

安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长  
期特别国债资金支持设施畜牧业  
更新改造项目

实 施 方 案

申报单位： 固镇县农业农村局

申报时间： 2026 年 01 月

# 目录

<b>一、项目背景</b> .....	<b>1</b>
1.1 项目建设背景.....	1
1.2 项目建设必要性.....	3
1.3 项目建设可行性.....	5
<b>二、项目实施基础条件</b> .....	<b>8</b>
2.1 县域畜牧业总体情况.....	8
2.2 县域发展畜牧业的基本条件.....	10
2.3 设施养殖总体情况.....	16
2.4 老旧养殖设施现状和更新改造必要性.....	19
<b>三、项目实施内容</b> .....	<b>23</b>
3.1 建设思路及目标.....	23
3.2 总体建设内容.....	27
3.3 各项目建设内容.....	30
3.4 项目总体推进计划.....	61
<b>四、前期工作完成情况</b> .....	<b>63</b>
4.1 城乡规划符合情况.....	63
4.2 项目前期项目审批完成情况.....	63
4.3 设施用地审批备案完成情况.....	63
4.4 节能环保安全等其它领域前期工作符合情况.....	63
4.5 涉及主体改造意愿情况.....	64
4.6 项目决策程序情况.....	64

五、保障措施.....	66
5.1 组织保障.....	66
5.2 政策保障.....	69
5.3 监管保障.....	72
5.4 问题协调保障.....	75
六、效益分析.....	79
6.1 社会效益.....	79
6.2 生态效益.....	80
6.3 经济效益.....	81
七、相关佐证材料.....	83

# 一、项目背景

## 1.1 项目建设背景

当前，我国畜牧业正处于转型升级的关键时期，加快推进畜禽养殖设施装备现代化，是保障国家“肉蛋奶”等重要农产品稳定安全供给、实现畜牧业高质量发展的根本支撑。国家《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》及《关于促进畜牧业高质量发展的意见》等文件明确提出，要着力提升养殖场圈舍环境调控、精准饲喂、疫病防控、粪污资源化利用等关键环节的设施化、自动化水平，以先进装备带动生产工艺革新，全面提升畜牧业质量效益和竞争力。

在此背景下，对标现代化养殖标准，对固镇县规模化奶牛、肉牛、肉羊、肉禽养殖场的圈舍结构、饲养管理、环境控制、疫病防治、粪污处理和饲草料加工储运等环节设施设备进行系统性、标准化改造，已成为我县畜牧业突破发展瓶颈、应对市场与资源环境约束的紧迫任务。固镇县作为安徽省重要的畜禽养殖基地，产业基础扎实，但面临的发展挑战也日益凸显：一方面，部分规模场设施老化，圈舍设计落后，环境控制能力弱，疫病防控与粪污处理设施不匹配，制约了动物生产潜力发挥，也面临环保压力；另一方面，饲喂、饮水、清粪等环节机械化程度不高，人工授精、生产性能测定、智能化监测等现代管理技术应用不足，导致生产效率、管理精度和产业整体竞争力有待提升。

因此，立足固镇县畜牧业发展实际，实施设施畜牧业更新改造提升项目，具有强烈的现实针对性和战略意义。项目将紧密围绕国家和

省市畜牧业发展部署，以“补短板、强弱项、提效能”为主线，对县域内符合条件的规模养殖场实施精准化、全方位的设施装备升级。重点包括：改造提升养殖圈舍与栏位系统，引进智能化精准饲喂、自动化环境调控、高效粪污处理与资源化利用设备，配置现代化疫病诊断与防控、清洗消毒、动物行为与生产性能监测装备，并同步升级饲草料加工、存储、运输、搅拌等后端机械化设施。通过构建“健康养殖、智能管控、生态循环”三位一体的现代化生产体系，推动固镇县畜牧业从传统经验型向现代精准管理型转变。

本项目的实施，预期将带来多维度显著效益：在生产力层面，将有效改善畜禽健康与福利，显著提升饲料转化率、日增重、产奶量及繁殖率，降低发病率和死亡率；在经营效益层面，将大幅提高劳动生产率和人均饲养量，降低综合生产成本，提升生产决策的科学性与时效性；在生态环保层面，将有力促进粪污资源化利用，实现养殖过程节水、节料、节能，减轻环境承载压力，推动种养结合与绿色发展；在产业带动层面，将为全县乃至周边区域养殖业树立设施现代化改造标杆，带动中小养殖户升级，整体增强我县畜牧业的抗风险能力和市场竞争力。

固镇县畜牧业历史悠久，是皖北地区重要的畜产品生产供应基地。县委、县政府高度重视畜牧业现代化发展，将其作为乡村振兴的重要抓手，并已出台相应政策予以引导支持。选择在固镇县实施畜牧业规模化养殖场设施设备更新改造项目，不仅能够直接破解本地养殖业发展的设施装备瓶颈，更是我县积极响应国家畜牧业高质量发

展战略、夯实乡村振兴产业基础、促进农牧循环与生态文明建设的  
关键实践。该项目对巩固提升固镇县畜牧业优势地位、保障区域优质畜  
产品供给、实现产业增效与农民增收、推动农业农村现代化具有重要的  
现实意义和深远的示范引领作用。

## 1.2 项目建设必要性

### 1.2.1 是响应国家粮食安全与“大食物观”战略，夯实重要畜产品稳产保供能力的迫切需要

党的二十大报告将粮食安全提升到前所未有的战略高度，明确提出“全方位夯实粮食安全根基”，并创造性提出“树立大食物观”“构建多元化食物供给体系”。这一战略部署要求必须从传统谷物安全向涵盖肉蛋奶果蔬的全方位食物安全保障拓展。畜牧业作为动物性食品的主要供给来源，其生产能力的稳定提升直接关系到国家食物供给体系的韧性建设。

在这一背景下，固镇县作为皖北地区重要的畜禽养殖基地，通过实施本项目对畜牧业规模化养殖场设施的更新改造，正是将国家宏观战略落地的具体实践。通过对圈舍结构、环境控制、精准饲喂等关键环节的现代化改造，能够显著提高饲料转化效率，提升单产水平和产品质量，有效增强本地肉蛋奶等畜产品的自给保障能力，为夯实区域乃至国家食物安全基础提供坚实支撑。

### 1.2.2 是破解区域畜牧业发展瓶颈，推动产业向现代化、高质量发展的关键举措

当前我国畜牧业正处于转型升级的关键阶段，传统的粗放式养殖模式已难以适应高质量发展要求，必须通过设施装备升级和生产工艺革新来实现提质增效。固镇县畜牧业虽然基础较好，但仍面临着设施老化、生产效率不高、环保压力增大等现实挑战。部分养殖场圈舍设计落后、环境调控能力不足，制约了动物生产潜力的发挥；饲喂、清粪等环节机械化程度低，导致人工成本居高不下；粪污处理设施不配套，给生态环境带来压力。

本项目的实施，正是针对这些发展瓶颈的精准突破。通过引进智能化饲喂系统、自动化环境控制设备、高效粪污处理设施等现代化装备，能够大幅提升养殖场的标准化、自动化水平，降低养殖成本，改善动物福利，同时实现养殖废弃物的资源化利用，推动固镇县畜牧业向环境友好、资源节约的可持续发展模式转型。

### **1.2.3 是落实乡村振兴与农业强国战略，促进农牧循环与农民增收的重要抓手**

全面推进乡村振兴和加快建设农业强国的战略部署，要求必须大力发展乡村产业，促进农民增收致富，推动农业农村现代化。畜牧业作为乡村特色产业的重要组成部分，其转型升级直接关系到乡村振兴战略的实施成效。

固镇县通过实施本项目，不仅能够提升养殖业本身的效益，还能够带动饲草料种植、饲料加工、物流运输、设备服务等相关产业发展，形成完整的产业链条，为当地农民创造更多就业机会和增收渠道。同时，项目注重粪污资源化利用，推动种养结合、农牧循环发展模式的

建立，既解决了养殖污染问题，又为种植业提供了优质有机肥，实现了生态效益与经济效益的统一。这完全符合建设宜居宜业和美乡村的要求，是推动固镇县农业农村现代化的重要实践。

#### **1.2.4 是契合省、市、县各级发展规划，打造区域特色农业品牌的核心支撑**

安徽省“十四五”规划明确提出打造“皖北大粮仓”的战略目标，蚌埠市规划强调推动农业智能化发展，固镇县规划则将建设长三角绿色农产品生产加工供应基地作为重点任务。这些各级规划的共同指向都是要提升农业现代化水平，打造区域农业品牌。

本项目的实施，通过现代化畜牧业设施的更新改造和智能化管理技术的应用，能够从生产源头提升畜产品的品质一致性和安全可追溯性，为固镇县打造优质畜产品品牌奠定坚实基础。项目建成后，固镇县的牛肉、羊肉、禽肉等产品将具备更强的市场竞争力，能够更好地对接长三角高端市场需求，实现从初级农产品向品牌商品的跨越，提升固镇畜牧业在区域发展格局中的地位和影响力。

### **1.3 项目建设可行性**

#### **1、固镇县投资环境优越**

基础设施齐全，交通便利，北顾徐州，南临蚌埠，位于上海、南京、徐州等大城市经济辐射圈内，京沪高铁、101省道贯穿全境，宁洛高速、合徐高速傍依而过，蚌固一级公路建成通车，水运经浍河可入长江。

#### **2、固镇历史悠久**

“垓下遗址”被列为国家级重点文物保护单位，2009年，我县被评为全国文物工作先进县，垓下史前城址，被专家称之为“大汶口文化第一城”，填补了安徽省无史前城址的空白，获“2009年全国十大考古新发现”。

### 3、固镇资源丰富

固镇是一个传统农业大县，农副产品资源丰富，先后被评为“国家商品粮大县”、“全国生猪调出大县”、“全省油料第一大县”、“全省畜牧十强县”和“花生之乡”、“西瓜之乡”，是安徽省重要的粮油和畜禽生产基地。

### 4、固镇发展基础良好

拥有千亿级生物基制造产业基地和百亿级食品加工产业园两个产业集群，以生物基制造和农副产品深加工、高端装备制造和文化旅游为主导产业。拥有3个省级经济开发区。

### 5、固镇龙头带动效应显著

肉鸡产业以蚌埠大成成为龙头，建成了集饲养、孵化、饲料加工、肉鸡屠宰、肉品深加工为一体的全产业链，年屠宰肉鸡6000万只以上，年产值38亿元，带动就业2000余人。肉鸭产业以桂柳集团为引领，带动县内及周边县区肉鸭养殖，县内配套扩建董林等肉鸭标准化养殖基地，养殖规模达600万只，形成“龙头引领+基地支撑+农户参与”的产业发展格局。

### 6、固镇品牌培育实现新突破

“老任桥牛肉”成功申报县级非物质文化遗产，组建任桥镇肉牛养殖协会（吸纳会员 80 余家），推动肉牛产业抱团发展，县内“安师傅”“十月美”等牛肉制品加工企业品牌知名度显著提升，品牌溢价能力逐步显现。

## 二、项目实施基础条件

### 2.1 县域畜牧业总体情况

1、畜禽出栏量：我县畜牧业以肉禽、生猪养殖为主，兼顾牛、羊等养殖，2025 年生猪出栏量为 63.87 万头，同比增长 4.41%；牛出栏量为 3.81 万头，同比增长 20.84%；羊出栏量为 41.58 万只，同比降低 33.36%；活家禽出栏量为 8146.28 万只，同比降低 5.32%。

2、畜禽产品产量：2025 年猪肉产量为 5.56 万吨，同比增长 7.29%；牛肉产量为 0.61 万吨，同比增长 22.90%；羊肉产量为 0.56 万吨，同比降低 25.85%；禽肉产量为 13.80 万吨，同比降低 5.54%；禽蛋产量为 5.21 万吨，同比降低 4.90%；生牛奶产量为 1.54 万吨，同比增长 16.94%。

#### 3、畜禽产业地位：

固镇、怀远、五河三县为蚌埠市下辖的主要县级农业区，故将该三县作为蚌埠市的代表区域，如下为基于该三县 2025 年畜禽的分析数据：

##### (1) 主要畜禽产品产量与区域占比

1) 肉类总产量：固镇县为 20.53 万吨。

区域对比：在三县中排名第一。其产量是第二名怀远县（11.36 万吨）的 1.8 倍，是第三名五河县（7.99 万吨）的 2.6 倍。

区域占比：三县肉类总产量合计为 39.88 万吨，固镇县占比高达 51.5%，占据区域半壁江山。

2) 猪肉产量：固镇县为 5.56 万吨。

区域对比：排名第二，仅次于怀远县（6.11万吨），但领先于五河县（4.06万吨）。

区域占比：三县猪肉总产量为 15.73 万吨，固镇县占比为 35.3%。

3) 禽肉产量：固镇县为 13.80 万吨。

区域对比：排名绝对第一。其产量远超怀远县（4.04万吨）与五河县（2.42万吨），是二者总和的近 2.1 倍。

区域占比：三县禽肉总产量为 20.26 万吨，固镇县占比高达 68.1%，处于绝对主导地位。

4) 禽蛋产量：固镇县为 5.21 万吨。

区域对比：排名第一。高于怀远县（2.19万吨）和五河县（2.07万吨）。

区域占比：三县禽蛋总产量为 9.47 万吨，固镇县占比为 55.0%。

5) 牛、羊肉产量：

牛肉产量（0.61万吨）在三县中排名第二，次于五河县（1.14万吨），占比约为 24.6%。

羊肉产量（0.56万吨）在三县中排名第二，次于怀远县（0.62万吨），占比约为 36.2%。

## （2）主要畜禽出栏量与区域占比

1) 生猪出栏：固镇县 63.87 万头，区域占比约 35.12%，排名第二。

2) 活家禽出栏：固镇县 8146.28 万只，区域占比约 70.44%，排名第一且规模巨大。

3) 羊出栏：固镇县 41.58 万只，区域占比约 46.59%，排名第一。

4) 牛出栏：固镇县 3.81 万头，区域占比约 26.42%，排名第二。

(3) 综合分析：固镇县在区域内的产业地位

基于以上数据，固镇县在对比区域内的畜牧业地位可概括为：

区域肉类生产核心基地：以超过 50%的份额贡献了区域内一半以上的肉类总产量，是保障区域肉类供给的“压舱石”。

家禽产业绝对领导者：在禽肉和禽蛋两大产品上，无论产量还是出栏量均占据绝对主导地位（占比均超 55%），是该区域家禽养殖和加工的产业中心。

生猪与羊产业重要支柱：生猪和羊的产业规模均位居区域前列（产量和出栏量占比在 35%-47%之间），是区域生猪和羊产业稳定发展的重要支撑。

产业结构特征鲜明：形成了“以禽业为绝对龙头，以生猪为稳固基石，牛羊产业为重要补充”的鲜明产业结构，规模化、集群化特征突出。

综上所述：固镇县是无可争议的畜牧业第一强县，尤其在禽产业领域具有压倒性优势。其产业规模与产出效率构成了区域畜牧业经济的核心。

## 2.2 县域发展畜牧业的基本条件

### 2.2.1 自然条件

#### 1、地理位置

固镇县，隶属于安徽省蚌埠市，位于安徽省北部，地处北纬 33° 10′ 至 33° 30′ 和东经 117° 02′ 至 117° 36′ 之间；南濒北淝河与蚌埠市郊为邻，北抵沱河与灵璧县相望，东与五河县接壤，西南与怀远县毗连，西北与宿州市埇桥区搭界。东西宽约 47 千米，南北长约 51 千米，总面积约 1363 平方千米。

## 2、地形地质

固镇县土壤的成土母质，主要是黄土性古河流沉积物，其次为黄泛沉积物，黄土性古河流沉积物起初富含碳酸钙，在漫长的成土过程中，碳酸钙被淋到底层。这种沉积物分选作用很不明显，多为重壤。黄泛沉积物则是黄河夺淮后因黄水泛滥而沉积的。这种沉积物分选作用强，沿河按紧沙慢淤的规律分布，碳酸钙含量在 10% 以上。固镇县海拔高度为 22.5~16.0 米，地势以 1/10000 的自然坡降度自西北向东南倾斜，因受河水浸蚀的影响，境内形成一种河口较低河岸较高、河间微凸的地形。

## 3、水文

固镇县地处淮河中游北岸，沟塘密布、河系发达，自北向南有沱河、浍河、淝河、怀洪新河等 4 条骨干河流，境内总长 153 公里；有张家湖、钓鱼台湖等湖泊，以及排涝、引水大中沟河 103 条，总长 692.3 公里。

## 4、气候条件

固镇县属亚热带和北温带过渡带，属东部季风气候区，暖温带半湿润气候，兼有南北方过渡类型的气候特点，气候温和，四季分明，

光照充足，雨量基本适中，农业气候条件优越。年平均气温 14.9℃，多年平均降水量为 871.7 毫米，平均无霜期为 215 天，日照 2170 小时。

## 5、区位优势条件

固镇县背靠中西部、地处长三角，位于上海、南京、杭州等大城市经济辐射圈内。长三角一体化发展规划、中原城 20 市群发展规划、淮河生态经济带发展规划、合芜蚌国家自主创新示范区，四大国家级发展战略叠加，政策效应突显。境内国省干道纵横，宁洛高速、合徐高速傍依而过，千吨级货轮通江达海。固镇县城距徐州观音机场 100 公里，距合肥新桥机场 200 公里，距南京禄口机场 270 公里；蚌埠南站乘高铁 45 分钟可到合肥、南京，2 小时可到上海、杭州，3 个小时可到北京、天津。新时代固镇抓住历史性重要交通发展机遇，蚌埠滕湖 4C 机场，淮宿蚌高铁固镇南站，固镇新港码头、固蚌高速公路、宿固高速公路、五固怀高速公路等一批重大基础设施项目正在建设，区位条件和交通能力将空前提升。

### 2.2.2 经济社会状况

#### 1、畜禽生产基础稳固

固镇县畜牧业以肉禽、生猪养殖为主，兼顾牛、羊等养殖。2025 年猪肉产量为 5.56 万吨，同比增长 7.29%；牛肉产量为 0.61 万吨，同比增长 22.90%；羊肉产量为 0.56 万吨，同比降低 25.85%；禽肉产量为 13.80 万吨，同比降低 5.54%；禽蛋产量为 5.21 万吨，同比降低 4.90%；生牛奶产量为 1.54 万吨，同比增长 16.94%。

现有畜禽规模养殖场 285 户，规模化养殖比重达 85.6%以上。固镇县连续第 15 年被财政部、农业农村部列为全国生猪调出大县，拥有万头以上猪场 9 个、五千头以上猪场 7 个。蚌埠鹏睿农牧产业有限公司获得第一批省级畜禽核心育种场称号，固镇牧原农牧有限公司通过部级非洲猪瘟无疫小区验收，新马桥镇建成千头安格斯肉牛良种繁育基地。

## 2、畜牧业的经济地位

固镇县是“安徽省畜牧十强县”和“国家级生猪调出大县”，畜牧业是其农业的支柱产业和县域经济的传统优势产业。它不仅是保障农产品供给、稳定市场的基础，更是带动农民增收、促进乡村产业振兴的关键引擎。根据近年（如 2020-2022 年间）的政府工作报告和农业部门信息，固镇县畜牧业产值占农业总产值的比重长期稳定在 50%以上，部分年份甚至接近或超过 60%。这一比例远超全国和安徽省平均水平，凸显了其异常突出的主导地位。

## 3、固镇县畜牧业从业人口及收入情况

目前畜牧业从业人员约 1.5 万人，人均工资约 5.5 万元/年。

## 4、畜牧业产品销售情况

**主导产品：**固镇县是安徽省乃至全国重要的畜牧大县，其核心畜禽产品通常包括生猪、肉鸡、肉鸭、肉羊以及禽蛋。

**销售规模：**根据以往固镇县政府工作报告和农业信息，畜牧业产值常年占农业总产值比重很高（通常超过 50%），是县域经济的支柱产业。2025 年生猪出栏量为 63.87 万头，同比增长 4.41%；牛出栏量

为 3.81 万头，同比增长 20.84%；羊出栏量为 41.58 万只，同比降低 33.36%；活家禽出栏量为 8146.28 万只，同比降低 5.32%。

## 5、畜牧业市场竞争力分析

### （1）优势：

**产业规模优势：**集群化发展，形成从种苗、饲料、养殖、屠宰到加工的完整产业链，规模效应明显，成本控制能力强。

**区位交通优势：**地处皖北，临近长三角，交通网络发达，便于产品快速运输至主要消费市场。

**品牌与龙头企业：**拥有“仲兴”羊肉等地理标志或区域品牌，并引进了牧原、桂柳、大成等国内畜牧养殖和食品加工巨头，带动了技术和管理水平的提升。

**政策扶持：**作为国家生猪调出大县等，能有争取获得相关财政补贴和政策支持的优势。

### （2）劣势：

**深加工能力相对滞后：**产业链虽完整，但高附加值的精深加工（如预制菜、熟食制品、生物制品）环节相对薄弱，多以初级产品（活畜、白条肉）和初加工产品（分割肉）为主。

**品牌影响力有限：**除个别产品外，整体区域公共品牌知名度不高，多数产品作为原料被大型企业收购，未能直接获得终端品牌溢价。

**疫病与市场风险：**畜牧业易受非洲猪瘟、禽流感等疫病冲击，同时面临饲料价格波动和生猪周期等市场风险。

### （3）机会：

市场需求升级：消费者对安全、优质、品牌化畜禽产品的需求日益增长，为打造中高端品牌提供了机会。

长三角一体化：作为长三角的“菜篮子”基地，可以更深入地融入其供应链体系，获得稳定订单。

预制菜产业风口：可依托现有原料优势，向下游预制菜、中央厨房等新兴领域延伸，提升价值链。

#### （4）挑战：

环保压力：养殖环保要求日益严格，粪污资源化利用成本增加。

区域竞争激烈：面临来自河南、山东、江苏等其他畜牧大省的激烈竞争。

成本上升：饲料、人工、防疫等成本持续上涨，压缩利润空间。

## 6、产品供给与市场需求匹配度

### （1）总量匹配度：基本平衡，结构性矛盾存在。

固镇县作为主要产区，其庞大的供给量主要面向全国性市场，能够满足大规模、标准化的原料需求。

但供给与本地及周边精细化、多样化的市场需求匹配可能存在差距。

### （2）结构匹配度：

产品类型匹配：供给以“大路货”（标准白条猪、冻品、冰鲜鸡鸭）为主，而市场需求正快速向冷鲜肉、小包装分割品、特色禽畜产品（如土鸡、黑猪）、方便熟食等升级。固镇县在这些高附加值产品领域的供给能力有待加强。

质量安全匹配：规模化养殖企业普遍建立了可追溯体系，产品质量安全有保障，符合大型采购商和主流市场需求。但散户或小型养殖场的产品标准化程度可能不一。

季节性匹配：畜禽生产相对稳定，但市场需求有季节性波动（如节日消费旺季），供应链的弹性调节能力是关键。

### 2.3 设施养殖总体情况

本项目经过调研，本项目将惠及全县 9 个乡镇、39 家规模化养殖场（户）。其中，涵盖肉鸡养殖场 26 家、肉鸭养殖场 3 家、肉羊养殖场 6 家、奶牛及肉牛养殖场 4 家，基本覆盖全县主要畜牧养殖产能。相关养殖经营主体类型、数量，养殖规模，畜产品产量的信息如下所示：

如下为涉及本次项目实施养殖经营主体实施规模汇总表：

表 2-1 参与本次设备更新的养殖场实施规模汇总表

序号	所在乡镇	养殖厂数量（按照养殖品种分类）				
		肉羊	奶牛及肉牛	肉鸡	肉鸭	汇总
1	任桥镇			2		2
2	湖沟镇			2	1	3
3	刘集镇	1			1	2
4	仲兴镇	1		2	1	4
5	杨庙镇			3		3
6	王庄镇		1			1
7	新马桥镇	3	1	7		11
8	连城镇	1	1	8		10

9	石湖乡		1	2		3
	合计	6	4	26	3	39

如下为涉及本次项目实施养殖经营主体信息明细表：

表 2-2 参与本次设备更新的养殖场信息明细表

序号	乡镇	养殖场名称	养殖品种	设计产能 (头/只/羽)
1	任桥镇	固镇任桥益新农牧科技有限公司	肉鸡	2100000
2	任桥镇	固镇县青松牧业有限公司	肉鸡	500000
3	湖沟镇	固镇县湖沟宝宜养殖场	肉鸭	660000
4	湖沟镇	固镇湖沟益新畜牧养殖有限公司	肉鸡	2100000
5	湖沟镇	固镇县顺隆肉鸡养殖专业合作社	肉鸡	2000000
6	刘集镇	固镇县智牧生态农业家庭农场	肉鸭	550000
7	刘集镇	固镇诚亿养殖家庭农场	肉鸡	2000000
8	仲兴镇	固镇县仲兴乡祥祥肉鸭养殖场	肉鸭	800000
9	仲兴镇	安徽省蚌埠市固镇县仲兴乡蓝天禽业养殖场	麻鸡	100000
10	仲兴镇	固镇县方祥家庭农场	肉鸡	750000
11	仲兴镇	安徽省争华羊业集团有限公司	湖羊	11000
12	杨庙镇	固镇县连众养殖有限公司	肉鸡	1400000
13	杨庙镇	固镇县华成肉鸡养殖专业合作社	肉鸡	2000000
14	杨庙镇	固镇县洪伟肉鸡养殖专业合作社	肉鸡	2500000
15	王庄镇	固镇县王庄镇张保进养殖场	肉牛	150
16	新马桥镇	固镇县华地农牧有限公司	肉鸡	1400000
17	新马桥镇	固镇县大龙家庭农场	肉鸡	1500000

18	新马桥镇	固镇县三胜牧业有限公司	肉鸡	1800000
19	新马桥镇	固镇县齐兴养鸡场	肉鸡	1400000
20	新马桥镇	固镇亿牛牧业有限公司	奶牛	800
21	新马桥镇	固镇县兆峰肉鸡养殖专业合作社	肉鸡	1500000
22	新马桥镇	固镇县立业养殖专业合作社	肉鸡	1800000
23	新马桥镇	固镇县家园秸秆综合利用有限公司	肉羊	500
24	新马桥镇	固镇县新马桥镇佳盛家庭农场	肉鸡	1800000
25	新马桥镇	固镇县新马桥镇桥头村种羊繁育肉羊养殖场	肉羊	650
26	新马桥镇	固镇县新马桥镇利军家庭农场	肉羊	300
27	连城镇	固镇县连城镇华丰牛羊养殖基地	肉羊	1600
28	连城镇	固镇县牧马人养殖家庭农场	肉牛	750
29	连城镇	固镇县锦业养殖家庭农场	肉鸡	1200000
30	连城镇	固镇县金叶养殖家庭农场	肉鸡	1800000
31	连城镇	固镇县新胜养殖家庭农场	肉鸡	1300000
32	连城镇	固镇县德发养殖家庭农场	肉鸡	1200000
33	连城镇	固镇县金丰农牧有限公司	肉鸡	1700000
34	连城镇	固镇县益丰禽业有限公司	肉鸡	2000000
35	连城镇	固镇县迦南养鸡专业合作社	肉鸡	1400000
36	连城镇	固镇县一鸣沐恩家禽养殖有限公司	肉鸡	1200000
37	石湖乡	固镇县乐成肉鸡养殖有限公司	肉鸡	2460000
38	石湖乡	固镇县汉邦牧业有限公司	奶牛	2000（存栏）
39	石湖乡	固镇县雨峰肉鸡养殖有限公司	肉鸡	1200000

## 2.4 老旧养殖设施现状和更新改造必要性

### 2.4.1 老旧养殖设施现状

1、总体情况：全县有相当一部分养殖场（户）建于本世纪初或更早时期，其设计标准、建筑结构和设施配置已明显落后于当前行业发展水平。这些老旧圈舍普遍存在空间布局不合理、建筑材料耐久性差、环境调控能力薄弱等问题。

2、设施占比估算：综合评估显示，全县约有 40%-50%的养殖场（户）仍在使用的老旧或简易的圈舍设施；其中，环境控制、饲喂、清粪等关键环节的自动化智能化设备普及率可能低于 30%。这一现状与固镇县作为畜牧强县产业地位不相匹配。

#### 3、设施畜牧业存在的主要问题

##### （1）养殖设施与装备普遍老旧落后

部分养殖场建设年代较早，圈舍结构简陋，保温、通风、防暑抗寒等基础环境调控能力不足，难以满足畜禽健康生长的最佳环境需求。配套的饲喂、饮水、清粪、环控等关键设备自动化、智能化程度低，依赖大量人工操作，劳动强度大且生产效率低下。畜牧业相关的新技术、新设备、新工艺的引进与集成应用能力较弱，与畜牧强县相比仍有差距。例如，在精准环境调控、智能化饲喂管理、高效粪污资源化处理等现代化养殖技术的应用上不够广泛，制约了养殖效益与产品品质的提升。

##### （2）环境智能调控设备普及率低

目前仅少数规模养殖场配备了简易通风、降温或喂料设备，且该类设备大多年久老化，且整体尚未形成系统化、自动化的环境调控体系。对于温度、湿度、有害气体浓度等关键环境因子的实时监测与精准调控设备严重匮乏，智能化环控、精准饲喂、自动清粪、高效消毒等现代养殖设备普及率低，设施装备配套不足，养殖环境控制水平与动物福利保障能力仍有较大提升空间。

### （3）绿色养殖与粪污资源化水平不高

尽管固镇县多数规模化养殖场已办理环评手续，但粪污处理设施普遍简陋，处理方式粗放，资源化利用渠道不畅，环保压力持续存在。种养结合不紧密，粪肥高效还田机制尚未健全，养殖废弃物“变废为宝”的链条较短，制约了畜牧业绿色循环发展和区域生态承载能力的提升。

### （4）品牌与产业链建设滞后

固镇县虽有部分养殖企业具备一定规模，但整体区域公共品牌影响力弱，产品附加值低，市场竞争力不强。屠宰、加工、冷链、销售等后端环节薄弱，产业链条短，抵御市场风险能力不足，不利于实现优质优价和产业可持续发展。

### （5）设施升级改造成本压力大

养殖场设施设备更新改造需要投入大量资金，尤其自动化、智能化设备购置与系统集成成本较高。对于多数中小养殖场户而言，一次性投入压力大，融资渠道有限，制约了其装备升级与技术迭代的积极性。

综上：固镇县现有养殖场普遍面临圈舍老化、设备陈旧、环境调控能力不足等问题，严重制约畜牧业提质增效与转型升级。通过实施养殖设备更新改造行动，推广新型高效环控设备、自动化饲喂系统、智能化粪污处理装备等，能够大幅提升养殖生产的标准化、自动化与智能化水平，降低劳动强度与养殖成本，改善动物福利，增强疫病防控能力，推动畜牧业向资源节约、环境友好、产品安全、产出高效的高质量发展模式转变，全面提升固镇县畜牧业整体竞争力与可持续发展能力。

#### 2.4.2 设备更新改造的必要性

##### 1、是提升生产效率与经济效益的必然要求

老旧设施依赖高强度人工操作，效率低下，劳动力成本高企。更新为自动化饲喂、智能环控、机械清粪等设备，可大幅降低人工成本30%以上，提高饲料转化率，缩短出栏周期，直接提升养殖场的核心盈利能力和市场竞争力。

##### 2、是保障动物福利与生物安全的根本举措

落后的环境调控能力导致舍内温度、湿度、有害气体浓度波动大，畜禽长期处于应激状态，健康度下降。现代化设施能实现环境精准调控，为畜禽提供稳定舒适的生长环境，显著提升动物福利。同时，封闭化、自动化管理能有效减少人畜接触，降低疫病传入和传播风险，增强全产业链生物安全防护水平。

##### 3、是实现绿色发展与环保达标的刚性约束

老旧养殖场粪污处理设施简陋，甚至存在直排风险，环保压力巨大。改造升级必须配套建设或升级高效粪污收集、处理和资源化利用设施，推动种养结合，实现粪肥科学还田。这是应对日益严格的环保法规、实现畜牧业可持续发展的生命线，也是建设生态宜居乡村的社会责任。

#### 4、是适应产业升级与市场转型的迫切需求

消费市场对畜禽产品的安全、品质、可追溯性要求越来越高。老旧设施难以满足生产高品质、标准化产品的技术条件。通过设施改造，集成应用物联网、大数据等技术，可实现生产过程的可视化、管理的数字化、产品的可追溯化，为打造“固镇”优质畜产品区域公共品牌、延伸产业链（如预制菜加工）奠定坚实的硬件基础，从而获取品牌溢价和市场主动权。

#### 5、是应对劳动力短缺与促进产业稳定的长远之策

农村劳动力老龄化、专业化人才短缺已成趋势。依赖重体力劳动和经验型管理的老旧模式难以为继。自动化、智能化的养殖设施能够吸引更多年轻人才投身现代畜牧业，将养殖者从繁重的体力劳动中解放出来，转向技术管理岗位，这是保障产业后继有人、稳定发展的长远战略。

## 三、项目实施内容

### 3.1 建设思路及目标

#### 3.1.1 总体思路

##### 1、老旧设施装备更新改造方向

提升养殖环境调控能力。更新老旧环控设备：将使用多年、效率低下的传统风机、湿帘、简易锅炉等，更换为高效节能风机、智能湿帘降温系统、空气能热泵或清洁能源锅炉等现代化装备，实现舍内温度、湿度、通风的精准控制，显著降低能耗与应激反应。例如，将普通风机更换为变频智能风机，可节电20%-40%，配合环境控制器实现自动化运行。

完善粪污处理与资源化设施。针对传统清粪方式落后、处理设施简陋的问题，推广使用自动刮粪机、粪带输送系统、密闭式发酵罐、黑膜沼气池等高效处理设备，配套粪肥还田利用设施，推动养殖废弃物资源化、无害化处理，实现种养循环。

推进饲喂与管理自动化。改造老旧人工饲喂方式，推广自动化料线、精准饲喂站、智能饮水系统，配套场内转运车、消毒车等机械化装备，降低劳动强度，提高饲养均匀度和管理效率。

##### 2、片区分布

新马桥镇、连城镇等禽类养殖集聚区。区域优势：该区域禽类养殖规模化程度高，产业基础较好，交通便利。重点打造禽类养殖设

施装备升级示范区，全面推广自动化环境控制、智能化饲喂、高效粪污处理系统，建设现代化禽类养殖标杆基地。

石湖乡、仲兴镇等牛羊养殖潜力区。区域特点：牛羊养殖逐步发展，具备土地与饲草资源。重点推广标准化圈舍改造、TMR 饲喂、粪肥机械化处理与就地还田模式，促进草畜配套、循环发展。

### 3、实施路径

前期摸底与分类规划。组织开展全县畜禽养殖设施装备现状普查，摸清圈舍结构、设备类型、使用年限、养殖品种与规模等情况。依据普查结果，制定分区、分类、分品种的更新改造技术方案与推进计划。

试点先行与培训引导。选取基础条件较好的养殖场或合作社开展更新改造试点，建设示范场。组织养殖户参观培训，开展新设备操作、智能系统应用、维护保养等实用技术培训，提高从业人员应用能力。

项目实施与绩效管理。按照规划方案组织实施设备采购、安装与调试，强化施工质量与进度监管。建立项目台账，定期开展效果评估，跟踪设备运行状况、生产指标变化与经济效益提升情况。

### 4、承担主体

规模化养殖企业、专业合作社。发挥其资金、技术与管理优势，率先开展整场设备更新与智能化改造，发挥示范带动作用。

### 5、扶持政策

财政奖补支持。积极争取超长期特别国债，对养殖场户购置符合条件的自动化、智能化、绿色化设备的更新改造积极协助申报该财政奖补。

税收与用电优惠。落实农业生产用电价格政策，对养殖场内直接用于生产的设备用电执行农业电价。对符合条件的养殖设备更新投入，按规定享受企业所得税税前扣除、增值税减免等优惠政策。

## 6、日常监管与服务机制

设备运行与维护监管。建立更新设备档案，定期检查设备运行状况、维护保养记录及使用效果。对常见故障提供技术支援，保障设备持续稳定运行。

技术指导与培训服务。组织畜牧技术推广人员、设备供应商技术人员定期进场入户，提供操作指导、故障排除、优化建议等跟踪服务。建立技术服务热线与线上咨询平台。

安全生产与环保监督。加强更新改造后养殖场的安全生产指导，规范设备安全操作。同步强化粪污处理设施运行监管，确保环保达标。

### 3.1.2 建设目标

#### 1、畜牧业生产布局与结构优化目标

以本次设备更新为契机，推动固镇县养殖业向“稳定禽业、提升牛羊、种养循环”的方向优化。重点巩固以新马桥镇、连城镇为核心的禽类养殖优势区，引导养殖场向标准化、自动化转型；在石湖乡、仲兴镇等区域，支持肉牛肉羊养殖场更新饲喂与粪污处理设备，促进

草食畜牧业适度规模化发展。通过设备提升，稳定基础产能，优化区域布局，增强产业韧性。

## 2、养殖设施装备性能与养殖效率提升目标

环境精准调控能力显著提升：针对本次摸底需求最集中的环境控制类设备（风机、湿帘、锅炉等）进行系统性更新，力争在实施周期内，使参与改造的养殖场夏季舍内温度波动幅度降低 30%以上，冬季有效供暖保障率显著提高，直接降低因环境应激导致的禽类死亡率与牛羊生产损失。

关键环节机械化率大幅提高：重点推广更新饲喂（料线、料槽）、饮水、清粪（粪带、刮粪机）及场内运输（铲车、运输车）等关键环节的机械化设备。目标使改造场的饲喂与清粪机械化作业覆盖率达到 85%以上，平均人工劳动强度降低 40%，生产效率提升 25%以上。

## 3、绿色养殖与资源化利用水平提升目标

粪污处理与利用能力全面升级：紧扣本次摸底的突出需求，大力推广高效清粪系统（自动刮粪板、粪带）、密闭化储存设施（黑膜池、发酵池）以及配套运输车辆（粪污运输车、铲车）。目标在更新项目实施后，参与养殖场实现粪污日产日清，场区环境卫生显著改善；粪污无害化处理设施配套率达到 100%，资源化利用率（就地还田或生产有机肥）超过 85%，有效解决环保瓶颈问题。

养殖成本有效降低：通过更换为高效节能风机、环保燃气/天然气锅炉等设备，目标使改造场相关环节的单位能耗降低 15%-20%，直接降低养殖生产的能源成本。

#### 4、产业综合效益与稳产保供能力增强目标

生产性能与效益稳步增长：通过环境改善与精准饲喂，目标使更新设备后的养殖场，肉鸡、肉鸭的饲料转化率平均提升 3-5%，牛羊的日增重与繁殖效率得到改善。综合生产成本的下降与生产效率的提升，直接带动养殖户经济效益增长 10%以上。

生物安全与抗风险能力增强：通过对疫病防治设备（环控器、消毒设备）和圈舍结构（围栏、地坪、漏粪板）的更新改造，构建更完善的物理隔离与消毒屏障，有效降低疫病传入与传播风险，提升养殖场整体生物安全水平。在极端天气或市场波动时，保障生产体系更稳定运行，为地方“菜篮子”产品稳产保供提供坚实基础。

### 3.2 总体建设内容

#### 3.2.1 总体建设类型及实施规模

固镇县设施畜牧业更新改造项目，旨在对全县范围内使用年限长、性能落后、能耗高的关键养殖设备进行系统性更新，以提升养殖生产的标准化、自动化与绿色化水平。本次更新改造将全面覆盖县域内主要畜禽养殖品种，重点聚焦于环境控制、粪污处理、饲喂管理、疫病防控及圈舍基础设施等五大核心环节。

据统计，本项目将惠及全县 9 个乡镇、39 家规模化养殖场（户）。其中，涵盖肉鸡养殖场 26 家、肉鸭养殖场 3 家、肉羊养殖场 6 家、奶牛及肉牛养殖场 4 家，基本覆盖全县主要畜牧养殖产能。

更新改造将按养殖品种与设备类型分类推进，主要包括以下内容：

## 1、肉鸡/肉鸭养殖设施设备更新

(1) 实施对象：涉及新马桥镇、连城镇、湖沟镇、任桥镇等主要禽类养殖区的 29 家养殖场。

### (2) 主要更新内容：

环境控制系统：更新老旧风机、湿帘降温系统、锅炉供暖系统（天然气/燃气/环保型）等，配套环控器实现智能化调控。

饲喂与饮水系统：更换料槽、料线、自动饮水器，提升饲喂均匀度与自动化水平。

粪污处理系统：增加鸡粪处理设施，升级粪带及电机清粪系统、刮粪板设备，配套粪污运输车、清粪铲车，建设或改造黑膜发酵池、化粪池、堆粪棚等存储处理设施。

圈舍与结构：对部分老旧鸡舍、鸭舍进行翻新改造，修复地坪，加固围栏，更换漏粪板。

## 2、肉羊/肉牛养殖设施设备更新

(1) 实施对象：涉及新马桥镇、仲兴镇、石湖乡、王庄镇等区域的 10 家养殖场（其中肉羊 6 家、肉牛 4 家）。

### (2) 主要更新内容：

饲喂与营养管理：增加/更新 TMR 全日粮搅拌机、饲料粉碎机、自动撒料车、自动加热饮水槽等，推广标准化饲喂。

粪污处理与资源化：配备清粪铲车、粪污运输车，改造堆粪场、化粪池，试点推广牛粪智能分子膜发酵设备等高效处理技术。

圈舍改造与动物福利：对牛羊舍进行翻新，更新围栏、漏缝地板，改善通风与卧床环境。

### 3、项目总体规模

本次设备更新改造项目，计划系统性更新各类养殖机械设备约 19713 台（套），改造提升养殖圈舍及相关基础设施面积约 20.17 万平方米。相关实施规模表格如下：

表 3-1 参与本次设备更新的养殖场实施规模汇总表

序号	所在乡镇	养殖场数量（按照养殖品种分类）				
		肉羊	奶牛及肉牛	肉鸡	肉鸭	汇总
1	任桥镇			2		2
2	湖沟镇			2	1	3
3	刘集镇	1			1	2
4	仲兴镇	1		2	1	4
5	杨庙镇			3		3
6	王庄镇		1			1
7	新马桥镇	3	1	7		11
8	连城镇	1	1	8		10
9	石湖乡		1	2		3
	合计	6	4	26	3	39

#### 3.2.2 项目总投资及资金筹措方案

##### 1、投资估算

项目总投资 9813.76 万元，其中肉鸡/肉鸭类设施设备更新费用 9065.78 万元，占总投资的 92.38%；肉羊类设施设备更新费用 434.10

万元，占总投资的 4.42%；肉牛/奶牛类设施设备更新费用 313.88 万元，占总投资的 3.20%。

表 3-2 项目投资估算汇总表

序号	建设内容	投资 (万元)
1	肉鸡/肉鸭类设施设备更新费用	9065.78
2	肉羊类设施设备更新费用	434.10
3	肉牛/奶牛类设施设备更新费用	313.88
	合计	9813.76

## 2、资金筹措方案

项目总投资 9813.76 万元，其中企业自筹资金 6869.632 万元，申请超长期特别国债资金 2944.128 万元。

针对企业自筹资金部分，该项目涉及的企业为该辖区 39 个养殖主体，均已经签订了该项目的主体自筹资金承诺书，以保证该部分资金能够全额到位。

表 3-3 项目资金筹措方案汇总表

序号	建设内容	投资 (万元)	企业自筹 (万元)	超长期特别国债 (万元)
1	肉鸡/肉鸭类设施设备更新费用	9065.78	6346.046	2719.734
2	肉羊类设施设备更新费用	434.10	303.870	130.230
3	肉牛/奶牛类设施设备更新费用	313.88	219.716	94.164
	合计	9813.760	6869.632	2944.128

## 3.3 各项目建设内容

### 3.3.1 项目主体基本信息

表 3-4 参与本次设备更新的经营主体信息汇总表

序号	养殖品种	养殖厂数量
1	肉羊	6
2	奶牛及肉牛	4
3	肉鸡	26
4	肉鸭	3
	合计	39

表 3-5 参与本次设备更新的经营主体信息明细表

序号	乡镇	养殖场名称	养殖品种	年出栏量 (头/只/羽)	设计产能 (头/只/羽)	财务状况	是否列入严重失信主体名单	安全生产严重失信主体名单
1	任桥镇	固镇任桥益新农牧科技有限公司	肉鸡	1680000	2100000	良好	否	否
2	任桥镇	固镇县青松牧业有限公司	肉鸡	130000	500000	良好	否	否
3	湖沟镇	固镇县湖沟宝宜养殖场	肉鸭	530000	660000	良好	否	否
4	湖沟镇	固镇湖沟益新畜牧养殖有限公司	肉鸡	1930000	2100000	良好	否	否
5	湖沟镇	固镇县顺隆肉鸡养殖专业合作社	肉鸡	1440000	2000000	良好	否	否
6	刘集镇	固镇县智牧生态农业家庭农场	肉鸭	470000	550000	良好	否	否
7	刘集镇	固镇诚亿养殖家庭农场	肉鸡	2240000	2000000	良好	否	否
8	仲兴镇	固镇县仲兴乡祥祥肉鸭养殖场	肉鸭	630000	800000	良好	否	否
9	仲兴镇	安徽省蚌埠市固镇县仲兴乡蓝天禽业养殖场	肉鸡	88000	100000	良好	否	否
10	仲兴镇	固镇县方祥家庭农场	肉鸡	630000	750000	良好	否	否
11	仲兴镇	安徽省争华羊业集团有限公司	湖羊	9500	11000	良好	否	否

12	杨庙镇	固镇县连众养殖有限公司	肉鸡	1400000	1600000	良好	否	否
13	杨庙镇	固镇县华成肉鸡养殖专业合作社	肉鸡	780000	2000000	良好	否	否
14	杨庙镇	固镇县洪伟肉鸡养殖专业合作社	肉鸡	1500000	2100000	良好	否	否
15	王庄镇	固镇县王庄镇张保进养殖场	肉牛	125	150	良好	否	否
16	新马桥镇	固镇县华地农牧有限公司	肉鸡	1220000	1400000	良好	否	否
17	新马桥镇	固镇县大龙家庭农场	肉鸡	1500000	1560000	良好	否	否
18	新马桥镇	固镇县三胜牧业有限公司	肉鸡	1560000	1800000	良好	否	否
19	新马桥镇	固镇县齐兴养鸡场	肉鸡	1580000	1400000	良好	否	否
20	新马桥镇	固镇亿牛牧业有限公司	奶牛	5800 吨 (牛奶)	8000 吨 (牛奶)	良好	否	否
21	新马桥镇	固镇县兆峰肉鸡养殖专业合作社	肉鸡	1420000	1500000	良好	否	否
22	新马桥镇	固镇县立业养殖专业合作社	肉鸡	1800000	1800000	良好	否	否
23	新马桥镇	固镇县家园秸秆综合利用有限公司	肉羊	630	500	良好	否	否
24	新马桥镇	固镇县新马桥镇佳盛家庭农场	肉鸡	1690000	1800000	良好	否	否
25	新马桥镇	固镇县新马桥镇桥头村种羊繁育肉羊养殖场	肉羊	480	650	良好	否	否
26	新马桥镇	固镇县新马桥镇利军家庭农场	肉羊	300	500	良好	否	否
27	连城镇	固镇县连城镇华丰牛羊养殖基地	肉羊	1480	1600	良好	否	否
28	连城镇	固镇县牧马人养殖家庭农场	肉牛	620	750	良好	否	否
29	连城镇	固镇县锦业养殖家庭农场	肉鸡	1690000	1200000	良好	否	否
30	连城镇	固镇县金叶养殖家庭农场	肉鸡	1560000	1800000	良好	否	否
31	连城镇	固镇县新胜养殖家庭农场	肉鸡	1120000	1300000	良好	否	否
32	连城镇	固镇县德发养殖家庭农场	肉鸡	1050000	1200000	良好	否	否
33	连城镇	固镇县金丰农牧有限公司	肉鸡	1690000	1700000	良好	否	否
34	连城镇	固镇县益丰禽业有限公司	肉鸡	1440000	2000000	良好	否	否

35	连城镇	固镇县迦南养鸡专业合作社	肉鸡	1170000	1400000	良好	否	否
36	连城镇	固镇县一鸣沐思家禽养殖有限公司	肉鸡	1130000	1200000	良好	否	否
37	石湖乡	固镇县乐成肉鸡养殖有限公司	肉鸡	1940000	1460000	良好	否	否
38	石湖乡	固镇县汉邦牧业有限公司	奶牛	7800 吨	9000 吨	良好	否	否
39	石湖乡	固镇县雨峰肉鸡养殖有限公司	肉鸡	1100000	1200000	良好	否	否

### 3.3.2 养殖设施设备基本情况

#### 1、项目地点

本次摸底覆盖固镇县内 11 个乡镇，包括任桥镇、湖沟镇、刘集镇、仲兴镇、杨庙镇、王庄镇、新马桥镇、连城镇、石湖乡等，共涉及 39 家养殖场（户），涵盖肉鸡、肉鸭、肉牛、奶牛、肉羊等多种畜禽养殖类型。

#### 2、主要养殖设施原投资与使用情况

多数养殖场设施已使用 10 年以上，部分达到 12~13 年，设施老化普遍。原设施投资额从数万元至数百万元不等，面积或体积差异大，从几百平方米到上万平方米不等。设施原计划使用年限多为 10 年，目前多数已超过或接近该年限，存在不同程度的老化、损坏或环保不达标问题。

#### 3、主要养殖设备原值与折旧情况

各养殖场计划更换的废旧养殖设备原值累计较高，单场设备原值从几万元至数百万元不等，涉及风机、环控器、锅炉、粪污处理设备、料线、笼具、运输车辆等多个类别。设备计划折旧年限普遍为 10 年，实际已使用年限大多已达到或超过计划折旧年限，部分设备已严重老

化、效率低下或不符合环保要求。

#### 4、养殖设施使用土地的类型

所有填报养殖场均使用设施农业用地，土地用途合规。

注：涉及该项目全县 39 家主要规模养殖场（户）的具体养殖设施设备基本情况明细信息见附件。

### 3.3.3 建设内容

本次固镇县设施畜牧业更新改造项目，针对全县 39 家主要规模养殖场（户），系统性地对环境控制、饲喂饮水、粪污处理、疫病防治及圈舍基础设施五大类共计更新换代约 19713 台（套）老旧设备，并改造提升养殖圈舍及相关基础设施面积约 20.17 万平方米。以下将重点针对更新需求高频出现的设备类型，对比分析老旧设备与拟更新新设备的优缺点。

#### 1、整体建设内容总结

本项目聚焦于通过设备换新、工艺升级、智能化改造，全面提升养殖场核心生产环节的装备水平。重点包括：

环境控制系统升级：更换老旧高耗能环控设备，引入精准调控技术。

饲喂与饮水系统自动化改造：将人工或半机械化饲喂升级为自动化、精准化系统。

粪污处理体系高效化建设：更新清粪、输送、处理及资源化利用全链条设备。

疫病防治设施标准化完善：提升消毒与无害化处理设施的自动化与有效性。

养殖圈舍及相关基础设施修缮加固：对存在安全隐患或影响环境的老旧圈舍进行必要改造。

通过上述更新，旨在实现养殖场从“劳动密集、能耗高、环境差”向“自动化、低耗能、环境友好”的生产模式转型。

## 2、高频设备更新对比分析

### （1）环境控制类设备

#### 1) 典型设备：风机、湿帘、锅炉（供暖系统）

#### 2) 老旧设备现状与缺点：

风机：多为普通定速风机，使用年限久，存在能耗高、风量不足、噪音大、故障频繁、控制粗糙等问题。无法根据舍内温湿度与氨气浓度自动调节，易造成通风不均和能源浪费。

湿帘：普通纸质或老化湿帘，堵塞严重、降温效率低、易滋生细菌、使用寿命短。

锅炉：传统燃煤或老旧燃气锅炉，普遍存在热效率低、能耗高、污染排放、安全隐患大、自动化程度低、温控不精准等缺点。

经营主体老旧设施照片（部分典型现状展示）：



仲兴镇蓝天禽业养殖场湿帘



仲兴镇蓝天禽业养殖场风机



固镇县顺隆肉鸡养殖专业合作社湿帘



固镇县连众养殖有限公司降温设备



固镇县大龙家庭农场锅炉



固镇县三胜牧业有限公司锅炉



固镇县方祥家庭农场  
旧燃煤锅炉

固镇县方祥家庭农场锅炉



固镇县乐成肉鸡养殖有限公司锅炉



REDMAGIC 10S Pro



24mm f/1.88 1/50s ISO320

### 固镇县雨峰肉鸡养殖有限公司锅炉

#### 3) 拟更新新设备优点:

高效节能风机：采用变频控制或 EC 电机，可根据环境参数自动无级调速，节能可达 20%-40%，风量大且均匀，噪音低，寿命长，可与智能环控器联动。

高效环保湿帘：采用新型高分子材料或加强型纸质湿帘，具有高吸水、耐腐蚀、不易堵塞、降温效率高（可达 80%以上）以及抗菌防藻等特性。

清洁高效供暖设备：推广燃气/空气能热泵等清洁能源设备，具有热效率高（>90%）、温控精准（ $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ）、自动化运行、安全环保、运行成本相对较低等优点。

#### (2) 饲喂与饮水类设备

1) 典型设备：料线/料槽、饮水器

2) 老旧设备现状与缺点：

料线/料槽：多为简易镀锌板或塑料制品，使用多年后出现锈蚀、破损、漏料严重、下料不均等问题。自动化程度低，需人工辅助，饲料浪费率高（可达5%以上），且易污染。

饮水器：传统普拉松式或杯式饮水器，存在漏水、水位不稳、清洗不便、易被污染等缺点，影响畜禽饮水量与健康。


经营主体老旧设施照片（部分典型现状展示）：



争华羊业集团有限公司水管及饮水碗照片



固镇县乐成肉鸡养殖有限公司料槽



REDMAGIC 10S Pro

24mm f/1.88 1/17s ISO3200

固镇县雨峰肉鸡养殖有限公司料槽

### 3) 拟更新新设备优点:

自动化料线系统: 采用不锈钢或耐用工程塑料材质, 配备精准下料器和中央控制单元, 可实现定时、定量、自动饲喂, 饲料浪费率可降低至 2% 以下, 节省人力, 保障饲喂均匀。

智能饮水系统: 采用乳头式饮水器, 具有密闭供水、随饮随有、减少交叉污染、节水 (节水率可达 30%) 等优点。高端型号可配备水量监测功能。

### (3) 粪污处理类设备

1) 典型设备: 清粪机 (刮粪板、粪带)、粪污输送与运输设备、储存处理设施 (黑膜池、发酵罐)

#### 2) 老旧设备现状与缺点:

清粪设备: 传统刮粪板或简易粪带, 故障率高、清粪不彻底、能耗高、噪音大, 需要频繁维修。

输送与运输设备: 老旧铲车或非密闭运输车, 效率低、沿途遗撒、异味扩散、二次污染严重。

储存处理设施: 露天堆粪场或简易化粪池, 存在渗漏风险、臭气熏天、占用土地、雨污混流、处理周期长、资源化利用困难等突出问题。

经营主体老旧设施照片 (部分典型现状展示):




固镇县大龙家庭农场粪带



固镇县顺隆肉鸡养殖专业合作社粪带



固镇县方祥家庭农场清粪传输带



REDMAGIC 10S Pro

24mm f/1.88 1/202s ISO100

固镇县雨峰肉鸡养殖有限公司粪带



固镇县德发养殖家庭农场粪污清收设备



固镇县连众养殖有限公司粪污清收设备



固镇县新胜养殖家庭农场粪污清收设备



祥祥肉鸭养殖场破损化粪池



固镇县连城镇华丰牛羊养殖基地清粪铲车



固镇县德发养殖家庭农场粪污运输车



固镇县连众养殖有限公司粪污运输车

### 3) 拟更新新设备优点:

**高效清粪系统:** 高强度复合材料粪带或液压驱动刮粪机, 运行平稳、耐磨、故障率低、清粪彻底, 可实现自动定时清粪。

**密闭化输送与运输设备:** 专用密闭式粪污运输车, 配备防滴漏装置, 实现全封闭运输, 杜绝抛洒和异味外泄, 提升运输效率与环境卫生。

**标准化储存处理设施:** 防渗黑膜厌氧发酵池(黑膜沼气池) 或密闭式发酵罐, 具有容积大、发酵效率高、沼气可回收、沼液沼渣肥效好、无臭气逸散、环保达标等优点, 是实现粪污资源化、能源化的关键。

### (4) 疫病防治类设备

1) 典型设备：环控器、消毒柜等疫病防治设备；消毒间，车辆喷淋消毒；车辆消毒；拌药机

2) 老旧设备现状与缺点：

当前，多数养殖场依赖手动或半自动的消毒器具（如简易喷雾器、固定式消毒池），以及功能单一的拌药桶。这些设备普遍存在“三低一高”问题：自动化程度低，依赖人工操作，劳动强度大且难以保证消毒频率；精准度低，药物配比与喷洒量难以控制，易造成浪费或浓度不足；覆盖度低，存在消毒死角，无法对车辆底盘、人员全身进行彻底处理；生物安全风险高，传统的开放式拌药和粗放式消毒难以有效切断病原传播链条。

经营主体老旧设施照片（部分典型现状展示）：



争华羊业集团有限公司老式人工消毒喷雾器



固镇县仲兴乡祥祥肉鸭养殖场废旧消毒车



固镇县仲兴乡祥祥肉鸭养殖场废旧高压消毒机



固镇县仲兴乡祥祥肉鸭养殖场废旧室内温度控制箱



REDMAGIC 10S Pro

24mm f/1.88 1/90s ISO125

固镇县雨峰肉鸡养殖有限公司环控器

3) 拟更新新设备优点:

本次更新将重点推广集成化、自动化的疫病防控系统。

智能化环境控制与消毒一体机：将环境监测（环控器）与消毒功能（消毒柜/雾化机）结合，可根据设定的环境参数自动启停消毒程序，实现无人值守的定期环境净化。

全自动车辆人员消毒通道：对“消毒间、车辆喷淋消毒”设备进行升级，建设密闭通道，实现对进场车辆 360° 无死角喷淋消毒、对通行人员雾化消毒，消毒时间、剂量均由程序控制，确保标准化执行。

精准拌药系统：更新“拌药机”，采用密闭式自动搅拌与计量设备，可精准控制药物与水比例，混合更均匀，避免药剂浪费和人员接触风险，提升防治效果。

综述：通过以上关键设备的“以新换旧”，项目将从根源上改善养殖场的生产环境、提升管理效率、降低运营成本并显著增强环保与防疫能力，为固镇县畜牧业高质量发展奠定坚实的硬件基础。

### 3、整体设备更新对比分析

如下为分别针对肉鸡/肉鸭、肉牛/奶牛、肉羊三大类养殖品种，从养殖围栏/圈舍、环境控制、疫病防治、污染处理、饲养管理与饲草料加工运输这几大类设备更新对比详细信息的汇总表如下：

表 3-6 设备更新对比信息汇总表

序号	养殖品种大类	设备类型	设备名称	涉及场户数 (估算)	主要对应更新需求	设备更新后的优点
1	肉鸡/肉鸭	1. 养殖圈舍、围栏等结构	翻新棚舍 11 栋及配套设施设备；翻新鸡舍 6 栋；翻新鸡舍 3 栋；栋舍地坪围栏翻新；翻修圈舍；圈舍地坪修补；鸡舍大门；围墙，围栏，地坪；围栏；湿帘更换、棚舍保温层；漏粪板更换；笼具；鸡笼；料槽、料线（作为结构部分）	>25 户	建筑主体与固定设施普遍老化（使用 10 年以上），结构安全、保温隔热性能下降；栏位设计落后，影响饲养密度与动物福利；需全面加固、修复或更新。	提升生产基础与动物福利：采用新型建材和标准化设计，增强圈舍保温隔热性能、结构安全性与耐久性；现代化栏位系统提升饲养密度与操作便利性；改善舍内环境，显著提升动物福利与健康水平。
		2. 环境控制	风机；排风机. 电机；风扇电机；环境控制小窗电机；环境控制风机等设备；负压风扇及电机等环境控制设备；风扇电机等环境控制设备；湿帘降温系统；水帘；水帘纸，挡风板；降温设备；天然气锅炉供暖系统；环保燃气锅炉；燃气锅炉改造；锅炉改造；空气能锅炉；空气能锅炉系统；锅炉设备；锅炉配套天然气管道；燃气锅炉及配套设施；锅炉管道；新奥燃气安装配件；暖气片电机；水空调；散热器；换热器	几乎所有禽场 (>30 户)	核心环控设备普遍老旧，能耗高、故障多、控温精度差，导致严重的热/冷应激，极大影响动物生长与饲料报酬。急需系统性更新为高效、节能、智能的自动化环境控制系统。	实现精准高效环控：新型变频风机、智能湿帘与高效热泵/锅炉系统可实现精准温湿度控制，大幅降低能耗（预计节能 20%-40%）；智能化环控器可根据禽群需求自动调节，减少应激，提升饲料转化率与均匀度，稳定生产性能。
		3. 疫病防治	环控器、消毒柜等疫病防治设备；消毒间，车辆喷淋消毒；车辆消毒；拌药机	约 10-12 户	消毒防疫设施简陋、自动化程度低或缺失，生物安全存在重大漏洞；疫病监测与控制能力弱。需升级为全方位、	构建坚固生物安全屏障：全自动洗消中心、雾化消毒系统及智能拌药设备可实现高效、无死角的消毒与精准给药，显著降低病原载量，减少兽药使用，提升群体

					自动化的清洗消毒与防疫体系。	健康度与成活率。
		4. 粪污处理	粪带及电机等粪污处理设备；鸡粪输送带；1米宽清粪机头，机尾；直径30 cm清粪绞龙；刮粪板及电机组等粪污处理设备；清粪带、清粪绞龙等设备；清粪机、投料机；粪带框架；2.25米长粪带脱架；粪污处理设备；黑膜发酵池；黑膜池；粪污发酵池；化粪池；化粪池及黑膜池；堆粪场，沉淀池改造；堆粪棚；污水运输车	>20 户	清粪方式传统、效率低下、劳动强度大；粪污储存与处理设施简陋、不达标，存在环境污染与安全风险。急需更新与专业化的资源化处理设备。	推动绿色循环与合规生产：高耐久性清粪系统与高效固液分离设备可提升清粪效率 60%以上；覆膜式堆肥、发酵罐等现代化处理设备能将粪污转化为优质有机肥或沼气，实现资源化利用，彻底解决环保压力，并可能创造额外收益。
		5. 饲养管理与饲草料加工储运	料塔、料桶、料线更换及维修；上料机；饲料运输车；饲料搅拌机；更换料车；料车；TMR 揉草机；饲料库房；柴油发电机；粪污运输车；20 吨清粪转运车；清粪车；清粪铲车；铲车；出栏车；手推车；粪污运输车，铲车，手推车，出栏车；天然气管道、设施等；地下水井；青储池	>15 户	饲喂自动化程度低，均匀性差；饲料加工、运输及场内物流设备老旧、效率低；电力保障等辅助设施不足。需升级与物流体系，保障生产稳定。	提升自动化与生产效率：自动化喂料系统确保饲喂精准均匀，减少浪费 5%-10%；现代化饲料加工与运输设备保障饲料新鲜度与品质；场内物流机械化（铲车、转运车）可降低人工成本 50%以上，提升运营效率；备用发电等设施保障生产连续性。
2	肉牛/奶牛	1. 养殖圈舍、栏位	翻新圈舍、围栏；改扩建牛棚	2 户	圈舍空间不足，栏位设计不合理，影响奶牛舒适度与生产性能；需改造以适应标准化、福利化养殖需求。	改善动物福利与生产性能：标准化、舒适化牛舍设计（如柔软卧床、合理空间）可显著提升奶牛舒适度，增加躺卧时间，直接提高产奶量、繁殖率并降低肢蹄病发病率。
		2. 环境控制	风扇电机等环境控制设备	2 户	通风降温能力严重不足，夏季热应激导致产	缓解热应激，稳定产量：安装高效通风与喷淋降温系统，可有效

					奶量下降；急需改善圈舍通风与降温条件。	缓解夏季热应激，将产奶量损失降低 10%-15%，并改善牛群健康。
		3. 粪污处理	粪污处理设备；牛粪智能分子膜发酵设备；清粪铲车；卧床抛粪车；拉粪车	4 户	粪污量大，处理方式粗放，污染风险高；清粪作业机械化程度低；需配备高效清粪及专业化处理设施。	实现资源化与清洁生产：机械化清粪设备大幅降低劳动强度；专业化的粪肥发酵处理设备（如分子膜）可高效生产优质垫料或有机肥，实现牧场内部循环，降低外部采购成本，并确保环保达标。
		4. 饲养管理与饲草料加工储运	全日粮搅拌机；饲料粉碎机；自动喂牛撒料车；饲草搅拌机；撒料车；TMR 揉草机；自动加热饮水槽；草料饲料堆放棚；仓储棚；青储池	约 5 户	精准饲喂（TMR）设备缺乏或落后；饮水等福利设施不足；饲草料储存加工条件简陋。是提升牛羊养殖效率与标准化水平的关键短板。	实现精准营养与高效管理：TMR 搅拌车确保日粮混合均匀，营养精准，提升饲料转化率；自动饲喂与恒温饮水系统保障采食量与饮水量；标准化青贮窖与仓储设施减少饲料损耗（可达 15%），保障粗饲料全年稳定供应。
3	肉羊	1. 养殖圈舍、围栏	羊舍翻新；圈设改造；羊舍围栏及围网换新；漏粪板更新	5 户	圈舍简陋，羊只福利差，生产效率低；需进行标准化改造。	提升标准化养殖与动物福利水平：新型高床漏缝地板与标准化围栏系统，实现粪尿即时分离，保持圈舍干燥卫生，显著降低寄生虫病和蹄部疾病发病率。模块化围栏便于精细化分群管理，提升饲养管理效率与羊群整体健康度。
		2. 环境控制	风机设备	1 户	现有风机使用年限长（普遍超过 10 年），机械磨损严重，电机效率下降，故障频发，维修成本高，影响圈舍通风的连续性和可靠性。老旧风机多为定速或低效电机，能耗高，是养殖场主要的电力消耗设备之一。	保障基本环境需求：新型节能风机可有效加强羊舍通风，尤其在密闭式羊舍中，能及时排出湿气和有害气体（如氨气），维持空气新鲜，预防呼吸道疾病，创造更适宜的生长环境。

		3. 粪污处理	粪带及电机等粪污处理设备；堆粪场；化粪池；羊粪输送设备；清粪铲车；清粪车	约 5 户	清粪方式落后，劳动强度大，环境污染风险高；需配备机械化清粪与规范化的处理设施。	实现清洁生产与资源循环：机械化清粪设备大幅降低劳动强度，提高效率。规范化防渗堆粪场与发酵处理设施，能将羊粪转化为稳定、无害的优质有机肥，实现种养结合，降低种植业化肥成本，消除养殖环境污染风险。
		4. 饲养管理与饲草料加工储运	水管及饮水碗更换；撒料车；TMR 揉草机；草料饲料堆放棚；仓储棚；青储池；饲料铲料车及投料车；饲草搅拌机；铲粪车及消毒车；饲料铲料车及投料车；隔离带及附属物	约 6 户	饲喂自动化水平低；草料存储条件差，加工调制技术落后；需提升饲养机械化与饲料保障能力。	<p>迈向精准化与高效化饲养：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 精准营养：TMR 设备保障日粮混合均匀，营养精准，提高饲料转化率 5-15%，改善羊只生产性能。</li> <li>2. 高效作业：专用撒料车、铲料车、消毒车实现饲喂、清粪、消毒作业机械化，提升效率，降低人工依赖。</li> <li>3. 饲料保障：标准化青储池与仓储设施减少饲料霉变损耗（达 15-20%），保障粗饲料全年均衡供应。</li> <li>4. 生物安全：隔离带与专用消毒车强化场区物理隔离与消毒效果，构建完整生物安全体系。</li> </ol>

经过如上分析，本轮设备更新超越了简单的“旧换新”，实质上是固镇县畜牧业面向高质量发展的一次战略性投资。它通过融合“绿色、智能、高效、安全”的现代装备，不仅解决了当前环保与生产的迫切问题，更是为产业规模化、标准化、智能化升级铺设了轨道。项目的实施，将为固镇县打造区域优质畜禽产品供应基地、培育现代化养殖经营主体、全面实现畜牧业乡村振兴，注入最坚实、最持久的硬件动能。

### 3.3.4 项目建设周期

项目建设工期为 1.5 年（具体时间为 2026 年 6 月到 2027 年 11 月）

### 3.3.5 项目投资及资产筹措方案

#### 1、项目投资规模

项目总投资 9813.76 万元，其中肉鸡/肉鸭类设施设备更新费用 9065.78 万元，占总投资的 92.38%；肉羊类设施设备更新费用 434.10 万元，占总投资的 4.42%；肉牛/奶牛类设施设备更新费用 313.88 万元，占总投资的 3.20%。

#### 2、项目资金来源

项目总投资 9813.76 万元，其中企业自筹资金 6869.632 万元，占总投资的 70%；申请超长期特别国债资金 2944.128 万元占总投资的 30%。

#### 3、项目资金投资计划

表 3-7 分年度资金安排计划

序号	建设内容	总投资 (万元)	2026 年 (万元)	2027 年 (万元)
1	肉鸡/肉鸭类设施设备更新费用	9065.78	4532.89	4532.89
2	肉羊类设施设备更新费用	434.10	217.05	217.05
3	肉牛/奶牛类设施设备更新费用	313.88	156.94	156.94
	合计	9813.76	4906.88	4906.88

#### 4、各经营主体资金筹措明细

项目资金来源里针对企业自筹资金部分，涉及的企业为该辖区的39个养殖主体，均已经签订了该项目的主体自筹资金承诺书，以保证该部分资金能够全额到位。如下为39个养殖主体的资金筹措明细：

表 3-8 经营主体资金筹措明细汇总表

序号	乡镇	养殖场名称	投资总额 (万元)	申请超长期 特别国债 (万元)	企业自筹 资金
1	任桥镇	固镇任桥益新农牧科技有限公司	231	69.3	161.7
2	任桥镇	固镇县青松牧业有限公司	39	11.7	27.3
3	湖沟镇	固镇县湖沟宝宜养殖场	1000	300	700
4	湖沟镇	固镇湖沟益新畜牧养殖有限公司	196	58.8	137.2
5	湖沟镇	固镇县顺隆肉鸡养殖专业合作社	231.2	69.36	161.84
6	刘集镇	固镇县智牧生态农业家庭农场	267.4	80.22	187.18
7	刘集镇	固镇诚亿养殖家庭农场	16	4.8	11.2
8	仲兴镇	固镇县仲兴乡祥祥肉鸭养殖场	217.5	65.25	152.25
9	仲兴镇	安徽省蚌埠市固镇县仲兴乡蓝天禽业养殖场	70	21	49
10	仲兴镇	固镇县方祥家庭农场	70	21	49
11	仲兴镇	安徽省争华羊业集团有限公司	296.3	88.89	207.41
12	杨庙镇	固镇县连众养殖有限公司	150	45	105
13	杨庙镇	固镇县华成肉鸡养殖专业合作社	314	94.2	219.8
14	杨庙镇	固镇县洪伟肉鸡养殖专业合作社	100	30	70
15	王庄镇	固镇县王庄镇张保进养殖场	10.38	3.114	7.266
16	新马桥镇	固镇县华地农牧有限公司	472	141.6	330.4

17	新马桥镇	固镇县大龙家庭农场	141	42.3	98.7
18	新马桥镇	固镇县三胜牧业有限公司	81	24.3	56.7
19	新马桥镇	固镇县齐兴养鸡场	40	12	28
20	新马桥镇	固镇亿牛牧业有限公司	17	5.1	11.9
21	新马桥镇	固镇县兆峰肉鸡养殖专业合作社	184	55.2	128.8
22	新马桥镇	固镇县立业养殖专业合作社	346.4	103.92	242.48
23	新马桥镇	固镇县家园秸秆综合利用有限公司	54.3	16.29	38.01
24	新马桥镇	固镇县新马桥镇佳盛家庭农场	107.38	32.214	75.166
25	新马桥镇	固镇县新马桥镇桥头村种羊繁育肉羊养殖场	39.5	11.85	27.65
26	新马桥镇	固镇县新马桥镇利军家庭农场	15	4.5	10.5
27	连城镇	固镇县连城镇华丰牛羊养殖基地	13	3.9	9.1
28	连城镇	固镇县牧马人养殖家庭农场	21.5	6.45	15.05
29	连城镇	固镇县锦业养殖家庭农场	251.4	75.42	175.98
30	连城镇	固镇县金叶养殖家庭农场	201.9	60.57	141.33
31	连城镇	固镇县新胜养殖家庭农场	150	45	105
32	连城镇	固镇县德发养殖家庭农场	150	45	105
33	连城镇	固镇县金丰农牧有限公司	1000	300	700
34	连城镇	固镇县益丰禽业有限公司	317	95.1	221.9
35	连城镇	固镇县迎南养鸡专业合作社	965	289.5	675.5
36	连城镇	固镇县一鸣沐恩家禽养殖有限公司	820	246	574
37	石湖乡	固镇县乐成肉鸡养殖有限公司	65	19.5	45.5
38	石湖乡	固镇县汉邦牧业有限公司	265	79.5	185.5
39	石湖乡	固镇县雨峰肉鸡养殖有限公司	887.6	266.28	621.32
40	合计		9813.76	2944.128	6869.632

### 3.3.6 已享受政策情况

涉及该项目的39个经营主体本次申报的项目建设内容近10年均未享受过中央资金支持，且更新改造所涉及设备设施均未纳入安徽省农机购置与应用补贴范围。

### 3.4 项目总体推进计划

项目建设周期初步可划分为四个阶段：项目策划和决策阶段、项目准备阶段、项目实施阶段、项目竣工验收和总结评价阶段。

#### 1、项目策划和决策阶段

这一阶段的主要工作包括：项目建议书、项目可行性研究、项目评估及决策。该阶段的主要目标是对项目投资的必要性、可行性、以及为什么要投资、何时投资、如何实施等重大问题进行科学论证和多方案比较。

#### 2、项目准备阶段

项目实施主体自主制定改造计划，明确圈舍翻新范围（如墙体维修、通风采光优化等）和设备更新需求；筛选适配的养殖设备型号（含喂料、通风、粪污处理等），确定采购渠道；完成施工前场地清理、物资筹备，同步报备改造方案。

#### 3、项目实施阶段

项目实施主体按既定计划推进圈舍翻新施工；完成设备采购后，组织专业人员或自行开展设备安装、调试，确保设备正常运行；施工过程中做好安全管控和施工记录，保留设备采购凭证、施工影像等资料，以备验收核查。

#### 4、项目竣工验收阶段

项目实施主体完成改造后，向乡镇提交验收申请及相关佐证材料；乡镇开展初验，合格后报县级部门进行核验；县级核验通过的，给予项目实施主体相应补贴补助；全县项目整体施工结束后，由县级部门统一向市级申请整体验收。

本项目建设期为 1.5 年（具体时间为 2026 年 6 月到 2027 年 11 月），2026 年 7 月前完成前期工作，项目实施阶段计划从 2026 年 7 月开始，2027 年 11 月底前竣工并交付使用。

## 四、前期工作完成情况

### 4.1 城乡规划符合情况

在固镇县全面实施乡村振兴、推动农业现代化的城乡规划框架下，设施畜牧业更新改造项目与县域整体发展导向深度契合：项目通过推广自动化饲喂、智能环控和高效粪污处理等现代化装备，直接响应了县域产业规划中关于推动畜牧业规模化、标准化、绿色化发展的核心要求；在空间布局上，项目充分衔接了正在编制的村庄规划对养殖用地的科学安排与集约利用原则，既可通过原址改造提升存量用地效率，也可在规划引导下于适宜区域集中布局现代化养殖示范区；同时，项目通过提升粪污资源化水平，有力促进了规划倡导的“种养结合”循环农业模式，并为延伸加工、冷链物流等下游产业链奠定了坚实基础，完全符合固镇县优化农业产业结构、建设绿色循环农业示范区的战略定位。

### 4.2 项目前期项目审批完成情况

该项目已完成项目立项的批复（固发改项字(2026)32号）；已完成项目可行性研究报告的批复（固发改项字(2026)32号）。

### 4.3 设施用地审批备案完成情况

项目建设内容为支持县域内39个畜禽养殖主体翻新圈舍和设备更新。该项目为设施设备更新改造项目，无需办理土地农转用、规划等许可手续。已由固镇县自然资源和规划局出具证明材料。

### 4.4 节能环保安全等其它领域前期工作符合情况

节能领域：本项目已填报固定资产投资项目节能承诺表，根据《固定资产投资项目节能审查和碳排放评价办法》（国家发展改革委令2025年第31号）第八条规定：年综合能源消费量不满1000吨标准煤且年煤炭消费量不满1000吨的固定资产投资项目，可不单独编制节能报告，节能审查机关对项目不再单独进行节能审查，不再出具节能审查意见。已由固镇县发展和改革委员会出具证明材料。

环保领域：项目建设内容为推动辖区39个养殖主体翻新养殖圈舍，升级替换养殖设备，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，名录未作规定的建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理，本更新改造项目无需办理环境影响评价手续。已由蚌埠市固镇县生态环境分局出具证明材料。

安全领域：该项目为设施设备改造项目，根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》，本项目不涉及安全评价审查，可不作安全评价审查工作。已由固镇县应急管理局出具证明材料。

#### 4.5 涉及主体改造意愿情况

项目建设内容为推动辖区39个养殖主体翻新养殖圈舍，升级替换养殖设备。现有养殖设施及设备因使用年限较长，已无法满足降本增效、提质升级及绿色安全转型发展的现实需求。为提升养殖标准化水平、保障产品质量安全、推动产业可持续发展，涉及主体（辖区39个养殖场）均同意在既有养殖场区内，对现有养殖设施设备进行更新改造。涉及主体全部签订了该项目的改造主体同意书。

#### 4.6 项目决策程序情况

2026年1月23日固镇县人民政府同意固镇县农业农村局为安徽省蚌埠市固镇县2026年超长期特别国债资金支持设施畜牧业更新改造项目法人。

2026年1月23日固镇县人民政府同意固镇县农业农村局报送安徽省蚌埠市固镇县2026年超长期特别国债资金支持设施畜牧业更新改造项目。

## 五、保障措施

### 5.1 组织保障

#### 1、加强组织领导，明确责任分工

(1) 成立专项项目领导小组：已成立由赵磊副县长任组长，崔李波（县政协副主席、县发展改革委主任）、陈来璞（县农业农村局局长）任副组长，县科技局、财政局、自然资源和规划局、审计局、市场监管局、生态环境分局以及各有关乡镇主要负责同志为成员的“固镇县 2026 年超长期特别国债资金支持设施畜牧业更新改造项目领导小组”。领导小组全面负责项目的顶层设计、重大决策、统筹协调与督导检查。

(2) 设立领导小组办公室：领导小组下设办公室，办公室设在县农业农村局，由县农业农村局局长陈来璞同志兼任办公室主任。办公室具体承担项目的日常管理、组织实施、政策落实、进度跟踪、信息汇总、沟通协调以及领导小组交办的各项任务，是项目推进的常设执行与协调中枢。

(3) 压实层级责任：构建“领导小组统筹、办公室协调、部门联动、乡镇落实、主体实施”的责任体系。领导小组成员单位依据职责分工，在政策配套、要素保障、行业监管等方面协同发力；各有关乡镇人民政府负责辖区内项目的具体组织、宣传动员、初审推荐、属地协调与日常监督；养殖场（户）、合作社等经营主体作为项目实施的责任主体，负责按规定完成设备更新改造任务并确保规范运营。

#### 2、深化宣传培训，提升服务能力

(1) 立体化宣传引导：综合利用宣传册、横幅、村务公开栏、广播电视等传统媒介，以及政府网站、微信公众号、短视频平台等新媒体，全方位、多角度宣传畜牧业设备更新项目的重要意义、政策内容、补贴标准、申报流程、先进典型。重点阐释更新改造对于提升养殖效益、保障产品质量安全、改善生态环境、促进产业可持续发展的积极作用，营造全社会关心、支持、参与项目建设的良好氛围。

(2) 精准化技术培训：

1) 对象分层：面向县乡畜牧技术推广人员、项目监管人员，开展政策解读、设备性能评估、验收标准等专项培训，打造懂政策、精技术的管理服务队伍。面向项目实施主体（养殖场户），重点开展新设备操作维护、智能化管理系统应用、疫病防控设施使用、粪污处理设施运行、安全生产规范等实操性技能培训。

2) 形式多样：采取集中授课、现场观摩、实操演练、线上课程、建立技术交流群等多种形式，确保技术指导精准到位。

3) 依托体系：充分发挥县畜牧技术推广中心、农广校、农机校等公益性机构的主渠道作用，同时积极邀请高校、科研院所专家及设备厂家技术人员参与培训，构建“政产学研推”一体化的技术服务支撑网络。

### 3、创新工作机制，促进协同推进

(1) 建立部门联动会商机制：领导小组定期（如每季度）或不定期召开联席会议，通报项目进展，研究解决土地、环保、用电、信贷等跨部门协调问题，形成工作合力。

(2) 探索多元化投入与运营模式：

1) 鼓励主体自主更新：在财政补贴引导下，支持有条件的规模养殖场自主采购、更新先进设备。

2) 引导社会化服务：鼓励和支持专业化服务组织、合作社等，为中小养殖场户提供设备租赁、托管运营、代购代装、维修保养等社会化服务。

3) 促进种养对接循环：结合项目，积极搭建平台，引导养殖场与种植基地、家庭农场、有机肥加工企业等签订粪肥消纳协议，建立稳定的种养循环关系，确保更新后的粪污处理设备“有出路、有效益”。

4) 探索第三方治理：在粪污集中处理等领域，探索引入社会资本参与建设运营的 PPP 模式或其他市场化运作方式。

4、强化过程监管与绩效评估

(1) 严格项目监督管理：参照项目监管保障措施中明确的“全过程闭环监督机制”和“资金管理制度”，由项目管理办公室牵头，联合财政及相关部门，对项目申报真实性、设备采购合规性、安装质量、资金使用等进行全过程跟踪检查，确保项目规范实施、资金安全高效。

(2) 实施精准绩效评估：

1) 制定专项评估办法：依据项目总体目标，制定《固镇县设施畜牧业更新改造项目绩效评估实施细则》，将设备更新完成率、资金兑付进度、技术培训覆盖率、粪污资源化利用率提升、主体满意度等关键指标纳入考核体系。

2) 分级分类指导：覆盖项目管理办公室、相关成员单位、各乡镇政府及项目实施主体。重点跟踪政策落实、服务效能；对实施主体重点关注建设任务完成、设备运行效果、规范管理水平。

3) 强化结果运用：将绩效评估结果作为评价相关单位工作成效、安排后续项目资金、评选表彰先进的重要依据。对工作推进不力、问题突出的进行督促整改、约谈通报；对弄虚作假、违规使用资金等行为依法依规严肃处理。

综述：通过以上组织保障措施，构建起指挥有力、分工明确、宣传到位、服务精准、机制灵活、监管严格的项目建设推进体系，为固镇县畜牧业设备更新项目的成功实施提供坚实的组织基础和工作保障。

## 5.2 政策保障

### 1、多层次政策支持体系

#### (1) 市级产业政策精准对接：

积极对接《蚌埠市产业扶持政策清单实施细则（市农业农村局部分 2024 版）》（蚌农〔2025〕3 号）中关于推进绿色食品及农产品加工产业高质量发展的相关条款。重点引导项目单位申报涉及畜牧业装备升级、标准化规模养殖场建设、绿色循环模式应用、品牌创建等方面的“即申即享”或“免申即享”类奖补政策。县相关部门将主动服务，指导项目经营主体厘清政策边界，优化申报材料，争取叠加享受除固定资产投资类奖补外的多项其他类奖补，最大化利用市级财政支持。

## （2）县级专项方案配套与细化：

依据《固镇县 2024-2026 年农机购置与应用补贴实施方案》，研究制定或明确针对畜牧业设备更新的专项引导措施。在严格执行上级定额补贴标准的基础上，可结合本县畜牧业发展规划和粪污资源化利用等重点任务，对亟需推广的特定先进畜牧机械（如智能环控、精准饲喂、高效粪污处理设备）在补贴申请流程优化、优先审核等方面给予倾斜，同时避免重复补贴。明确将从事畜牧生产的规模养殖场、家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体作为重点支持对象，确保政策靶向精准。

## 2、 部门联动与技术服务保障

### （1）农业农村部门主导实施：

1) 技术推广与培训：结合高素质农民培育工程，将现代畜牧养殖装备操作维护、智能化管理、疫病防控设施使用等纳入核心培训内容。组织畜牧技术推广站、农机推广站专业力量，开展新技术、新装备现场演示与应用培训。

2) 全过程指导服务：成立由畜牧兽医水产股、畜牧兽医水产技术推广中心等相关股室技术人员组成的项目技术指导组，负责从设备选型、安装调试到规范使用的全过程技术指导与咨询。设立技术服务热线或线上平台，及时解答问题。

3) 监测与监管：加强对更新设备应用效果的跟踪监测，探索建立设备运行数据采集点。同时，将设备更新与畜禽养殖标准化示范创

建、动物疫病防控、畜产品质量安全监管等工作相结合，提升整体产业水平。

## （2）财政部门强化资金保障与监管：

1) 经费保障：足额保障农机购置补贴政策实施所需的工作经费，确保政策宣传、资料审核、核验监管、资金发放等环节顺畅高效。

2) 资金整合与监管：积极参与制定涉及畜牧业发展的各类项目资金分配方案，在政策允许范围内，鼓励统筹整合相关涉农资金，优先支持设备更新项目。加强对补贴资金和项目奖补资金使用的全过程监督与管理，开展绩效评价，确保资金安全，提高使用效益。

## （3）技术支撑网络构建

### 1) 明确技术指导单位：

县畜牧兽医水产技术推广中心：负责畜牧养殖新技术、新模式以及配套设备应用技术的引进、试验、示范与推广。

县农机管理中心：负责畜牧机械的原理讲解、安全操作规范、日常维护保养及简单故障排除的专业培训与现场指导。

县农广校：负责将畜牧设备知识与现代化养殖管理课程纳入农民教育培训体系，提升从业者综合素养。

### 2) 落实基层指导人员：

县级专业技术人员：明确县农业农村局的业务骨干作为定点联系人，分片包干，提供上门技术指导服务。

乡镇级技术推广员：依托各乡镇农业综合服务站（畜牧兽医站）的技术人员，发挥其贴近生产一线、熟悉本地情况的优势，为辖区内

的设备更新项目经营主体提供常态化、属地化的技术咨询与协助服务，确保政策和技术真正落到田间地头和养殖场舍。

综述：通过构建以上“国家-省-市-县”政策贯通、“行政-技术-财政”部门协同、“县-乡”两级联动的全方位保障体系，为固镇县设施畜牧业更新改造项目提供坚实的政策后盾与技术服务支撑，有力推动全县畜牧业向装备现代化、生产智能化、经营规模化转型升级。

### 5.3 监管保障

#### 1、项目建设与资金全过程监督管理

##### (1) 建立全过程闭环监督机制：

对固镇县设施畜牧业更新改造项目，实施从项目规划、方案评审、设备选型与采购、安装调试、验收到后期运行维护的全过程动态监督管理。明确项目实施主体（养殖场户等）、供应商（设备厂商）、技术服务单位以及县级主管部门的各自职责，构建“项目实施主体负责、乡镇属地监管、农业农村部门行业督导、财政审计部门专业监督、多部门协同配合”的网格化责任管理格局。

##### (2) 建立健全资金管理制度：

1) 制度先行：制定该项目的资金管理细则，明确各级财政补贴资金、社会资本等各类资金的审批权限、拨付流程、使用范围、报销标准及决算要求，确保所有资金活动有据可依、有章可循。

2) 专岗专责：在项目牵头单位或领导小组下设资金监管工作组，或指定专职财务人员负责项目资金的日常监管。对资金流入（补贴下达、自筹到位）、流出（设备款支付、服务费结算）进行台账式管理、

实时跟踪，确保账实相符、流向清晰。鼓励在大型集中采购或工程化安装项目中，引入独立的财务监理或强化内部稽核，形成制衡。

### （3）规范资金审批与使用监督：

1) 分级审批：实行资金使用分级审批制度。根据支出金额大小，设定从项目经办人、负责人到主管部门、乃至县领导小组的分级审批权限，强化内部控制，防范资金风险。

2) 强化审计与检查：实施定期与不定期相结合的财务监督。定期开展项目资金内部专项审计，或在关键节点聘请第三方审计机构进行独立审计，重点核查资金使用的合规性、真实性与效益性，杜绝挤占、挪用、浪费。不定期由财政、审计、农业农村等部门联合进行抽查，重点检查补贴资金是否及时足额兑付至受益主体，自筹资金是否按时到位，支付凭证是否合法有效。

3) 现场核查联动：监管人员结合技术指导服务，定期或不定期深入项目现场，将设备采购合同、付款进度、实物验收情况与财务账目进行交叉比对，核实资金使用与项目实物进度、建设内容是否匹配，确保资金投入转化为实际设备资产。

## 2、 实施多维度的绩效评估

### （1）构建科学绩效评价指标体系：

围绕项目目标，建立以产出、效果、效益和管理为核心的四维绩效评价指标体系。

1) 产出指标：重点考核设备更新完成率（数量、型号符合度）、安装调试合格率、项目按时完成率等。

2) 效果指标：重点考核设备运行可靠性、关键生产环节（饲喂、环境控制、粪污处理）效率提升幅度、能耗物耗降低水平等。

3) 效益指标：综合考核经济效益（如单产提升、成本节约、产值增加）、社会效益（带动就业、示范效应）和生态效益（粪污资源化利用率、污染物减排）。

4) 管理指标：重点考核资金使用合规性、档案资料完整性、安全操作规程建立情况及满意度（实施主体、周边群众等）。

(2) 采取灵活高效的评估方式：

1) “定期+随机”相结合：定期考核按季度或关键节点进行，由县农业农村局牵头，多部门及行业专家组成督导组，通过查阅资料、实地考察、数据监测、访谈座谈等方式进行综合评估。随机抽查不设时限，针对问题线索或薄弱环节开展突击检查。

2) “过程+结果”相结合：既关注项目建设和设备安装调试的过程规范性，更注重设备投运后的长期稳定运行效果和综合效益体现，开展项目后评价。

(3) 强化评估结果的刚性运用：

将绩效评估结果与多项管理机制紧密挂钩：

1) 与政策支持挂钩：对考核优秀的实施主体，在后续申报相关扶持政策、评优评先时给予优先推荐或加分。对考核不合格的，限期整改，整改期间暂停享受相关补贴政策。

2) 与资源分配挂钩：根据考核结果，优化资源配置，对风险较高的项目或主体增加检查频次和力度。

3) 与信息公开挂钩：在不涉及商业秘密的前提下，按相关规定公开项目资金安排、绩效评估结果及整改情况，主动接受社会监督。

综述：通过上述严格的全过程监管和结果导向的绩效评估，旨在构建一个透明、规范、高效的项目实施环境，最大限度保障财政资金安全和政策目标实现，确保固镇县设施畜牧业更新改造项目真正落地见效，促进畜牧业高质量发展。

## 5.4 问题协调保障

### 1、建立高效协同的内部沟通与反馈机制

(1) 搭建一体化沟通平台：建立由县农业农村局（畜牧部门）牵头，项目涉及的多镇农业部门、项目实施主体（养殖场/合作社）、重点设备供应商、技术指导单位共同参与的“固镇县设施畜牧业更新改造项目联动群”（采用微信工作群、专用通讯录等即时通讯与会议平台相结合方式）。确保政策传达、技术咨询、问题通报、进度反馈等信息实时、准确共享。

(2) 规范问题反馈与处理流程：制定清晰的问题上报与处置流程图。明确一般性问题由实施主体直接向对口技术指导人员或乡镇监管员反映，在 48 小时内得到初步响应；涉及技术疑难、资金拨付、跨主体共性问题等，由乡镇或实施主体汇总后提交至县级项目办公室（设在农业农村局），由办公室按职责分派至相关业务股室或协调小组处理，并设定处理时限跟踪督办，形成问题“发现-上报-分办-解决-反馈”的闭环管理。

### 2、成立专项协调小组与强化资源保障

(1) 组建县级问题协调专项小组：由县农业农村局分管领导担任组长，成员包括畜牧兽医水产、乡村产业发展、发展规划与项目管理、办公室等股室负责人，并视情邀请县财政、生态环境、科技、供电等部门相关人员作为联动成员。该小组负责定期会商（每月或每季度）与应急响应，统筹解决项目推进中遇到的跨部门、跨领域的综合性问题，如区域性用电保障、环保标准对接、重大技术方案论证等。

(2) 确保关键资源预置与调配：项目规划阶段即对所需的技术力量（专家团队）、配套基础设施（电力扩容、道路衔接）、财政资金时序等进行预估和初步安排。建立应急资源调剂预案，当个别项目因特殊原因导致资源短缺时，协调小组可在政策允许范围内，协调相关资源进行临时性支持，防止项目停滞。

### 3、制定风险预案与强化技术支持

(1) 主要风险预案准备：设备供应风险预案：针对可能出现的设备交付延迟、型号不符、质量缺陷等问题，在采购合同中明确违约责任与处理机制，并提前摸排备用供应商信息。

(2) 技术应用风险预案：针对新设备、新技术可能出现的“水土不服”、操作困难等问题，制定强化培训、厂商驻场调试、技术专家现场“会诊”等应对措施。

(3) 外部环境风险预案：与乡镇、村委保持密切沟通，提前化解可能因施工、运输等引发的邻里矛盾，确保项目外部环境和谐。

(4) 构建坚实的技术支持后盾：进一步强化县农业技术推广中心（畜牧）、农机校的技术支撑作用，并建立与省级畜牧装备团队、

高校科研院所的对接渠道。组建“固镇县畜牧设备应用技术专家组”，提供从选型论证、安装指导到故障排除的全链条技术支援，攻克技术难题。

#### 4、建立舆情监测与主动沟通机制

(1) 主动开展宣传与沟通：项目启动初期，通过合适渠道（如村务公开、政策宣讲会等）向项目所在地群众说明项目内容、预期效益（如改善环境、促进就业等），争取理解与支持。对涉及规模较大、可能对周边产生一定影响的场点，可适时组织村民代表参观已建成的示范点。

(2) 实施舆情监测与快速响应：指定项目办公室专人关注本地主流网络平台、社交媒体中涉及本项目的声音。一旦发现重大误解或负面舆情，立即报告协调小组，并在〔例如：2小时〕内启动内部会商，由农业农村局会同宣传部门，通过官方渠道或直接沟通等方式澄清事实、解释政策，防止谣言扩散，营造良好舆论氛围。

#### 5、实行定期评估与持续改进

建立问题协调案例库与季度评估制度。定期复盘问题处理过程，评估协调机制的效率与效果，总结成功经验和待改进环节。根据项目推进阶段和遇到的新情况、新问题，动态调整优化沟通策略、资源调配方案和应急预案，形成持续改进的问题协调保障能力，确保项目全周期顺畅运行。

综述：通过以上措施，旨在构建一个反应迅速、责任清晰、支撑有力、内外协同的问题协调保障体系，为固镇县设施畜牧业更新改造项目扫清障碍，护航项目顺利实施直至达成预期目标。

## 六、效益分析

### 6.1 社会效益

1、保障重要农产品稳定安全供给，满足多元化食物需求：通过设施设备更新升级，显著提升奶牛、肉牛、肉禽等主要畜禽品种的规模化、标准化养殖水平，增强环境调控能力与疫病防控能力，提高养殖生产效率与养殖成活率。这将有效增强固镇县及周边区域的肉、蛋、奶等重要农产品的稳产保供能力，是践行“大食物观”、满足人民群众多元化、优质化食物消费需求的重要举措。

2、推动产业转型升级，促进农牧民增收与就业：项目实施直接带动固镇县畜牧养殖设施的现代化改造，促进养殖工艺与先进装备的深度融合，推动畜牧业从传统粗放式向技术密集、管理精细的现代产业转型升级。一方面，通过提升生产效率和产品品质，增加养殖场（户）的经营收入；另一方面，设备更新、维护及相关产业链延伸（如有机肥生产、设备售后服务等）将创造新的就业岗位，有助于吸纳农村劳动力，特别是为具备一定技能的农民提供就业机会，促进共同富裕。

3、提升行业整体素质，增强风险抵御能力：项目配套的高素质农民培训、技术指导服务，将全面提升养殖从业者的专业技能、管理能力和安全生产意识。先进环境控制与疫病防控设备的应用，能有效降低极端天气和动物疫病对生产造成的冲击，增强畜牧业抵御自然风险和市场风险的能力，促进产业健康可持续发展。

4、改善农村人居环境，促进乡村和美：通过对粪污处理设施的重点更新与升级，从源头解决养殖场的环境污染问题，大幅减少养殖

场臭气、污水对周边居民生活的影响，有效化解因养殖污染引发的社会矛盾，为建设宜居宜业和美乡村提供有力支撑。

## 6.2 生态效益

1、实现污染物源头减排与高效利用，保护水土环境：项目聚焦粪污处理设备更新，推广干湿分离、厌氧发酵、好氧堆肥等先进技术装备，将畜禽粪污由“治理负担”转化为“可利用资源”。预计项目实施后，将显著提高固镇县畜禽粪污综合利用率，力争达到90%以上，有效减少氮、磷及有机质直接向水体、土壤的排放，从根本上遏制养殖面源污染，保护县域内河流、地下水及耕地土壤环境质量。

2、促进种养结合循环发展，提升耕地质量：通过将处理后的粪污转化为优质堆肥或商品有机肥，并配套消纳农田，构建“养殖-粪肥-种植”的绿色循环链条。预计每年可生产并替代部分化肥施用20%以上。这不仅可减少种植业化肥投入成本，更能增加土壤有机质，改善土壤团粒结构，提升耕地地力，实现农牧业良性循环与可持续发展。

3、降低温室气体排放与臭气污染，改善区域空气质量：密闭式粪污处理设施、高效除臭设备以及科学的饲喂管理（减少营养物质过量排放），能有效减少养殖场氨气、硫化氢、甲烷等恶臭气体和温室气体的排放，显著改善养殖场自身及周边区域的空气质量，提升生态宜居水平。

4、节约资源能源，促进低碳生产：更新高效节能的通风、温控、照明设备及智能饲喂系统，可降低单位产品的能耗与水耗。推广精准营养配方与饲喂技术，提高饲料转化率，从源头减少饲料粮消耗和养

殖废弃物产生量，推动畜牧业向资源节约、环境友好的低碳化方向发展。

### 6.3 经济效益

#### 1、直接经济效益显著：

(1) 降本增效：自动化、智能化设备的应用可大幅节省人工成本（预计降低劳动力成本 20-30%）。精准环境控制系统能减少能源浪费，节约电费等运行成本。高效饲喂设备与营养管理可提高饲料转化率，降低饲料成本。预计综合生产成本可有效降低。

(2) 提质增收：改善的养殖环境与精准管理有助于提高畜禽生长速度、均匀度、产奶量、产蛋率等生产性能，降低死淘率，从而提高产品产出总量与质量。优质畜产品可能获得更好的市场售价，直接增加养殖场（户）销售收入。

(3) 资源化产品收益：粪污资源化处理的有机肥，部分可自用于配套种植业降低化肥成本，部分可作为商品销售，形成新的收入来源。按年产有机肥若干万吨、市场价估算，可创造数百万元至数千万元的直接经济价值。

2、产业链延伸与附加值提升：设备更新带动畜牧业标准化、规模化水平提升，为下游屠宰加工、冷链物流、品牌创建等环节提供更稳定、优质的原料，促进全县畜牧产业链的完善和价值链的提升，增强整体产业竞争力。

3、间接经济效益与投资拉动：项目的实施将直接刺激畜牧机械设备制造、安装服务、技术咨询等相关产业的发展，产生投资乘数效

应。同时，因环境改善和产业升级带来的区域品牌价值提升、乡村旅游发展等潜在效益，也将为固镇县经济注入新的活力。

4、财政资金引导与杠杆效应：项目通过财政补贴（例如超长期特别国债）等方式，引导和激励广大养殖场（户）加大自身投入进行设备更新，发挥了财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用，有效撬动了社会资本投向畜牧业现代化领域，放大了政策效益。

结论：固镇县设施畜牧业更新改造项目是推动产业转型升级、促进农牧循环、保护生态环境、增加农民收入的关键抓手。项目社会效益广泛，生态效益突出，经济效益可观，具有良好的可行性、必要性和紧迫性，对固镇县实现畜牧业高质量发展和乡村全面振兴具有重要意义。

## 七、相关佐证材料

附件一：审批文件

附件二：用地情况说明

附件三：环评审查意见

附件四：节能审查意见

附件五：安全审查意见

附件六：经营主体自筹资金承诺

附件七：涉及所有改造主体同意书

附件八：项目资金申请报告真实性、合规性承诺

附件九：未重复申请其他中央资金的承诺

附件十：成立项目领导小组通知

附件十一：县政府批复和法人确认函

附件十二：项目公开公示材料

附件十三：养殖设施设备基本情况

附件一：审批文件

# 固镇县发展和改革委员会文件

固发改项字（2026）32号

## 关于2026年超长期特别国债设施畜牧业 更新改造项目立项的批复

固镇县农业农村局：

报来《关于安徽省蚌埠市固镇县2026年超长期特别国债设施畜牧业更新改造项目立项的申请》及项目建议书收悉。经研究，同意该项目建议书，现批复如下：

**项目建设地点：**项目位于固镇县域内。

**项目内容及规模：**主要建设内容为支持县域内39家畜禽养殖主体进行圈舍翻新和设备更新，翻新圈舍约20.17万平方米，更换设备约19713台（套）。

**项目资金来源：**项目计划投资9813.76万元，资金来源为通过建设主体自筹资金及争取超长期特别国债等渠道解决。

本批复文件有效期为2年，请据此抓紧开展项目前期工作，完善规划、土地、环保等手续。

项目编码：2601-340323-04-05-711355



# 固镇县发展和改革委员会文件

固发改项字（2026）34号

## 关于2026年超长期特别国债设施畜牧业更新改造项目可行性研究报告的批复

固镇县农业农村局：

报来《关于安徽省蚌埠市固镇县2026年超长期特别国债设施畜牧业更新改造项目可行性研究报告审批的申请》及可行性研究报告收悉。经研究，同意该可行性研究报告，现批复如下：

项目建设地点为固镇县域内。

本项目支持县域内39家畜禽养殖主体进行圈舍翻新和设备更新，翻新圈舍约20.17万平方米，更换设备约19713台（套）。项目总投资9813.76万元，资金来源为通过建设主体自筹资金及争取超长期特别国债等渠道解决。

本批复文件有效期为2年，据此请依法办理相关手续，严格落实各项建设条件。

项目编码：2601-340323-04-05-711355



## 附件二：用地情况说明

### 关于项目无需办理用地手续的说明

安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金支持设施畜牧业更新改造项目，项目编码 2601-340323-04-05-711355，项目建设内容为支持县域内 39 个畜禽养殖主体翻新圈舍和设备更新。该项目为设施设备更新改造项目，无需办理土地农转用、规划等许可手续。

特此说明。



附件三：环评审查意见

## 关于项目无需办理环境影响评价手续的 说明

安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金支持设施畜牧业更新改造项目，项目编码 2601-340323-04-05-711355，项目建设内容为推动辖区 39 个养殖主体翻新养殖圈舍，升级替换养殖设备。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021 年版)》，名录未作规定的建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理，该更新改造项目无需办理环境影响评价手续。

特此说明。

蚌埠市固镇县生态环境分局

2026 年 1 月 22 日



附件四：节能审查意见

# 固镇县发展和改革委员会

## 关于项目无需办理节能审查的情况说明

固镇县 2026 年超长期特别国债资金支持设施畜牧业更新改造项目，项目代码 2601-340323-04-05-711355，由我单位审批节能审查。该项目年综合能耗消费量为 430.15 吨标准煤。

根据《固定资产投资项目节能审查和碳排放评价办法》（国家发展改革委令 2025 年第 31 号，以下简称 31 号令）第八条规定：年综合能源消费量不满 1000 吨标准煤且年煤炭消费量不满 1000 吨的固定资产投资项目，可不单独编制节能报告，节能审查机关对项目不再单独进行节能审查，不再出具节能审查意见。本项目已填报节能承诺表。

特此说明。



## 附件五：安全审查意见

### 关于项目安全评价审查的情况说明

安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金支持设施畜牧业更新改造项目，项目编码 2601-340323-04-05-711355，项目建设内容为支持县域内 39 个畜禽养殖主体翻新圈舍和设备更新。该项目为设施设备更新改造项目，根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》，本项目不涉及安全评价审查，可不做安全评价审查工作。

特此说明。



# 附件六：经营主体自筹资金承诺

## 安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金 支持设施畜牧业更新改造项目 主体自筹资金承诺

本单位固镇湖沟益新畜牧养殖有限公司（以下简称“本单位”），按照国家有关文件精神，本单位积极配合当地政府实施设施畜牧业更新改造项目，为确保项目合规有序推进，本单位郑重作出如下承诺：

一、项目投资合规。本项目改造总投资为 196 万元（均为工程费用），其中通过自有资金、银行贷款等合法渠道自筹资金 137.2 万元，申请配套奖补资金 58.8 万元。承诺项目中需要自筹的资金由本单位自筹解决，确保企业自筹资金及时足额到位。申请的配套奖补资金将专项用于本项目设施设备更新相关支出。

二、资金申报合规。本单位承诺，本项目未享受过其他同类财政资金奖补支持，不存在重复申报项目奖补资金的情形；如存在虚假申报、重复申报等违规行为，自愿退回已获得的奖补资金，并承担相应法律责任。

本单位以上所作出的全部承诺，均基于真实情况如实陈述，如违反上述承诺，本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果，接受相关部门的处理处罚。

承诺单位（盖章）：  
法定代表人（负责人）：何亮  
联系电话：15398733366  
日期：2026 年 1 月 20 日



## 安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金 支持设施畜牧业更新改造项目 主体自筹资金承诺

本单位固镇月兴养殖场（以下简称“本单位”），按照国家有关文件精神，本单位积极配合当地政府实施设施畜牧业更新改造项目，为确保项目合规有序推进，本单位郑重作出如下承诺：

一、项目投资合规。本项目改造总投资为 320 万元（均为工程费用），其中通过自有资金、银行贷款等合法渠道自筹资金 144 万元，申请配套奖补资金 176 万元。承诺项目中需要自筹的资金由本单位自筹解决，确保企业自筹资金及时足额到位。申请的配套奖补资金将专项用于本项目设施设备更新相关支出。

二、资金申报合规。本单位承诺，本项目未享受过其他同类财政资金奖补支持，不存在重复申报项目奖补资金的情形；如存在虚假申报、重复申报等违规行为，自愿退回已获得的奖补资金，并承担相应法律责任。

本单位以上所作出的全部承诺，均基于真实情况如实陈述，如违反上述承诺，本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果，接受相关部门的处理处罚。

承诺单位（盖章）：固镇月兴养殖场  
法定代表人（负责人）：李学恩  
联系电话：13955223882  
日期：2026 年 1 月 28 日



## 安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金 支持设施畜牧业更新改造项目 主体自筹资金承诺

本单位固镇县德发养殖家庭农场（以下简称“本单位”），按照国家有关文件精神，本单位积极配合当地政府实施设施畜牧业更新改造项目，为确保项目合规有序推进，本单位郑重作出如下承诺：

一、项目投资合规。本项目改造总投资为 150 万元（均为工程费用），其中通过自有资金、银行贷款等合法渠道自筹资金 105 万元，申请配套奖补资金 45 万元。承诺项目中需要自筹的资金由本单位自筹解决，确保企业自筹资金及时足额到位。申请的配套奖补资金将专项用于本项目设施设备更新相关支出。

二、资金申报合规。本单位承诺，本项目未享受过其他同类财政资金奖补支持，不存在重复申报项目奖补资金的情形；如存在虚假申报、重复申报等违规行为，自愿退回已获得的奖补资金，并承担相应法律责任。

本单位以上所作出的全部承诺，均基于真实情况如实陈述，如违反上述承诺，本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果，接受相关部门的处理处罚。

承诺单位（盖章）：  
法定代表人（负责人）签字：何德发  
联系电话：18160833366  
日期：2026 年 1 月 20 日



## 安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金 支持设施畜牧业更新改造项目 主体自筹资金承诺

本单位固镇县德发养殖家庭农场（以下简称“本单位”），按照国家有关文件精神，本单位积极配合当地政府实施设施畜牧业更新改造项目，为确保项目合规有序推进，本单位郑重作出如下承诺：

一、项目投资合规。本项目改造总投资为 965 万元（均为工程费用），其中通过自有资金、银行贷款等合法渠道自筹资金 675.5 万元，申请配套奖补资金 289.5 万元。承诺项目中需要自筹的资金由本单位自筹解决，确保企业自筹资金及时足额到位。申请的配套奖补资金将专项用于本项目设施设备更新相关支出。

二、资金申报合规。本单位承诺，本项目未享受过其他同类财政资金奖补支持，不存在重复申报项目奖补资金的情形；如存在虚假申报、重复申报等违规行为，自愿退回已获得的奖补资金，并承担相应法律责任。

本单位以上所作出的全部承诺，均基于真实情况如实陈述，如违反上述承诺，本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果，接受相关部门的处理处罚。

承诺单位（盖章）：  
法定代表人（负责人）签字：何德发  
联系电话：13705529678  
日期：2026 年 1 月 27 日




**安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
主体自筹资金承诺**

本单位 固镇县畜牧兽医局 (以下简称“本单位”), 按照国家有关文件精神, 本单位积极配合当地政府实施设施畜牧业更新改造项目, 为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

一、项目投资合规。本项目改造总投资为 209.7 万元 (均为工程费用), 其中通过自有资金、银行贷款等合法渠道自筹资金 114.4 万元, 申请配套奖补资金 23.92 万元。承诺项目中需要自筹的资金由本单位自筹解决, 确保企业自筹资金及时足额到位, 申请的配套奖补资金将专项用于本项目设施设备更新相关支出。

二、资金申报合规。本单位承诺, 本项目未享受过其他同类财政资金奖补支持, 不存在重复申报项目奖补资金的情形; 如存在虚假申报、重复申报等违规行为, 自愿退回已获得的奖补资金, 并承担相应法律责任。

本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位 (盖章): 

法定代表人 (负责人) 签字: 周永强

联系电话: 18755261888

日期: 2026 年 1 月 20 日

**安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
主体自筹资金承诺**

本单位 固镇县畜牧兽医局 (以下简称“本单位”), 按照国家有关文件精神, 本单位积极配合当地政府实施设施畜牧业更新改造项目, 为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

一、项目投资合规。本项目改造总投资为 251.4 万元 (均为工程费用), 其中通过自有资金、银行贷款等合法渠道自筹资金 186.02 万元, 申请配套奖补资金 25.48 万元。承诺项目中需要自筹的资金由本单位自筹解决, 确保企业自筹资金及时足额到位, 申请的配套奖补资金将专项用于本项目设施设备更新相关支出。

二、资金申报合规。本单位承诺, 本项目未享受过其他同类财政资金奖补支持, 不存在重复申报项目奖补资金的情形; 如存在虚假申报、重复申报等违规行为, 自愿退回已获得的奖补资金, 并承担相应法律责任。

本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位 (盖章): 

法定代表人 (负责人) 签字: 周永强

联系电话: 18695552207

日期: 2026 年 1 月 20 日


**安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
主体自筹资金承诺**

本单位 固镇县畜牧兽医局 (以下简称“本单位”), 按照国家有关文件精神, 本单位积极配合当地政府实施设施畜牧业更新改造项目, 为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

一、项目投资合规。本项目改造总投资为 13 万元 (均为工程费用), 其中通过自有资金、银行贷款等合法渠道自筹资金 8 万元, 申请配套奖补资金 4 万元。承诺项目中需要自筹的资金由本单位自筹解决, 确保企业自筹资金及时足额到位, 申请的配套奖补资金将专项用于本项目设施设备更新相关支出。

二、资金申报合规。本单位承诺, 本项目未享受过其他同类财政资金奖补支持, 不存在重复申报项目奖补资金的情形; 如存在虚假申报、重复申报等违规行为, 自愿退回已获得的奖补资金, 并承担相应法律责任。

本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位 (盖章): 

法定代表人 (负责人) 签字: 周永强

联系电话: 18155261888

日期: 2026 年 1 月 20 日


**安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
主体自筹资金承诺**

本单位 固镇县畜牧兽医局 (以下简称“本单位”), 按照国家有关文件精神, 本单位积极配合当地政府实施设施畜牧业更新改造项目, 为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

一、项目投资合规。本项目改造总投资为 51.5 万元 (均为工程费用), 其中通过自有资金、银行贷款等合法渠道自筹资金 26 万元, 申请配套奖补资金 25.5 万元。承诺项目中需要自筹的资金由本单位自筹解决, 确保企业自筹资金及时足额到位, 申请的配套奖补资金将专项用于本项目设施设备更新相关支出。

二、资金申报合规。本单位承诺, 本项目未享受过其他同类财政资金奖补支持, 不存在重复申报项目奖补资金的情形; 如存在虚假申报、重复申报等违规行为, 自愿退回已获得的奖补资金, 并承担相应法律责任。

本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位 (盖章): 

法定代表人 (负责人) 签字: 周永强

联系电话: 1886271888

日期: 2026 年 1 月 20 日


**安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
主体自筹资金承诺**

本单位 固镇县新胜养殖家庭农场 (以下简称“本单位”), 按照国家有关文件精神, 本单位积极配合当地政府实施设施畜牧业更新改造项目, 为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

一、项目投资合规。本项目改造总投资为 155 万元 (均为工程费用), 其中通过自有资金、银行贷款等合法渠道自筹资金 108.5 万元, 申请配套奖补资金 46.5 万元。承诺项目中需要自筹的资金由本单位自筹解决, 确保企业自筹资金及时足额到位。申请的配套奖补资金将专项用于本项目设施设备更新相关支出。

二、资金申报合规。本单位承诺, 本项目未享受过其他同类财政资金奖补支持, 不存在重复申报项目奖补资金的情形; 如存在虚假申报、重复申报等违规行为, 自愿退回已获得的奖补资金, 并承担相应法律责任。

本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位 (盖章): 

法定代表人 (负责人) 签字: 丁波

联系电话: 15178359985

日期: 2026 年 1 月 20 日


**安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
主体自筹资金承诺**

本单位 固镇县新胜养殖家庭农场 (以下简称“本单位”), 按照国家有关文件精神, 本单位积极配合当地政府实施设施畜牧业更新改造项目, 为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

一、项目投资合规。本项目改造总投资为 320 万元 (均为工程费用), 其中通过自有资金、银行贷款等合法渠道自筹资金 574 万元, 申请配套奖补资金 246 万元。承诺项目中需要自筹的资金由本单位自筹解决, 确保企业自筹资金及时足额到位。申请的配套奖补资金将专项用于本项目设施设备更新相关支出。

二、资金申报合规。本单位承诺, 本项目未享受过其他同类财政资金奖补支持, 不存在重复申报项目奖补资金的情形; 如存在虚假申报、重复申报等违规行为, 自愿退回已获得的奖补资金, 并承担相应法律责任。

本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位 (盖章): 

法定代表人 (负责人) 签字: 丁波

联系电话: 13721199000

日期: 2026 年 1 月 21 日


**安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
主体自筹资金承诺**

本单位 固镇县金丰农牧有限公司 (以下简称“本单位”), 按照国家有关文件精神, 本单位积极配合当地政府实施设施畜牧业更新改造项目, 为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

一、项目投资合规。本项目改造总投资为 671 万元 (均为工程费用), 其中通过自有资金、银行贷款等合法渠道自筹资金 150 万元, 申请配套奖补资金 521 万元。承诺项目中需要自筹的资金由本单位自筹解决, 确保企业自筹资金及时足额到位。申请的配套奖补资金将专项用于本项目设施设备更新相关支出。

二、资金申报合规。本单位承诺, 本项目未享受过其他同类财政资金奖补支持, 不存在重复申报项目奖补资金的情形; 如存在虚假申报、重复申报等违规行为, 自愿退回已获得的奖补资金, 并承担相应法律责任。

本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位 (盖章): 

法定代表人 (负责人) 签字: 李南

联系电话: 13721172525

日期: 2026 年 1 月 20 日


**安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
主体自筹资金承诺**

本单位 固镇县金丰农牧有限公司 (以下简称“本单位”), 按照国家有关文件精神, 本单位积极配合当地政府实施设施畜牧业更新改造项目, 为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

一、项目投资合规。本项目改造总投资为 320 万元 (均为工程费用), 其中通过自有资金、银行贷款等合法渠道自筹资金 644 万元, 申请配套奖补资金 76 万元。承诺项目中需要自筹的资金由本单位自筹解决, 确保企业自筹资金及时足额到位。申请的配套奖补资金将专项用于本项目设施设备更新相关支出。

二、资金申报合规。本单位承诺, 本项目未享受过其他同类财政资金奖补支持, 不存在重复申报项目奖补资金的情形; 如存在虚假申报、重复申报等违规行为, 自愿退回已获得的奖补资金, 并承担相应法律责任。

本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位 (盖章): 

法定代表人 (负责人) 签字: 李南

联系电话: 18909128888

日期: 2026 年 1 月 20 日


安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
主体自筹资金承诺

本单位固镇县裕农牧业有限公司(以下简称“本单位”)。按照国家有关文件精神, 本单位积极配合当地政府实施设施畜牧业更新改造项目, 为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

一、项目投资合规。本项目改造总投资为 39 万元(均为工程费用); 其中通过自有资金、银行贷款等合法渠道自筹资金 21 万元, 申请配套奖补资金 12 万元。承诺项目中需要自筹的资金由本单位自筹解决, 确保企业自筹资金及时足额到位。申请的配套奖补资金将专项用于本项目设施设备更新相关支出。

二、资金申报合规。本单位承诺, 本项目未享受过其他同类财政资金奖补支持, 不存在重复申报项目奖补资金的情形; 如存在虚假申报、重复申报等违规行为, 自愿退回已获得的奖补资金, 并承担相应法律责任。

本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章):   
法定代表人(负责人)签字: 乔雪平  
联系电话: 13645578865, 19145520000  
日期: 2026 年 1 月 21 日

安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
主体自筹资金承诺

本单位固镇县裕农牧业有限公司(以下简称“本单位”), 按照国家有关文件精神, 本单位积极配合当地政府实施设施畜牧业更新改造项目, 为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

一、项目投资合规。本项目改造总投资为 231 万元(均为工程费用), 其中通过自有资金、银行贷款等合法渠道自筹资金 161.7 万元, 申请配套奖补资金 69.3 万元。承诺项目中需要自筹的资金由本单位自筹解决, 确保企业自筹资金及时足额到位。申请的配套奖补资金将专项用于本项目设施设备更新相关支出。

二、资金申报合规。本单位承诺, 本项目未享受过其他同类财政资金奖补支持, 不存在重复申报项目奖补资金的情形; 如存在虚假申报、重复申报等违规行为, 自愿退回已获得的奖补资金, 并承担相应法律责任。

本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章):   
法定代表人(负责人)签字: 陈旭  
联系电话: 13961338  
日期: 2026 年 1 月 21 日

安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
改造主体同意书

本单位固镇县裕农牧业有限公司(以下简称“本单位”), 年出栏[牛/羊/肉禽] 2000 头/只。本单位养殖场区建成已逾 10 年, 现有养殖设施及设备因使用年限较长, 已无法满足降本增效、提质升级及绿色安全转型发展的现实需求。为提升养殖标准化水平、保障产品质量安全、推动产业可持续发展, 同意在既有养殖场区内, 对现有养殖设施设备进行更新改造。

为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

一、用地审批合规。改造所占土地位于既有养殖场区内, 用地性质符合设施养殖用地审批相关规定及要求, 已依法取得相关用地手续或符合用地备案条件。

二、审批手续完备。本单位将在项目改造实施前, 完成环境影响评价及其他相关审批所需全部材料的准备与报批工作, 确保项目开工建设前所有法定审批程序均已办结。

三、建设期限可控。本项目建设期限承诺不超过 1.5 年, 将合理规划施工进度, 确保按期完成设施设备更新改造并投入使用。

四、主体信用合规。本单位及法定代表人(负责人)均未被列入严重违法失信主体名单, 亦不属于安全生产严重违法失信主体, 无重大失信记录及违法违规经营行为, 具备承担本项目的合法主体资格与信用条件。

五、承诺内容真实。本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 所提供的相关材料、数据均真实、准确、完整, 无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章):   
法定代表人(负责人)签字: 徐其香  
联系电话: 1398551138  
日期: 2026 年 1 月 21 日

安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
改造主体同意书

本单位固镇县裕农牧业有限公司(以下简称“本单位”), 年出栏[牛/羊/肉禽] 2000 头/只。本单位养殖场区建成已逾 10 年, 现有养殖设施及设备因使用年限较长, 已无法满足降本增效、提质升级及绿色安全转型发展的现实需求。为提升养殖标准化水平、保障产品质量安全、推动产业可持续发展, 同意在既有养殖场区内, 对现有养殖设施设备进行更新改造。

为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:


一、用地审批合规。改造所占土地位于既有养殖场区内, 用地性质符合设施养殖用地审批相关规定及要求, 已依法取得相关用地手续或符合用地备案条件。

二、审批手续完备。本单位将在项目改造实施前, 完成环境影响评价及其他相关审批所需全部材料的准备与报批工作, 确保项目开工建设前所有法定审批程序均已办结。

三、建设期限可控。本项目建设期限承诺不超过 1.5 年, 将合理规划施工进度, 确保按期完成设施设备更新改造并投入使用。

四、主体信用合规。本单位及法定代表人(负责人)均未被列入严重违法失信主体名单, 亦不属于安全生产严重违法失信主体, 无重大失信记录及违法违规经营行为, 具备承担本项目的合法主体资格与信用条件。

五、承诺内容真实。本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 所提供的相关材料、数据均真实、准确、完整, 无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章):   
法定代表人(负责人)签字: 陈旭  
联系电话: 1815510084  
日期: 2026 年 1 月 21 日

**安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
改造主体同意书**

本单位 固镇县南单岗养殖场有限公司 (以下简称“本单位”), 年出栏[牛/羊/肉禽] 20000 头/只。本单位养殖场区建成已逾 10 年, 现有养殖设施及设备因使用年限较长, 已无法满足降本增效、提质升级及绿色安全转型发展的现实需求。为提升养殖标准化水平、保障产品质量安全、推动产业可持续发展, 同意在既有养殖区内, 对现有养殖设施设备进行更新改造。

为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

- 一、用地审批合规。改造所占土地位于既有养殖区内, 用地性质符合设施养殖用地审批相关规定及要求, 已依法取得相关用地手续或符合用地备案条件。
- 二、审批手续完备。本单位将在项目改造实施前, 完成环境影响评价及其他相关审批所需全部材料的准备与报批工作, 确保项目开工建设前所有法定审批程序均已办结。
- 三、建设期限可控。本项目建设期限承诺不超过 1.5 年, 将合理规划施工进度, 确保按期完成设施设备更新改造并投入使用。
- 四、主体信用合规。本单位及法定代表人(负责人)均未被列入严重违法失信主体名单, 亦不属于安全生产严重违法失信主体, 无重大失信记录及违法违规经营行为, 具备承担本项目的合法主体资格与信用条件。
- 五、承诺内容真实。本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 所提供的相关材料、数据均真实、准确、完整, 无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章): \_\_\_\_\_

法定代表人(负责人)签字: 李化学

联系电话: 15155226555

日期: 2026 年 1 月 21 日

**安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
主体自筹资金承诺**

本单位 固镇县南单岗养殖场 (以下简称“本单位”), 按照国家有关文件精神, 本单位积极配合当地政府实施设施畜牧业更新改造项目, 为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

- 一、项目投资合规。本项目改造总投资为 10.28 万元(均为工程费用), 其中通过自有资金、银行贷款等合法渠道自筹资金 7.266 万元, 申请配套奖补资金 3.014 万元。承诺项目中需要自筹的资金由本单位自筹解决, 确保企业自筹资金及时足额到位。申请的配套奖补资金将专项用于本项目设施设备更新相关支出。
- 二、资金申报合规。本单位承诺, 本项目未享受过其他同类财政资金奖补支持, 不存在重复申报项目奖补资金的情形; 如存在虚假申报、重复申报等违规行为, 自愿退回已获得的奖补资金, 并承担相应法律责任。

本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章): 固镇县南单岗养殖场

法定代表人(负责人)签字: 李化学

联系电话: 13605505555

日期: 2026 年 1 月 21 日

**安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
主体自筹资金承诺**

本单位 固镇县大龙茅养殖场 (以下简称“本单位”), 按照国家有关文件精神, 本单位积极配合当地政府实施设施畜牧业更新改造项目, 为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

- 一、项目投资合规。本项目改造总投资为 181 万元(均为工程费用), 其中通过自有资金、银行贷款等合法渠道自筹资金 126.7 万元, 申请配套奖补资金 54.3 万元。承诺项目中需要自筹的资金由本单位自筹解决, 确保企业自筹资金及时足额到位。申请的配套奖补资金将专项用于本项目设施设备更新相关支出。
- 二、资金申报合规。本单位承诺, 本项目未享受过其他同类财政资金奖补支持, 不存在重复申报项目奖补资金的情形; 如存在虚假申报、重复申报等违规行为, 自愿退回已获得的奖补资金, 并承担相应法律责任。

本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章): \_\_\_\_\_

法定代表人(负责人)签字: 赵雷

联系电话: 18109655155

日期: 2026 年 1 月 21 日

**安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
主体自筹资金承诺**

本单位 固镇县南单岗养殖场 (以下简称“本单位”), 按照国家有关文件精神, 本单位积极配合当地政府实施设施畜牧业更新改造项目, 为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

- 一、项目投资合规。本项目改造总投资为 0.738 万元(均为工程费用), 其中通过自有资金、银行贷款等合法渠道自筹资金 75.17 万元, 申请配套奖补资金 32.21 万元。承诺项目中需要自筹的资金由本单位自筹解决, 确保企业自筹资金及时足额到位。申请的配套奖补资金将专项用于本项目设施设备更新相关支出。
- 二、资金申报合规。本单位承诺, 本项目未享受过其他同类财政资金奖补支持, 不存在重复申报项目奖补资金的情形; 如存在虚假申报、重复申报等违规行为, 自愿退回已获得的奖补资金, 并承担相应法律责任。

本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章): \_\_\_\_\_

法定代表人(负责人)签字: 孙安公

联系电话: 13955280799

日期: 2026 年 1 月 21 日

安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
主体自筹资金承诺

本单位固镇县同利饲料有限公司(以下简称“本单位”),按照国家有关文件精神,本单位积极配合当地政府实施设施畜牧业更新改造项目,为确保项目合规有序推进,本单位郑重作出如下承诺:

一、项目投资合规。本项目改造总投资为 54.3 万元(均为工程费用),其中通过自有资金、银行贷款等合法渠道自筹资金 38.01 万元,申请配套奖补资金 16.29 万元。承诺项目中需要自筹的资金由本单位自筹解决,确保企业自筹资金及时足额到位。申请的配套奖补资金将专项用于本项目设施设备更新相关支出。

二、资金申报合规。本单位承诺,本项目未享受过其他同类财政资金奖补支持,不存在重复申报项目奖补资金的情形;如存在虚假申报、重复申报等违规行为,自愿退回已获得的奖补资金,并承担相应法律责任。

本单位以上所作出的全部承诺,均基于真实情况如实陈述,如违反上述承诺,本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果,接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章):固镇县同利饲料有限公司  
法定代表人(负责人)签字:王卫国  
联系电话:18255208771  
日期:2026年1月21日

安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
主体自筹资金承诺

本单位固镇县同利饲料有限公司(以下简称“本单位”),按照国家有关文件精神,本单位积极配合当地政府实施设施畜牧业更新改造项目,为确保项目合规有序推进,本单位郑重作出如下承诺:

一、项目投资合规。本项目改造总投资为 346.4 万元(均为工程费用),其中通过自有资金、银行贷款等合法渠道自筹资金 242.48 万元,申请配套奖补资金 103.92 万元。承诺项目中需要自筹的资金由本单位自筹解决,确保企业自筹资金及时足额到位。申请的配套奖补资金将专项用于本项目设施设备更新相关支出。

二、资金申报合规。本单位承诺,本项目未享受过其他同类财政资金奖补支持,不存在重复申报项目奖补资金的情形;如存在虚假申报、重复申报等违规行为,自愿退回已获得的奖补资金,并承担相应法律责任。

本单位以上所作出的全部承诺,均基于真实情况如实陈述,如违反上述承诺,本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果,接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章):  
法定代表人(负责人)签字:邵春英  
联系电话:18755266188  
日期:2026年1月20日

安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
主体自筹资金承诺

本单位固镇县新马桥镇利军家庭牧场(以下简称“本单位”),按照国家有关文件精神,本单位积极配合当地政府实施设施畜牧业更新改造项目,为确保项目合规有序推进,本单位郑重作出如下承诺:

一、项目投资合规。本项目改造总投资为 15 万元(均为工程费用),其中通过自有资金、银行贷款等合法渠道自筹资金 10.5 万元,申请配套奖补资金 4.5 万元。承诺项目中需要自筹的资金由本单位自筹解决,确保企业自筹资金及时足额到位。申请的配套奖补资金将专项用于本项目设施设备更新相关支出。

二、资金申报合规。本单位承诺,本项目未享受过其他同类财政资金奖补支持,不存在重复申报项目奖补资金的情形;如存在虚假申报、重复申报等违规行为,自愿退回已获得的奖补资金,并承担相应法律责任。

本单位以上所作出的全部承诺,均基于真实情况如实陈述,如违反上述承诺,本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果,接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章):固镇县新马桥镇利军家庭牧场  
法定代表人(负责人)签字:龙利军  
联系电话:13609523938  
日期:2026年1月21日

安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
主体自筹资金承诺

本单位固镇县新马桥镇(以下简称“本单位”),按照国家有关文件精神,本单位积极配合当地政府实施设施畜牧业更新改造项目,为确保项目合规有序推进,本单位郑重作出如下承诺:

一、项目投资合规。本项目改造总投资为 40 万元(均为工程费用),其中通过自有资金、银行贷款等合法渠道自筹资金 28 万元,申请配套奖补资金 12 万元。承诺项目中需要自筹的资金由本单位自筹解决,确保企业自筹资金及时足额到位。申请的配套奖补资金将专项用于本项目设施设备更新相关支出。

二、资金申报合规。本单位承诺,本项目未享受过其他同类财政资金奖补支持,不存在重复申报项目奖补资金的情形;如存在虚假申报、重复申报等违规行为,自愿退回已获得的奖补资金,并承担相应法律责任。

本单位以上所作出的全部承诺,均基于真实情况如实陈述,如违反上述承诺,本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果,接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章):  
法定代表人(负责人)签字:刘仲平  
联系电话:13693660216  
日期:2026年1月20日

安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
主体自筹资金承诺

固镇县新伟畜牧  
固镇县新伟畜牧(以下简称“本单位”),按照国家有关文件精神,本单位积极配合当地政府实施设施畜牧业更新改造项目,为确保项目合规有序推进,本单位郑重作出如下承诺:

一、项目投资合规。本项目改造总投资为 39.5 万元(均为工程费用),其中通过自有资金、银行贷款等合法渠道自筹资金 27.65 万元,申请配套奖补资金 11.85 万元。承诺项目中需要自筹的资金由本单位自筹解决,确保企业自筹资金及时足额到位。申请的配套奖补资金将专项用于本项目设施设备更新相关支出。

二、资金申报合规。本单位承诺,本项目未享受过其他同类财政资金奖补支持,不存在重复申报项目奖补资金的情形;如存在虚假申报、重复申报等违规行为,自愿退回已获得的奖补资金,并承担相应法律责任。

本单位以上所作出的全部承诺,均基于真实情况如实陈述,如违反上述承诺,本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果,接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章):  
法定代表人(负责人)签字:  
联系电话: 1339952639  
日期: 2026 年 1 月 21 日



安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
主体自筹资金承诺

固镇县牛业养殖(以下简称“本单位”),按照国家有关文件精神,本单位积极配合当地政府实施设施畜牧业更新改造项目,为确保项目合规有序推进,本单位郑重作出如下承诺:

一、项目投资合规。本项目改造总投资为 17 万元(均为工程费用),其中通过自有资金、银行贷款等合法渠道自筹资金 11.9 万元,申请配套奖补资金 5.1 万元。承诺项目中需要自筹的资金由本单位自筹解决,确保企业自筹资金及时足额到位。申请的配套奖补资金将专项用于本项目设施设备更新相关支出。

二、资金申报合规。本单位承诺,本项目未享受过其他同类财政资金奖补支持,不存在重复申报项目奖补资金的情形;如存在虚假申报、重复申报等违规行为,自愿退回已获得的奖补资金,并承担相应法律责任。

本单位以上所作出的全部承诺,均基于真实情况如实陈述,如违反上述承诺,本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果,接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章):  
法定代表人(负责人)签字:  
联系电话: 18657998333  
日期: 2026 年 1 月 21 日



安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
主体自筹资金承诺

固镇县三隆牧业有限公司(以下简称“本单位”),按照国家有关文件精神,本单位积极配合当地政府实施设施畜牧业更新改造项目,为确保项目合规有序推进,本单位郑重作出如下承诺:

一、项目投资合规。本项目改造总投资为 81 万元(均为工程费用),其中通过自有资金、银行贷款等合法渠道自筹资金 52 万元,申请配套奖补资金 29 万元。承诺项目中需要自筹的资金由本单位自筹解决,确保企业自筹资金及时足额到位。申请的配套奖补资金将专项用于本项目设施设备更新相关支出。

二、资金申报合规。本单位承诺,本项目未享受过其他同类财政资金奖补支持,不存在重复申报项目奖补资金的情形;如存在虚假申报、重复申报等违规行为,自愿退回已获得的奖补资金,并承担相应法律责任。

本单位以上所作出的全部承诺,均基于真实情况如实陈述,如违反上述承诺,本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果,接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章):  
法定代表人(负责人)签字:  
联系电话: 15155755285  
日期: 2026 年 1 月 20 日



安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
主体自筹资金承诺

固镇县三隆牧业有限公司(以下简称“本单位”),按照国家有关文件精神,本单位积极配合当地政府实施设施畜牧业更新改造项目,为确保项目合规有序推进,本单位郑重作出如下承诺:

一、项目投资合规。本项目改造总投资为 189 万元(均为工程费用),其中通过自有资金、银行贷款等合法渠道自筹资金 129 万元,申请配套奖补资金 55.6 万元。承诺项目中需要自筹的资金由本单位自筹解决,确保企业自筹资金及时足额到位。申请的配套奖补资金将专项用于本项目设施设备更新相关支出。

二、资金申报合规。本单位承诺,本项目未享受过其他同类财政资金奖补支持,不存在重复申报项目奖补资金的情形;如存在虚假申报、重复申报等违规行为,自愿退回已获得的奖补资金,并承担相应法律责任。

本单位以上所作出的全部承诺,均基于真实情况如实陈述,如违反上述承诺,本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果,接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章):  
法定代表人(负责人)签字:  
联系电话: 1569558886  
日期: 2026 年 1 月 20 日



安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
主体自筹资金承诺

本单位固镇县养殖场(以下简称“本单位”),按照国家有关文件精神,积极配合当地政府的实施设施畜牧业更新改造项目,为确保项目合规有序推进,本单位郑重作出如下承诺:

一、项目投资合规。本项目改造总投资为 450 万元(均为工程费用),其中通过自有资金、银行贷款等合法渠道自筹资金 215 万元,申请配套奖补资金 135 万元。承诺项目中需要自筹的资金由本单位自筹解决,确保企业自筹资金及时足额到位,申请的配套奖补资金将专项用于本项目设施设备更新相关支出。

二、资金申报合规。本单位承诺,本项目未享受过其他同类财政资金奖补支持,不存在重复申报项目奖补资金的情形;如存在虚假申报、重复申报等违规行为,自愿退回已获得的奖补资金,并承担相应法律责任。

本单位以上所作出的全部承诺,均基于真实情况如实陈述,如违反上述承诺,本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果,接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章):固镇县养殖场  
法定代表人(负责人)签字: [Signature]  
联系电话: 18955261729  
日期: 2026 年 1 月 20 日



安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
主体自筹资金承诺

本单位固镇县养殖场(以下简称“本单位”),按照国家有关文件精神,积极配合当地政府的实施设施畜牧业更新改造项目,为确保项目合规有序推进,本单位郑重作出如下承诺:

一、项目投资合规。本项目改造总投资为 180 万元(均为工程费用),其中通过自有资金、银行贷款等合法渠道自筹资金 66 万元,申请配套奖补资金 32 万元。承诺项目中需要自筹的资金由本单位自筹解决,确保企业自筹资金及时足额到位,申请的配套奖补资金将专项用于本项目设施设备更新相关支出。

二、资金申报合规。本单位承诺,本项目未享受过其他同类财政资金奖补支持,不存在重复申报项目奖补资金的情形;如存在虚假申报、重复申报等违规行为,自愿退回已获得的奖补资金,并承担相应法律责任。

本单位以上所作出的全部承诺,均基于真实情况如实陈述,如违反上述承诺,本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果,接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章): [Seal]  
法定代表人(负责人)签字: [Signature]  
联系电话: 1122222222  
日期: 2026 年 1 月 20 日



安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
主体自筹资金承诺

本单位华成肉鸡养殖场(以下简称“本单位”),按照国家有关文件精神,积极配合当地政府的实施设施畜牧业更新改造项目,为确保项目合规有序推进,本单位郑重作出如下承诺:

一、项目投资合规。本项目改造总投资为 920 万元(均为工程费用),其中通过自有资金、银行贷款等合法渠道自筹资金 644 万元,申请配套奖补资金 276 万元。承诺项目中需要自筹的资金由本单位自筹解决,确保企业自筹资金及时足额到位,申请的配套奖补资金将专项用于本项目设施设备更新相关支出。

二、资金申报合规。本单位承诺,本项目未享受过其他同类财政资金奖补支持,不存在重复申报项目奖补资金的情形;如存在虚假申报、重复申报等违规行为,自愿退回已获得的奖补资金,并承担相应法律责任。

本单位以上所作出的全部承诺,均基于真实情况如实陈述,如违反上述承诺,本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果,接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章): [Seal]  
法定代表人(负责人)签字: 徐嘉英  
联系电话: 13093166888  
日期: 2026 年 1 月 20 日



安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
主体自筹资金承诺

本单位固镇县连众养殖有限公司(以下简称“本单位”),按照国家有关文件精神,积极配合当地政府的实施设施畜牧业更新改造项目,为确保项目合规有序推进,本单位郑重作出如下承诺:

一、项目投资合规。本项目改造总投资为 150 万元(均为工程费用),其中通过自有资金、银行贷款等合法渠道自筹资金 105 万元,申请配套奖补资金 45 万元。承诺项目中需要自筹的资金由本单位自筹解决,确保企业自筹资金及时足额到位,申请的配套奖补资金将专项用于本项目设施设备更新相关支出。

二、资金申报合规。本单位承诺,本项目未享受过其他同类财政资金奖补支持,不存在重复申报项目奖补资金的情形;如存在虚假申报、重复申报等违规行为,自愿退回已获得的奖补资金,并承担相应法律责任。

本单位以上所作出的全部承诺,均基于真实情况如实陈述,如违反上述承诺,本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果,接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章): [Seal]  
法定代表人(负责人)签字: 郭伟  
联系电话: 1384426481  
日期: 2026 年 1 月 20 日



**安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
主体自筹资金承诺**

本单位 固镇县万祥家庭农场 (以下简称“本单位”), 按照国家有关文件精神, 本单位积极配合当地政府实施设施畜牧业更新改造项目, 为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

一、项目投资合规。本项目改造总投资为 70 万元 (均为工程费用), 其中通过自有资金、银行贷款等合法渠道自筹资金 49 万元, 申请配套奖补资金 21 万元。承诺项目中需要自筹的资金由本单位自筹解决, 确保企业自筹资金及时足额到位。申请的配套奖补资金将专项用于本项目设施设备更新相关支出。

二、资金申报合规。本单位承诺, 本项目未享受过其他同类财政资金奖补支持, 不存在重复申报项目奖补资金的情形; 如存在虚假申报、重复申报等违规行为, 自愿退回已获得的奖补资金, 并承担相应法律责任。

本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任, 经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位 (盖章): \_\_\_\_\_  
 法定代表人 (负责人) 签字: 万祥  
 联系电话: 18895478111  
 日期: 2026 年 1 月 21 日

**安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
主体自筹资金承诺**

本单位 安徽省蚌埠市固镇县仲兴多美天农业养殖园 (以下简称“本单位”), 按照国家有关文件精神, 本单位积极配合当地政府实施设施畜牧业更新改造项目, 为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

一、项目投资合规。本项目改造总投资为 155 万元 (均为工程费用), 其中通过自有资金、银行贷款等合法渠道自筹资金 109.1 万元, 申请配套奖补资金 45.9 万元。承诺项目中需要自筹的资金由本单位自筹解决, 确保企业自筹资金及时足额到位。申请的配套奖补资金将专项用于本项目设施设备更新相关支出。

二、资金申报合规。本单位承诺, 本项目未享受过其他同类财政资金奖补支持, 不存在重复申报项目奖补资金的情形; 如存在虚假申报、重复申报等违规行为, 自愿退回已获得的奖补资金, 并承担相应法律责任。

本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任, 经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位 (盖章): \_\_\_\_\_  
 法定代表人 (负责人) 签字: 李  
 联系电话: 1816006923  
 日期: 2026 年 1 月 21 日

**安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
主体自筹资金承诺**

本单位 蚌埠市固镇县仲兴多美天农业养殖园 (以下简称“本单位”), 按照国家有关文件精神, 本单位积极配合当地政府实施设施畜牧业更新改造项目, 为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

一、项目投资合规。本项目改造总投资为 275 万元 (均为工程费用), 其中通过自有资金、银行贷款等合法渠道自筹资金 275 万元, 申请配套奖补资金 116 万元。承诺项目中需要自筹的资金由本单位自筹解决, 确保企业自筹资金及时足额到位。申请的配套奖补资金将专项用于本项目设施设备更新相关支出。

二、资金申报合规。本单位承诺, 本项目未享受过其他同类财政资金奖补支持, 不存在重复申报项目奖补资金的情形; 如存在虚假申报、重复申报等违规行为, 自愿退回已获得的奖补资金, 并承担相应法律责任。

本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任, 经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位 (盖章): \_\_\_\_\_  
 法定代表人 (负责人) 签字: 李  
 联系电话: 1380522385  
 日期: 2026 年 1 月 20 日

**安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
主体自筹资金承诺**

本单位 安徽省华羊业集团有限公司 (以下简称“本单位”), 按照国家有关文件精神, 本单位积极配合当地政府实施设施畜牧业更新改造项目, 为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

一、项目投资合规。本项目改造总投资为 296.3 万元 (均为工程费用), 其中通过自有资金、银行贷款等合法渠道自筹资金 207.41 万元, 申请配套奖补资金 88.89 万元。承诺项目中需要自筹的资金由本单位自筹解决, 确保企业自筹资金及时足额到位。申请的配套奖补资金将专项用于本项目设施设备更新相关支出。

二、资金申报合规。本单位承诺, 本项目未享受过其他同类财政资金奖补支持, 不存在重复申报项目奖补资金的情形; 如存在虚假申报、重复申报等违规行为, 自愿退回已获得的奖补资金, 并承担相应法律责任。

本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任, 经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位 (盖章): \_\_\_\_\_  
 法定代表人 (负责人) 签字: 李  
 联系电话: 1810525522  
 日期: 2026 年 1 月 20 日

安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
主体自筹资金承诺

本单位 固镇县行善里养殖场 (以下简称“本单位”), 按照国家有关文件精神, 本单位积极配合当地人民政府实施设施畜牧业更新改造项目, 为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

一、项目投资合规。本项目改造总投资为 50 万元 (均为工程费用), 其中通过自有资金、银行贷款等合法渠道自筹资金 35 万元, 申请配套奖补资金 15 万元。承诺项目中需要自筹的资金由本单位自筹解决, 确保企业自筹资金及时足额到位。申请的配套奖补资金将专项用于本项目设施设备更新相关支出。

二、资金申报合规。本单位承诺, 本项目未享受过其他同类财政资金奖补支持, 不存在重复申报项目奖补资金的情形; 如存在虚报申报、重复申报等违规行为, 自愿退回已获得的奖补资金, 并承担相应法律责任。

本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述。如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位 (盖章):

法定代表人 (负责人) 签字:

联系电话: 18109651618

日期: 2026 年 1 月 20 日



安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
主体自筹资金承诺

本单位 固镇县行善里养殖场 (以下简称“本单位”), 按照国家有关文件精神, 本单位积极配合当地人民政府实施设施畜牧业更新改造项目, 为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

一、项目投资合规。本项目改造总投资为 360 万元 (均为工程费用), 其中通过自有资金、银行贷款等合法渠道自筹资金 252 万元, 申请配套奖补资金 108 万元。承诺项目中需要自筹的资金由本单位自筹解决, 确保企业自筹资金及时足额到位。申请的配套奖补资金将专项用于本项目设施设备更新相关支出。

二、资金申报合规。本单位承诺, 本项目未享受过其他同类财政资金奖补支持, 不存在重复申报项目奖补资金的情形; 如存在虚报申报、重复申报等违规行为, 自愿退回已获得的奖补资金, 并承担相应法律责任。

本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述。如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位 (盖章):

法定代表人 (负责人) 签字:

联系电话: 15735888070

日期: 2026 年 1 月 22 日



安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
主体自筹资金承诺

本单位 固镇县行善里养殖场 (以下简称“本单位”), 按照国家有关文件精神, 本单位积极配合当地人民政府实施设施畜牧业更新改造项目, 为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

一、项目投资合规。本项目改造总投资为 462 万元 (均为工程费用), 其中通过自有资金、银行贷款等合法渠道自筹资金 323.4 万元, 申请配套奖补资金 138.6 万元。承诺项目中需要自筹的资金由本单位自筹解决, 确保企业自筹资金及时足额到位。申请的配套奖补资金将专项用于本项目设施设备更新相关支出。

二、资金申报合规。本单位承诺, 本项目未享受过其他同类财政资金奖补支持, 不存在重复申报项目奖补资金的情形; 如存在虚报申报、重复申报等违规行为, 自愿退回已获得的奖补资金, 并承担相应法律责任。

本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述。如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位 (盖章):

法定代表人 (负责人) 签字:

联系电话: 15155215823

日期: 2026 年 1 月 20 日



# 附件七：涉及所有改造主体同意书

## 安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金 支持设施畜牧业更新改造项目 改造主体同意书

本单位固镇湖沟益新畜牧养殖有限公司（以下简称“本单位”），年出栏[牛/羊/肉禽]2100000头/只。本单位养殖场区建成已逾10年，现有养殖设施及设备因使用年限较长，已无法满足降本增效、提质升级及绿色安全转型发展的现实需求。为提升养殖标准化水平、保障产品质量安全、推动产业可持续发展，同意在既有养殖场区内，对现有养殖设施设备进行更新改造。

为确保项目合规有序推进，本单位郑重作出如下承诺：

- 一、用地审批合规。改造所占土地位于既有养殖场区内，用地性质符合设施养殖用地审批相关规定及要求，已依法取得相关用地手续或符合用地备案条件。
- 二、审批手续完备。本单位将在项目改造实施前，完成环境影响评价及其他相关审批所需全部材料的准备与报批工作，确保项目开工建设前所有法定审批程序均已办结。
- 三、建设期限可控。本项目建设期限承诺不超过1.5年，将合理规划施工进度，确保按期完成设施设备更新改造并投入使用。
- 四、主体信用合规。本单位及法定代表人（负责人）均未被列入严重违法失信主体名单，亦不属于安全生产严重违法失信主体，无重大失信记录及违法违规经营行为，具备承担本项目的合法主体资格与信用条件。
- 五、承诺内容真实。本单位以上所作出的全部承诺，均基于真实情况如实陈述，所提供的相关材料、数据均真实、准确、完整，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺，本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果，接受相关部门的处理处罚。

承诺单位（盖章）

法定代表人（负责人）签字 

联系电话：15370212888

日期：2026年1月20日



## 安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金 支持设施畜牧业更新改造项目 改造主体同意书

本单位蚌埠市固镇县（以下简称“本单位”），年出栏[牛/羊/肉禽]20000头/只。本单位养殖场区建成已逾10年，现有养殖设施及设备因使用年限较长，已无法满足降本增效、提质升级及绿色安全转型发展的现实需求。为提升养殖标准化水平、保障产品质量安全、推动产业可持续发展，同意在既有养殖场区内，对现有养殖设施设备进行更新改造。

为确保项目合规有序推进，本单位郑重作出如下承诺：

- 一、用地审批合规。改造所占土地位于既有养殖场区内，用地性质符合设施养殖用地审批相关规定及要求，已依法取得相关用地手续或符合用地备案条件。
- 二、审批手续完备。本单位将在项目改造实施前，完成环境影响评价及其他相关审批所需全部材料的准备与报批工作，确保项目开工建设前所有法定审批程序均已办结。
- 三、建设期限可控。本项目建设期限承诺不超过1.5年，将合理规划施工进度，确保按期完成设施设备更新改造并投入使用。
- 四、主体信用合规。本单位及法定代表人（负责人）均未被列入严重违法失信主体名单，亦不属于安全生产严重违法失信主体，无重大失信记录及违法违规经营行为，具备承担本项目的合法主体资格与信用条件。
- 五、承诺内容真实。本单位以上所作出的全部承诺，均基于真实情况如实陈述，所提供的相关材料、数据均真实、准确、完整，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺，本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果，接受相关部门的处理处罚。

承诺单位（盖章）

法定代表人（负责人）签字 

联系电话：13955223882

日期：2026年1月20日



## 安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金 支持设施畜牧业更新改造项目 改造主体同意书

本单位固镇县德发养殖家庭农场（以下简称“本单位”），年出栏[牛/羊/肉禽]1200000头/只。本单位养殖场区建成已逾10年，现有养殖设施及设备因使用年限较长，已无法满足降本增效、提质升级及绿色安全转型发展的现实需求。为提升养殖标准化水平、保障产品质量安全、推动产业可持续发展，同意在既有养殖场区内，对现有养殖设施设备进行更新改造。

为确保项目合规有序推进，本单位郑重作出如下承诺：

- 一、用地审批合规。改造所占土地位于既有养殖场区内，用地性质符合设施养殖用地审批相关规定及要求，已依法取得相关用地手续或符合用地备案条件。
- 二、审批手续完备。本单位将在项目改造实施前，完成环境影响评价及其他相关审批所需全部材料的准备与报批工作，确保项目开工建设前所有法定审批程序均已办结。
- 三、建设期限可控。本项目建设期限承诺不超过1.5年，将合理规划施工进度，确保按期完成设施设备更新改造并投入使用。
- 四、主体信用合规。本单位及法定代表人（负责人）均未被列入严重违法失信主体名单，亦不属于安全生产严重违法失信主体，无重大失信记录及违法违规经营行为，具备承担本项目的合法主体资格与信用条件。
- 五、承诺内容真实。本单位以上所作出的全部承诺，均基于真实情况如实陈述，所提供的相关材料、数据均真实、准确、完整，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺，本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果，接受相关部门的处理处罚。

承诺单位（盖章）

法定代表人（负责人）签字 

联系电话：1816081866

日期：2026年1月20日



## 安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金 支持设施畜牧业更新改造项目 改造主体同意书

本单位蚌埠市固镇县（以下简称“本单位”），年出栏[牛/羊/肉禽]2100头/只。本单位养殖场区建成已逾10年，现有养殖设施及设备因使用年限较长，已无法满足降本增效、提质升级及绿色安全转型发展的现实需求。为提升养殖标准化水平、保障产品质量安全、推动产业可持续发展，同意在既有养殖场区内，对现有养殖设施设备进行更新改造。

为确保项目合规有序推进，本单位郑重作出如下承诺：

- 一、用地审批合规。改造所占土地位于既有养殖场区内，用地性质符合设施养殖用地审批相关规定及要求，已依法取得相关用地手续或符合用地备案条件。
- 二、审批手续完备。本单位将在项目改造实施前，完成环境影响评价及其他相关审批所需全部材料的准备与报批工作，确保项目开工建设前所有法定审批程序均已办结。
- 三、建设期限可控。本项目建设期限承诺不超过1.5年，将合理规划施工进度，确保按期完成设施设备更新改造并投入使用。
- 四、主体信用合规。本单位及法定代表人（负责人）均未被列入严重违法失信主体名单，亦不属于安全生产严重违法失信主体，无重大失信记录及违法违规经营行为，具备承担本项目的合法主体资格与信用条件。
- 五、承诺内容真实。本单位以上所作出的全部承诺，均基于真实情况如实陈述，所提供的相关材料、数据均真实、准确、完整，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺，本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果，接受相关部门的处理处罚。

承诺单位（盖章）

法定代表人（负责人）签字 

联系电话：13705523678

日期：2026年1月21日



安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
改造主体同意书

本单位 固镇县丰源牧业 (以下简称“本单位”), 年出栏[牛/羊/肉禽] 1100 头/只。本单位养殖场区建成已逾 10 年, 现有养殖设施及设备因使用年限较长, 已无法满足降本增效、提质升级及绿色安全转型发展的现实需求。为提升养殖标准化水平、保障产品质量安全、推动产业可持续发展, 同意在既有养殖区内, 对现有养殖设施设备进行更新改造。

为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

一、用地审批合规。改造所占土地位于既有养殖区内, 用地性质符合设施养殖用地审批相关规定及要求, 已依法取得相关用地手续或符合用地备案条件。

二、审批手续完备。本单位将在项目改造实施前, 完成环境影响评价及其他相关审批所需全部材料的准备与报批工作, 确保项目开工建设前所有法定审批程序均已办结。

三、建设期限可控。本项目建设期限承诺不超过 1.5 年, 将合理规划施工进度, 确保按期完成设施设备更新改造并投入使用。

四、主体信用合规。本单位及法定代表人(负责人)均未被列入严重违法失信主体名单, 亦不属于安全生产严重违法失信主体, 无重大失信记录及违法违规经营行为, 具备承担本项目的合法主体资格与信用条件。

五、承诺内容真实。本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 所提供的相关材料、数据均真实、准确、完整, 无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章):

法定代表人(负责人)签字:

联系电话: 18755266188

日期: 2026 年 1 月 20 日



安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
改造主体同意书

本单位 固镇县丰源牧业 (以下简称“本单位”), 年出栏[牛/羊/肉禽] 1100 头/只。本单位养殖场区建成已逾 10 年, 现有养殖设施及设备因使用年限较长, 已无法满足降本增效、提质升级及绿色安全转型发展的现实需求。为提升养殖标准化水平、保障产品质量安全、推动产业可持续发展, 同意在既有养殖区内, 对现有养殖设施设备进行更新改造。

为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

一、用地审批合规。改造所占土地位于既有养殖区内, 用地性质符合设施养殖用地审批相关规定及要求, 已依法取得相关用地手续或符合用地备案条件。

二、审批手续完备。本单位将在项目改造实施前, 完成环境影响评价及其他相关审批所需全部材料的准备与报批工作, 确保项目开工建设前所有法定审批程序均已办结。

三、建设期限可控。本项目建设期限承诺不超过 1.5 年, 将合理规划施工进度, 确保按期完成设施设备更新改造并投入使用。

四、主体信用合规。本单位及法定代表人(负责人)均未被列入严重违法失信主体名单, 亦不属于安全生产严重违法失信主体, 无重大失信记录及违法违规经营行为, 具备承担本项目的合法主体资格与信用条件。

五、承诺内容真实。本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 所提供的相关材料、数据均真实、准确、完整, 无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章):

法定代表人(负责人)签字:

联系电话: 13695552207

日期: 2026 年 1 月 20 日



安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
改造主体同意书

本单位 固镇县丰源牧业 (以下简称“本单位”), 年出栏[牛/羊/肉禽] 1100 头/只。本单位养殖场区建成已逾 10 年, 现有养殖设施及设备因使用年限较长, 已无法满足降本增效、提质升级及绿色安全转型发展的现实需求。为提升养殖标准化水平、保障产品质量安全、推动产业可持续发展, 同意在既有养殖区内, 对现有养殖设施设备进行更新改造。

为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

一、用地审批合规。改造所占土地位于既有养殖区内, 用地性质符合设施养殖用地审批相关规定及要求, 已依法取得相关用地手续或符合用地备案条件。

二、审批手续完备。本单位将在项目改造实施前, 完成环境影响评价及其他相关审批所需全部材料的准备与报批工作, 确保项目开工建设前所有法定审批程序均已办结。

三、建设期限可控。本项目建设期限承诺不超过 1.5 年, 将合理规划施工进度, 确保按期完成设施设备更新改造并投入使用。

四、主体信用合规。本单位及法定代表人(负责人)均未被列入严重违法失信主体名单, 亦不属于安全生产严重违法失信主体, 无重大失信记录及违法违规经营行为, 具备承担本项目的合法主体资格与信用条件。

五、承诺内容真实。本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 所提供的相关材料、数据均真实、准确、完整, 无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章):

法定代表人(负责人)签字:

联系电话: 181552537

日期: 2026 年 1 月 20 日



安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
改造主体同意书

本单位 固镇县丰源牧业 (以下简称“本单位”), 年出栏[牛/羊/肉禽] 1100 头/只。本单位养殖场区建成已逾 10 年, 现有养殖设施及设备因使用年限较长, 已无法满足降本增效、提质升级及绿色安全转型发展的现实需求。为提升养殖标准化水平、保障产品质量安全、推动产业可持续发展, 同意在既有养殖区内, 对现有养殖设施设备进行更新改造。

为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

一、用地审批合规。改造所占土地位于既有养殖区内, 用地性质符合设施养殖用地审批相关规定及要求, 已依法取得相关用地手续或符合用地备案条件。

二、审批手续完备。本单位将在项目改造实施前, 完成环境影响评价及其他相关审批所需全部材料的准备与报批工作, 确保项目开工建设前所有法定审批程序均已办结。

三、建设期限可控。本项目建设期限承诺不超过 1.5 年, 将合理规划施工进度, 确保按期完成设施设备更新改造并投入使用。

四、主体信用合规。本单位及法定代表人(负责人)均未被列入严重违法失信主体名单, 亦不属于安全生产严重违法失信主体, 无重大失信记录及违法违规经营行为, 具备承担本项目的合法主体资格与信用条件。

五、承诺内容真实。本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 所提供的相关材料、数据均真实、准确、完整, 无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章):

法定代表人(负责人)签字:

联系电话: 1386216529

日期: 2026 年 1 月 20 日



安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
改造主体同意书

本单位 固镇县新胜养殖家庭农场 (以下简称“本单位”), 年出栏[牛/羊/肉禽] 1300000 头/只。本单位养殖区建成已逾 10 年, 现有养殖设施及设备因使用年限较长, 已无法满足降本增效、提质升级及绿色安全转型发展的现实需求。为提升养殖标准化水平、保障产品质量安全、推动产业可持续发展, 同意在既有养殖区内, 对现有养殖设施设备进行更新改造。

为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

一、用地审批合规。改造所占土地位于既有养殖区内, 用地性质符合设施养殖用地审批相关规定及要求, 已依法取得相关用地手续或符合用地备案条件。

二、审批手续完备。本单位将在项目改造实施前, 完成环境影响评价及其他相关审批所需全部材料的准备与报批工作, 确保项目开工建设前所有法定审批程序均已办结。

三、建设期限可控。本项目建设期限承诺不超过 1.5 年, 将合理规划施工进度, 确保按期完成设施设备更新改造并投入使用。

四、主体信用合规。本单位及法定代表人(负责人)均未被列入严重违法失信主体名单, 亦不属于安全生产严重违法失信主体, 无重大失信记录及违法违规经营行为, 具备承担本项目的合法主体资格与信用条件。

五、承诺内容真实。本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 所提供的相关材料、数据均真实、准确、完整, 无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章):

法定代表人(负责人)签字: 丁波

联系电话: 15178259775

日期: 2026 年 1 月 20 日

安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
改造主体同意书

本单位 蚌埠市思家养殖有限公司 (以下简称“本单位”), 年出栏[牛/羊/肉禽] 140500 只。本单位养殖区建成已逾 10 年, 现有养殖设施及设备因使用年限较长, 已无法满足降本增效、提质升级及绿色安全转型发展的现实需求。为提升养殖标准化水平、保障产品质量安全、推动产业可持续发展, 同意在既有养殖区内, 对现有养殖设施设备进行更新改造。

为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

一、用地审批合规。改造所占土地位于既有养殖区内, 用地性质符合设施养殖用地审批相关规定及要求, 已依法取得相关用地手续或符合用地备案条件。

二、审批手续完备。本单位将在项目改造实施前, 完成环境影响评价及其他相关审批所需全部材料的准备与报批工作, 确保项目开工建设前所有法定审批程序均已办结。

三、建设期限可控。本项目建设期限承诺不超过 1.5 年, 将合理规划施工进度, 确保按期完成设施设备更新改造并投入使用。

四、主体信用合规。本单位及法定代表人(负责人)均未被列入严重违法失信主体名单, 亦不属于安全生产严重违法失信主体, 无重大失信记录及违法违规经营行为, 具备承担本项目的合法主体资格与信用条件。

五、承诺内容真实。本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 所提供的相关材料、数据均真实、准确、完整, 无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章):

法定代表人(负责人)签字: 张

联系电话: 13721198330

日期: 2026 年 1 月 20 日

安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
改造主体同意书

本单位 固镇县金丰农牧有限公司 (以下简称“本单位”), 年出栏[牛/羊/肉禽] 1700000 头/只。本单位养殖区建成已逾 12 年, 现有养殖设施及设备因使用年限较长, 已无法满足降本增效、提质升级及绿色安全转型发展的现实需求。为提升养殖标准化水平、保障产品质量安全、推动产业可持续发展, 同意在既有养殖区内, 对现有养殖设施设备进行更新改造。

为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

一、用地审批合规。改造所占土地位于既有养殖区内, 用地性质符合设施养殖用地审批相关规定及要求, 已依法取得相关用地手续或符合用地备案条件。

二、审批手续完备。本单位将在项目改造实施前, 完成环境影响评价及其他相关审批所需全部材料的准备与报批工作, 确保项目开工建设前所有法定审批程序均已办结。

三、建设期限可控。本项目建设期限承诺不超过 1.5 年, 将合理规划施工进度, 确保按期完成设施设备更新改造并投入使用。

四、主体信用合规。本单位及法定代表人(负责人)均未被列入严重违法失信主体名单, 亦不属于安全生产严重违法失信主体, 无重大失信记录及违法违规经营行为, 具备承担本项目的合法主体资格与信用条件。

五、承诺内容真实。本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 所提供的相关材料、数据均真实、准确、完整, 无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章):

法定代表人(负责人)签字: 周

联系电话: 13721198330

日期: 2026 年 1 月 20 日

安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
改造主体同意书

本单位 蚌埠市思家养殖有限公司 (以下简称“本单位”), 年出栏[牛/羊/肉禽] 200500 只。本单位养殖区建成已逾 10 年, 现有养殖设施及设备因使用年限较长, 已无法满足降本增效、提质升级及绿色安全转型发展的现实需求。为提升养殖标准化水平、保障产品质量安全、推动产业可持续发展, 同意在既有养殖区内, 对现有养殖设施设备进行更新改造。

为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

一、用地审批合规。改造所占土地位于既有养殖区内, 用地性质符合设施养殖用地审批相关规定及要求, 已依法取得相关用地手续或符合用地备案条件。

二、审批手续完备。本单位将在项目改造实施前, 完成环境影响评价及其他相关审批所需全部材料的准备与报批工作, 确保项目开工建设前所有法定审批程序均已办结。

三、建设期限可控。本项目建设期限承诺不超过 1.5 年, 将合理规划施工进度, 确保按期完成设施设备更新改造并投入使用。

四、主体信用合规。本单位及法定代表人(负责人)均未被列入严重违法失信主体名单, 亦不属于安全生产严重违法失信主体, 无重大失信记录及违法违规经营行为, 具备承担本项目的合法主体资格与信用条件。

五、承诺内容真实。本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 所提供的相关材料、数据均真实、准确、完整, 无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章):

法定代表人(负责人)签字: 钟

联系电话: 1899628888

日期: 2026 年 1 月 20 日

安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
改造主体同意书

本单位固镇县新益新农牧科技有限公司(以下简称“本单位”),年出栏[牛/羊/肉禽]205只/头/只。本单位养殖场区建成已逾 10 年,现有养殖设施及设备因使用年限较长,已无法满足降本增效、提质升级及绿色安全转型发展的现实需求。为提升养殖标准化水平、保障产品质量安全、推动产业可持续发展,同意在既有养殖场内,对现有养殖设施设备进行更新改造。

为确保项目合规有序推进,本单位郑重作出如下承诺:

- 一、用地审批合规。改造所占土地位于既有养殖场内,用地性质符合设施养殖用地审批相关规定及要求,已依法取得相关用地手续或符合用地备案条件。
- 二、审批手续完备。本单位将在项目改造实施前,完成环境影响评价及其他相关审批所需全部材料的准备与报批工作,确保项目开工建设前所有法定审批程序均已办结。
- 三、建设期限可控。本项目建设期限承诺不超过 1.5 年,将合理规划施工进度,确保按期完成设施设备更新改造并投入使用。
- 四、主体信用合规。本单位及法定代表人(负责人)均未被列入严重违法失信主体名单,亦不属于安全生产严重违法失信主体,无重大失信记录及违法违规经营行为,具备承担本项目的合法主体资格与信用条件。
- 五、承诺内容真实。本单位以上所作出的全部承诺,均基于真实情况如实陈述,所提供的相关材料、数据均真实、准确、完整,无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺,本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果,接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章):  
法定代表人(负责人)签字: 乔雪平  
联系电话: 13645578565、13145520000  
日期: 2026 年 1 月 21 日

安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
改造主体同意书

本单位固镇县新益新农牧科技有限公司(以下简称“本单位”),年出栏[牛/羊/肉禽]210000头/只。本单位养殖场区建成已逾 10 年,现有养殖设施及设备因使用年限较长,已无法满足降本增效、提质升级及绿色安全转型发展的现实需求。为提升养殖标准化水平、保障产品质量安全、推动产业可持续发展,同意在既有养殖场内,对现有养殖设施设备进行更新改造。

为确保项目合规有序推进,本单位郑重作出如下承诺:

- 一、用地审批合规。改造所占土地位于既有养殖场内,用地性质符合设施养殖用地审批相关规定及要求,已依法取得相关用地手续或符合用地备案条件。
- 二、审批手续完备。本单位将在项目改造实施前,完成环境影响评价及其他相关审批所需全部材料的准备与报批工作,确保项目开工建设前所有法定审批程序均已办结。
- 三、建设期限可控。本项目建设期限承诺不超过 1.5 年,将合理规划施工进度,确保按期完成设施设备更新改造并投入使用。
- 四、主体信用合规。本单位及法定代表人(负责人)均未被列入严重违法失信主体名单,亦不属于安全生产严重违法失信主体,无重大失信记录及违法违规经营行为,具备承担本项目的合法主体资格与信用条件。
- 五、承诺内容真实。本单位以上所作出的全部承诺,均基于真实情况如实陈述,所提供的相关材料、数据均真实、准确、完整,无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺,本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果,接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章):  
法定代表人(负责人)签字: 陈超  
联系电话: 1598073888  
日期: 2026 年 1 月 20 日

安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
主体自筹资金承诺

本单位固镇县义邦牧业有限公司(以下简称“本单位”),按照国家有关文件精神,本单位积极配合当地政府实施设施畜牧业更新改造项目,为确保项目合规有序推进,本单位郑重作出如下承诺:

- 一、项目投资合规。本项目改造总投资为 120 万元(均为工程费用),其中通过自有资金、银行贷款等合法渠道自筹资金 84 万元,申请配套奖补资金 36 万元。承诺项目中需要自筹的资金由本单位自筹解决,确保企业自筹资金及时足额到位。申请的配套奖补资金将专项用于本项目设施设备更新相关支出。
- 二、资金申报合规。本单位承诺,本项目未享受过其他同类财政资金奖补支持,不存在重复申报项目奖补资金的情形;如存在虚假申报、重复申报等违规行为,自愿退回已获得的奖补资金,并承担相应法律责任。

本单位以上所作出的全部承诺,均基于真实情况如实陈述,如违反上述承诺,本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果,接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章):  
法定代表人(负责人)签字: 孙其香  
联系电话: 13085528138  
日期: 2026 年 1 月 21 日

安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
主体自筹资金承诺

本单位固镇县义邦牧业有限公司(以下简称“本单位”),按照国家有关文件精神,本单位积极配合当地政府实施设施畜牧业更新改造项目,为确保项目合规有序推进,本单位郑重作出如下承诺:

- 一、项目投资合规。本项目改造总投资为 65 万元(均为工程费用),其中通过自有资金、银行贷款等合法渠道自筹资金 47 万元,申请配套奖补资金 18 万元。承诺项目中需要自筹的资金由本单位自筹解决,确保企业自筹资金及时足额到位。申请的配套奖补资金将专项用于本项目设施设备更新相关支出。
- 二、资金申报合规。本单位承诺,本项目未享受过其他同类财政资金奖补支持,不存在重复申报项目奖补资金的情形;如存在虚假申报、重复申报等违规行为,自愿退回已获得的奖补资金,并承担相应法律责任。

本单位以上所作出的全部承诺,均基于真实情况如实陈述,如违反上述承诺,本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果,接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章):  
法定代表人(负责人)签字: 孙其香  
联系电话: 1861160884  
日期: 2026 年 1 月 20 日

**安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
主体自筹资金承诺**

本单位 固镇县雨峰肉鸭养殖有限公司 (以下简称“本单位”), 按照国家有关文件精神, 积极配合当地政府的设施畜牧业更新改造项目, 为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

一、项目投资合规。本项目改造总投资为 282 万元 (均为工程费用), 其中通过自有资金、银行贷款等合法渠道自筹资金 207 万元, 申请配套奖补资金 75 万元。承诺项目中需要自筹的资金由本单位自筹解决, 确保企业自筹资金及时足额到位。申请的配套奖补资金将专项用于本项目设施设备更新相关支出。

二、资金申报合规。本单位承诺, 本项目未享受过其他同类财政资金奖补支持, 不存在重复申报项目奖补资金的情形; 如存在虚假申报、重复申报等违规行为, 自愿退回已获得的奖补资金, 并承担相应法律责任。

本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位 (盖章): 

法定代表人 (负责人) 签字: 李峰

联系电话: 15155220511

日期: 2026 年 1 月 21 日

**安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
改造主体同意书**

本单位 固镇县雨峰肉鸭养殖有限公司 (以下简称“本单位”), 年出栏(牛/羊/肉禽) 110 头/只。本单位养殖场区建成已逾 10 年, 现有养殖设施及设备因使用年限较长, 已无法满足降本增效、提质升级及绿色安全转型发展的现实需求。为提升养殖标准化水平、保障产品质量安全、推动产业可持续发展, 同意在既有养殖场区内, 对现有养殖设施设备进行更新改造。

为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:


一、用地审批合规。改造所占土地位于既有养殖场区内, 用地性质符合设施养殖用地审批相关规定及要求, 已依法取得相关用地手续或符合用地备案条件。

二、审批手续完备。本单位将在项目改造实施前, 完成环境影响评价及其他相关审批所需全部材料的准备与报批工作, 确保项目开工建设前所有法定审批程序均已办结。

三、建设期限可控。本项目建设期限承诺不超过 1.5 年, 将合理规划施工进度, 确保按期完成设施设备更新改造并投入使用。

四、主体信用合规。本单位及法定代表人 (负责人) 均未被列入严重违法失信主体名单, 亦不属于安全生产严重违法失信主体, 无重大失信记录及违法违规经营行为, 具备承担本项目的合法主体资格与信用条件。

五、承诺内容真实。本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 所提供的相关材料、数据均真实、准确、完整, 无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位 (盖章): 

法定代表人 (负责人) 签字: 李峰

联系电话: 15155220511

日期: 2026 年 1 月 21 日

**安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
改造主体同意书**

本单位 固镇县雨峰肉鸭养殖有限公司 (以下简称“本单位”), 年出栏(牛/羊/肉禽) 150 头/只。本单位养殖场区建成已逾 10 年, 现有养殖设施及设备因使用年限较长, 已无法满足降本增效、提质升级及绿色安全转型发展的现实需求。为提升养殖标准化水平、保障产品质量安全、推动产业可持续发展, 同意在既有养殖场区内, 对现有养殖设施设备进行更新改造。

为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:


一、用地审批合规。改造所占土地位于既有养殖场区内, 用地性质符合设施养殖用地审批相关规定及要求, 已依法取得相关用地手续或符合用地备案条件。

二、审批手续完备。本单位将在项目改造实施前, 完成环境影响评价及其他相关审批所需全部材料的准备与报批工作, 确保项目开工建设前所有法定审批程序均已办结。

三、建设期限可控。本项目建设期限承诺不超过 1.5 年, 将合理规划施工进度, 确保按期完成设施设备更新改造并投入使用。

四、主体信用合规。本单位及法定代表人 (负责人) 均未被列入严重违法失信主体名单, 亦不属于安全生产严重违法失信主体, 无重大失信记录及违法违规经营行为, 具备承担本项目的合法主体资格与信用条件。

五、承诺内容真实。本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 所提供的相关材料、数据均真实、准确、完整, 无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位 (盖章): 

法定代表人 (负责人) 签字: 李峰

联系电话: 18106655155

日期: 2026 年 1 月 21 日

**安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
改造主体同意书**

本单位 固镇县雨峰肉鸭养殖有限公司 (以下简称“本单位”), 年出栏(牛/羊/肉禽) 180 头/只。本单位养殖场区建成已逾 10 年, 现有养殖设施及设备因使用年限较长, 已无法满足降本增效、提质升级及绿色安全转型发展的现实需求。为提升养殖标准化水平、保障产品质量安全、推动产业可持续发展, 同意在既有养殖场区内, 对现有养殖设施设备进行更新改造。

为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:


一、用地审批合规。改造所占土地位于既有养殖场区内, 用地性质符合设施养殖用地审批相关规定及要求, 已依法取得相关用地手续或符合用地备案条件。

二、审批手续完备。本单位将在项目改造实施前, 完成环境影响评价及其他相关审批所需全部材料的准备与报批工作, 确保项目开工建设前所有法定审批程序均已办结。

三、建设期限可控。本项目建设期限承诺不超过 1.5 年, 将合理规划施工进度, 确保按期完成设施设备更新改造并投入使用。

四、主体信用合规。本单位及法定代表人 (负责人) 均未被列入严重违法失信主体名单, 亦不属于安全生产严重违法失信主体, 无重大失信记录及违法违规经营行为, 具备承担本项目的合法主体资格与信用条件。

五、承诺内容真实。本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 所提供的相关材料、数据均真实、准确、完整, 无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位 (盖章): 

法定代表人 (负责人) 签字: 李峰

联系电话: 13955230797

日期: 2026 年 1 月 21 日

安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
改造主体同意书

本单位 固镇县同利饲料利用有限公司 (以下简称“本单位”), 年出栏[牛/羊/肉禽] 1100 头/只。本单位养殖场区建成已逾 10 年, 现有养殖设施及设备因使用年限较长, 已无法满足降本增效、提质升级及绿色安全转型发展的现实需求。为提升养殖标准化水平、保障产品质量安全、推动产业可持续发展, 同意在既有养殖区内, 对现有养殖设施设备进行更新改造。

为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

一、用地审批合规。改造所占土地位于既有养殖区内, 用地性质符合设施养殖用地审批相关规定及要求, 已依法取得相关用地手续或符合用地备案条件。

二、审批手续完备。本单位将在项目改造实施前, 完成环境影响评价及其他相关审批所需全部材料的准备与报批工作, 确保项目开工建设前所有法定审批程序均已办结。

三、建设期限可控。本项目建设期限承诺不超过 1.5 年, 将合理规划施工进度, 确保按期完成设施设备更新改造并投入使用。

四、主体信用合规。本单位及法定代表人(负责人)均未被列入严重违法失信主体名单, 亦不属于安全生产严重违法失信主体, 无重大失信记录及违法违规经营行为, 具备承担本项目的合法主体资格与信用条件。

五、承诺内容真实。本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 所提供的相关材料、数据均真实、准确、完整, 无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章): 固镇县同利饲料利用有限公司

法定代表人(负责人)签字: 王卫红

联系电话: 18255208771

日期: 2026 年 1 月 21 日

安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
改造主体同意书

本单位 固镇县新马桥镇科军家庭农场 (以下简称“本单位”), 年出栏[牛/羊/肉禽] 300 头/只。本单位养殖场区建成已逾 10 年, 现有养殖设施及设备因使用年限较长, 已无法满足降本增效、提质升级及绿色安全转型发展的现实需求。为提升养殖标准化水平、保障产品质量安全、推动产业可持续发展, 同意在既有养殖区内, 对现有养殖设施设备进行更新改造。

为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

一、用地审批合规。改造所占土地位于既有养殖区内, 用地性质符合设施养殖用地审批相关规定及要求, 已依法取得相关用地手续或符合用地备案条件。

二、审批手续完备。本单位将在项目改造实施前, 完成环境影响评价及其他相关审批所需全部材料的准备与报批工作, 确保项目开工建设前所有法定审批程序均已办结。

三、建设期限可控。本项目建设期限承诺不超过 1.5 年, 将合理规划施工进度, 确保按期完成设施设备更新改造并投入使用。

四、主体信用合规。本单位及法定代表人(负责人)均未被列入严重违法失信主体名单, 亦不属于安全生产严重违法失信主体, 无重大失信记录及违法违规经营行为, 具备承担本项目的合法主体资格与信用条件。

五、承诺内容真实。本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 所提供的相关材料、数据均真实、准确、完整, 无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章): \_\_\_\_\_

法定代表人(负责人)签字: 尤利军

联系电话: 13605239338

日期: 2026 年 1 月 21 日

安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
改造主体同意书

本单位 固镇县同利饲料利用有限公司 (以下简称“本单位”), 年出栏[牛/羊/肉禽] 1100 头/只。本单位养殖场区建成已逾 10 年, 现有养殖设施及设备因使用年限较长, 已无法满足降本增效、提质升级及绿色安全转型发展的现实需求。为提升养殖标准化水平、保障产品质量安全、推动产业可持续发展, 同意在既有养殖区内, 对现有养殖设施设备进行更新改造。

为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

一、用地审批合规。改造所占土地位于既有养殖区内, 用地性质符合设施养殖用地审批相关规定及要求, 已依法取得相关用地手续或符合用地备案条件。

二、审批手续完备。本单位将在项目改造实施前, 完成环境影响评价及其他相关审批所需全部材料的准备与报批工作, 确保项目开工建设前所有法定审批程序均已办结。

三、建设期限可控。本项目建设期限承诺不超过 1.5 年, 将合理规划施工进度, 确保按期完成设施设备更新改造并投入使用。

四、主体信用合规。本单位及法定代表人(负责人)均未被列入严重违法失信主体名单, 亦不属于安全生产严重违法失信主体, 无重大失信记录及违法违规经营行为, 具备承担本项目的合法主体资格与信用条件。

五、承诺内容真实。本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 所提供的相关材料、数据均真实、准确、完整, 无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章): \_\_\_\_\_

法定代表人(负责人)签字: 王卫红

联系电话: 18255266188

日期: 2026 年 1 月 20 日

安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
改造主体同意书

本单位 固镇县同利饲料利用有限公司 (以下简称“本单位”), 年出栏[牛/羊/肉禽] 10000 头/只。本单位养殖场区建成已逾 10 年, 现有养殖设施及设备因使用年限较长, 已无法满足降本增效、提质升级及绿色安全转型发展的现实需求。为提升养殖标准化水平、保障产品质量安全、推动产业可持续发展, 同意在既有养殖区内, 对现有养殖设施设备进行更新改造。

为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

一、用地审批合规。改造所占土地位于既有养殖区内, 用地性质符合设施养殖用地审批相关规定及要求, 已依法取得相关用地手续或符合用地备案条件。

二、审批手续完备。本单位将在项目改造实施前, 完成环境影响评价及其他相关审批所需全部材料的准备与报批工作, 确保项目开工建设前所有法定审批程序均已办结。

三、建设期限可控。本项目建设期限承诺不超过 1.5 年, 将合理规划施工进度, 确保按期完成设施设备更新改造并投入使用。

四、主体信用合规。本单位及法定代表人(负责人)均未被列入严重违法失信主体名单, 亦不属于安全生产严重违法失信主体, 无重大失信记录及违法违规经营行为, 具备承担本项目的合法主体资格与信用条件。

五、承诺内容真实。本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 所提供的相关材料、数据均真实、准确、完整, 无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章): \_\_\_\_\_

法定代表人(负责人)签字: 王卫红

联系电话: 13093660218

日期: 2026 年 1 月 20 日

安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
改造主体同意书

本单位 固镇县新德林村 (以下简称“本单位”), 年出栏[牛/羊/肉禽] 500 头/只。本单位养殖场区建成已逾 10 年, 现有养殖设施及设备因使用年限较长, 已无法满足降本增效、提质升级及绿色安全转型发展的现实需求。为提升养殖标准化水平、保障产品质量安全、推动产业可持续发展, 同意在既有养殖场区内, 对现有养殖设施设备进行更新改造。

为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

一、用地审批合规。改造所占土地位于既有养殖场区内, 用地性质符合设施养殖用地审批相关规定及要求, 已依法取得相关用地手续或符合用地备案条件。

二、审批手续完备。本单位将在项目改造实施前, 完成环境影响评价及其他相关审批所需全部材料的准备与报批工作, 确保项目开工建设前所有法定审批程序均已办结。

三、建设期限可控。本项目建设期限承诺不超过 1.5 年, 将合理规划施工进度, 确保按期完成设施设备更新改造并投入使用。

四、主体信用合规。本单位及法定代表人(负责人)均未被列入严重违法失信主体名单, 亦不属于安全生产严重违法失信主体, 无重大失信记录及违法违规经营行为, 具备承担本项目的合法主体资格与信用条件。

五、承诺内容真实。本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 所提供的相关材料、数据均真实、准确、完整, 无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章):

法定代表人(负责人)签字: 张博

联系电话: 13999526369

日期: 2026 年 1 月 21 日

安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
改造主体同意书

本单位 固镇县新德林村 (以下简称“本单位”), 年出栏[牛/羊/肉禽] 800 头/只。本单位养殖场区建成已逾 10 年, 现有养殖设施及设备因使用年限较长, 已无法满足降本增效、提质升级及绿色安全转型发展的现实需求。为提升养殖标准化水平、保障产品质量安全、推动产业可持续发展, 同意在既有养殖场区内, 对现有养殖设施设备进行更新改造。

为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

一、用地审批合规。改造所占土地位于既有养殖场区内, 用地性质符合设施养殖用地审批相关规定及要求, 已依法取得相关用地手续或符合用地备案条件。

二、审批手续完备。本单位将在项目改造实施前, 完成环境影响评价及其他相关审批所需全部材料的准备与报批工作, 确保项目开工建设前所有法定审批程序均已办结。

三、建设期限可控。本项目建设期限承诺不超过 1.5 年, 将合理规划施工进度, 确保按期完成设施设备更新改造并投入使用。

四、主体信用合规。本单位及法定代表人(负责人)均未被列入严重违法失信主体名单, 亦不属于安全生产严重违法失信主体, 无重大失信记录及违法违规经营行为, 具备承担本项目的合法主体资格与信用条件。


五、承诺内容真实。本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 所提供的相关材料、数据均真实、准确、完整, 无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章):

法定代表人(负责人)签字: 张博

联系电话: 1865998333

日期: 2026 年 1 月 21 日



安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
改造主体同意书

本单位 固镇县新德林村 (以下简称“本单位”), 年出栏[牛/羊/肉禽] 1000 头/只。本单位养殖场区建成已逾 10 年, 现有养殖设施及设备因使用年限较长, 已无法满足降本增效、提质升级及绿色安全转型发展的现实需求。为提升养殖标准化水平、保障产品质量安全、推动产业可持续发展, 同意在既有养殖场区内, 对现有养殖设施设备进行更新改造。

为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

一、用地审批合规。改造所占土地位于既有养殖场区内, 用地性质符合设施养殖用地审批相关规定及要求, 已依法取得相关用地手续或符合用地备案条件。

二、审批手续完备。本单位将在项目改造实施前, 完成环境影响评价及其他相关审批所需全部材料的准备与报批工作, 确保项目开工建设前所有法定审批程序均已办结。

三、建设期限可控。本项目建设期限承诺不超过 1.5 年, 将合理规划施工进度, 确保按期完成设施设备更新改造并投入使用。

四、主体信用合规。本单位及法定代表人(负责人)均未被列入严重违法失信主体名单, 亦不属于安全生产严重违法失信主体, 无重大失信记录及违法违规经营行为, 具备承担本项目的合法主体资格与信用条件。

五、承诺内容真实。本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 所提供的相关材料、数据均真实、准确、完整, 无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章):

法定代表人(负责人)签字: 张博

联系电话: 1865558286


日期: 2026 年 1 月 20 日

安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
改造主体同意书

本单位**固镇县连众养殖有限公司**（以下简称“本单位”），年出栏[牛/羊/肉禽]12005头/只。本单位养殖场区建成已逾 10 年，现有养殖设施及设备使用年限较长，已无法满足降本增效、提质升级及绿色安全转型发展的现实需求。为提升养殖标准化水平、保障产品质量安全、推动产业可持续发展，同意在既有养殖场区内，对现有养殖设施设备进行更新改造。

为确保项目合规有序推进，本单位郑重作出如下承诺：

- 一、用地审批合规。改造所占土地位于既有养殖场区内，用地性质符合设施养殖用地审批相关规定及要求，已依法取得相关用地手续或符合用地备案条件。
- 二、审批手续完备。本单位将在项目改造实施前，完成环境影响评价及其他相关审批所需全部材料的准备与报批工作，确保项目开工建设前所有法定审批程序均已办结。
- 三、建设期限可控。本项目建设期限承诺不超过 1.5 年，将合理规划施工进度，确保按期完成设施设备更新改造并投入使用。
- 四、主体信用合规。本单位及法定代表人（负责人）均未被列入严重违法失信主体名单，亦不属于安全生产严重违法失信主体，无重大失信记录及违法违规经营行为，具备承担本项目的合法主体资格与信用条件。
- 五、承诺内容真实。本单位以上所作出的全部承诺，均基于真实情况如实陈述，所提供的相关材料、数据均真实、准确、完整，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺，本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果，接受相关部门的处理处罚。

承诺单位（盖章）：  
法定代表人（负责人）签字：徐齐建  
联系电话：18955261777  
日期：2026年1月20日

安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
改造主体同意书

本单位**固镇县连众养殖有限公司**（以下简称“本单位”），年出栏[牛/羊/肉禽]12005头/只。本单位养殖场区建成已逾 10 年，现有养殖设施及设备使用年限较长，已无法满足降本增效、提质升级及绿色安全转型发展的现实需求。为提升养殖标准化水平、保障产品质量安全、推动产业可持续发展，同意在既有养殖场区内，对现有养殖设施设备进行更新改造。

为确保项目合规有序推进，本单位郑重作出如下承诺：

- 一、用地审批合规。改造所占土地位于既有养殖场区内，用地性质符合设施养殖用地审批相关规定及要求，已依法取得相关用地手续或符合用地备案条件。
- 二、审批手续完备。本单位将在项目改造实施前，完成环境影响评价及其他相关审批所需全部材料的准备与报批工作，确保项目开工建设前所有法定审批程序均已办结。
- 三、建设期限可控。本项目建设期限承诺不超过 1.5 年，将合理规划施工进度，确保按期完成设施设备更新改造并投入使用。
- 四、主体信用合规。本单位及法定代表人（负责人）均未被列入严重违法失信主体名单，亦不属于安全生产严重违法失信主体，无重大失信记录及违法违规经营行为，具备承担本项目的合法主体资格与信用条件。
- 五、承诺内容真实。本单位以上所作出的全部承诺，均基于真实情况如实陈述，所提供的相关材料、数据均真实、准确、完整，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺，本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果，接受相关部门的处理处罚。

承诺单位（盖章）：  
法定代表人（负责人）签字：徐齐建  
联系电话：13329777777  
日期：2026年1月20日

安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
改造主体同意书

本单位**固镇县连众养殖有限公司**（以下简称“本单位”），年出栏[牛/羊/肉禽]1400000头/只。本单位养殖场区建成已逾 10 年，现有养殖设施及设备使用年限较长，已无法满足降本增效、提质升级及绿色安全转型发展的现实需求。为提升养殖标准化水平、保障产品质量安全、推动产业可持续发展，同意在既有养殖场区内，对现有养殖设施设备进行更新改造。

为确保项目合规有序推进，本单位郑重作出如下承诺：

- 一、用地审批合规。改造所占土地位于既有养殖场区内，用地性质符合设施养殖用地审批相关规定及要求，已依法取得相关用地手续或符合用地备案条件。
- 二、审批手续完备。本单位将在项目改造实施前，完成环境影响评价及其他相关审批所需全部材料的准备与报批工作，确保项目开工建设前所有法定审批程序均已办结。
- 三、建设期限可控。本项目建设期限承诺不超过 1.5 年，将合理规划施工进度，确保按期完成设施设备更新改造并投入使用。
- 四、主体信用合规。本单位及法定代表人（负责人）均未被列入严重违法失信主体名单，亦不属于安全生产严重违法失信主体，无重大失信记录及违法违规经营行为，具备承担本项目的合法主体资格与信用条件。
- 五、承诺内容真实。本单位以上所作出的全部承诺，均基于真实情况如实陈述，所提供的相关材料、数据均真实、准确、完整，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺，本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果，接受相关部门的处理处罚。

承诺单位（盖章）：  
法定代表人（负责人）签字：徐齐建  
联系电话：13093666888  
日期：2026年1月20日

安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
改造主体同意书

本单位**固镇县连众养殖有限公司**（以下简称“本单位”），年出栏[牛/羊/肉禽]1400000头/只。本单位养殖场区建成已逾 10 年，现有养殖设施及设备使用年限较长，已无法满足降本增效、提质升级及绿色安全转型发展的现实需求。为提升养殖标准化水平、保障产品质量安全、推动产业可持续发展，同意在既有养殖场区内，对现有养殖设施设备进行更新改造。

为确保项目合规有序推进，本单位郑重作出如下承诺：

- 一、用地审批合规。改造所占土地位于既有养殖场区内，用地性质符合设施养殖用地审批相关规定及要求，已依法取得相关用地手续或符合用地备案条件。
- 二、审批手续完备。本单位将在项目改造实施前，完成环境影响评价及其他相关审批所需全部材料的准备与报批工作，确保项目开工建设前所有法定审批程序均已办结。
- 三、建设期限可控。本项目建设期限承诺不超过 1.5 年，将合理规划施工进度，确保按期完成设施设备更新改造并投入使用。
- 四、主体信用合规。本单位及法定代表人（负责人）均未被列入严重违法失信主体名单，亦不属于安全生产严重违法失信主体，无重大失信记录及违法违规经营行为，具备承担本项目的合法主体资格与信用条件。
- 五、承诺内容真实。本单位以上所作出的全部承诺，均基于真实情况如实陈述，所提供的相关材料、数据均真实、准确、完整，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺，本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果，接受相关部门的处理处罚。


承诺单位（盖章）：  
法定代表人（负责人）签字：徐齐建  
联系电话：13866661297  
日期：2026年1月20日

**安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
改造主体同意书**

本单位**固镇县吉祥养殖场**(以下简称“本单位”), 年出栏(牛/羊/肉禽)**1.75**头/只。本单位养殖区建成已逾 10 年, 现有养殖设施及设备因使用年限较长, 已无法满足**节本增效、提质升级及绿色安全转型发展**的现实需求。为提升养殖标准化水平、保障产品质量安全、推动产业可持续发展, 同意在既有养殖区内, 对现有养殖设施设备进行更新改造。

为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

- 一、用地审批合规。改造所占土地位于既有养殖区内, 用地性质符合设施养殖用地审批相关规定及要求, 已依法取得相关用地手续或符合用地备案条件。
- 二、审批手续完备。本单位将在项目改造实施前, 完成环境影响评价及其他相关审批所需全部材料的准备与报批工作, 确保项目开工建设前所有法定审批程序均已办结。
- 三、建设期限可控。本项目建设期限承诺不超过 1.5 年, 将合理规划施工进度, 确保按期完成设施设备更新改造并投入使用。
- 四、主体信用合规。本单位及法定代表人(负责人)均未被列入严重失信主体名单, 亦不属于安全生产严重失信主体, 无重大失信记录及违法违规经营行为, 具备承担本项目的合法主体资格与信用条件。
- 五、承诺内容真实。本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 所提供的相关材料、数据均真实、准确、完整, 无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章): 

法定代表人(负责人)签字: 万承

联系电话: 1889567811


日期: 2026年 1月 21日

**安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
改造主体同意书**

本单位**安徽省蚌埠市固镇县恒兴多美天农业养殖区**(以下简称“本单位”), 年出栏(牛/羊/肉禽)**100000**头/只。本单位养殖区建成已逾 10 年, 现有养殖设施及设备因使用年限较长, 已无法满足**节本增效、提质升级及绿色安全转型发展**的现实需求。为提升养殖标准化水平、保障产品质量安全、推动产业可持续发展, 同意在既有养殖区内, 对现有养殖设施设备进行更新改造。

为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

- 一、用地审批合规。改造所占土地位于既有养殖区内, 用地性质符合设施养殖用地审批相关规定及要求, 已依法取得相关用地手续或符合用地备案条件。
- 二、审批手续完备。本单位将在项目改造实施前, 完成环境影响评价及其他相关审批所需全部材料的准备与报批工作, 确保项目开工建设前所有法定审批程序均已办结。
- 三、建设期限可控。本项目建设期限承诺不超过 1.5 年, 将合理规划施工进度, 确保按期完成设施设备更新改造并投入使用。
- 四、主体信用合规。本单位及法定代表人(负责人)均未被列入严重失信主体名单, 亦不属于安全生产严重失信主体, 无重大失信记录及违法违规经营行为, 具备承担本项目的合法主体资格与信用条件。
- 五、承诺内容真实。本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 所提供的相关材料、数据均真实、准确、完整, 无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章): 

法定代表人(负责人)签字: 陈宇

联系电话: 18196610003

日期: 2026年 1月 21日


**安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
改造主体同意书**

**安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
改造主体同意书**

本单位**固镇县恒兴养殖场**(以下简称“本单位”), 年出栏(牛/羊/肉禽)**805**头/只。本单位养殖区建成已逾 10 年, 现有养殖设施及设备因使用年限较长, 已无法满足**节本增效、提质升级及绿色安全转型发展**的现实需求。为提升养殖标准化水平、保障产品质量安全、推动产业可持续发展, 同意在既有养殖区内, 对现有养殖设施设备进行更新改造。

为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

- 一、用地审批合规。改造所占土地位于既有养殖区内, 用地性质符合设施养殖用地审批相关规定及要求, 已依法取得相关用地手续或符合用地备案条件。
- 二、审批手续完备。本单位将在项目改造实施前, 完成环境影响评价及其他相关审批所需全部材料的准备与报批工作, 确保项目开工建设前所有法定审批程序均已办结。
- 三、建设期限可控。本项目建设期限承诺不超过 1.5 年, 将合理规划施工进度, 确保按期完成设施设备更新改造并投入使用。
- 四、主体信用合规。本单位及法定代表人(负责人)均未被列入严重失信主体名单, 亦不属于安全生产严重失信主体, 无重大失信记录及违法违规经营行为, 具备承担本项目的合法主体资格与信用条件。
- 五、承诺内容真实。本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 所提供的相关材料、数据均真实、准确、完整, 无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章): 

法定代表人(负责人)签字: 李


联系电话: 1880522318

日期: 2026年 12月 20日

本单位**安徽省争华羊业集团有限公司**(以下简称“本单位”), 年出栏(牛/羊/肉禽)**11000**头/只。本单位养殖区建成已逾 10 年, 现有养殖设施及设备因使用年限较长, 已无法满足**节本增效、提质升级及绿色安全转型发展**的现实需求。为提升养殖标准化水平、保障产品质量安全、推动产业可持续发展, 同意在既有养殖区内, 对现有养殖设施设备进行更新改造。

为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

- 一、用地审批合规。改造所占土地位于既有养殖区内, 用地性质符合设施养殖用地审批相关规定及要求, 已依法取得相关用地手续或符合用地备案条件。
- 二、审批手续完备。本单位将在项目改造实施前, 完成环境影响评价及其他相关审批所需全部材料的准备与报批工作, 确保项目开工建设前所有法定审批程序均已办结。
- 三、建设期限可控。本项目建设期限承诺不超过 1.5 年, 将合理规划施工进度, 确保按期完成设施设备更新改造并投入使用。
- 四、主体信用合规。本单位及法定代表人(负责人)均未被列入严重失信主体名单, 亦不属于安全生产严重失信主体, 无重大失信记录及违法违规经营行为, 具备承担本项目的合法主体资格与信用条件。
- 五、承诺内容真实。本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 所提供的相关材料、数据均真实、准确、完整, 无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章): 

法定代表人(负责人)签字: 李

联系电话: 18908665222

日期: 2026年 1月 20日

安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
改造主体同意书

本单位 固镇县小辛店养殖场 (以下简称“本单位”), 年出栏(牛/羊/肉禽) 200 万头/只。本单位养殖场区建成已逾 10 年, 现有养殖设施及设备因使用年限较长, 已无法满足降本增效、提质升级及绿色安全转型发展的现实需求。为提升养殖标准化水平、保障产品质量安全、推动产业可持续发展, 同意在既有养殖场区内, 对现有养殖设施设备进行更新改造。

为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

- 一、用地审批合规。改造所占土地位于既有养殖场区内, 用地性质符合设施养殖用地审批相关规定及要求, 已依法取得相关用地手续或符合用地备案条件。
- 二、审批手续完备。本单位将在项目改造实施前, 完成环境影响评价及其他相关审批所需全部材料的准备与报批工作, 确保项目开工建设前所有法定审批程序均已办结。
- 三、建设期限可控。本项目建设期限承诺不超过 1.5 年, 将合理规划施工进度, 确保按期完成设施设备更新改造并投入使用。
- 四、主体信用合规。本单位及法定代表人(负责人)均未被列入严重违法失信主体名单, 亦不属于安全生产严重违法失信主体, 无重大失信记录及违法违规经营行为, 具备承担本项目的合法主体资格与信用条件。
- 五、承诺内容真实。本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 所提供的相关材料、数据均真实、准确、完整, 无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章):   
法定代表人(负责人)签字: 陈永成  
联系电话: 18109651618  
日期: 2026 年 1 月 20 日

安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
改造主体同意书

本单位 固镇县畜牧生态养殖场 (以下简称“本单位”), 年出栏(牛/羊/肉禽) 935 头/只。本单位养殖场区建成已逾 10 年, 现有养殖设施及设备因使用年限较长, 已无法满足降本增效、提质升级及绿色安全转型发展的现实需求。为提升养殖标准化水平、保障产品质量安全、推动产业可持续发展, 同意在既有养殖场区内, 对现有养殖设施设备进行更新改造。

为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

- 一、用地审批合规。改造所占土地位于既有养殖场区内, 用地性质符合设施养殖用地审批相关规定及要求, 已依法取得相关用地手续或符合用地备案条件。
- 二、审批手续完备。本单位将在项目改造实施前, 完成环境影响评价及其他相关审批所需全部材料的准备与报批工作, 确保项目开工建设前所有法定审批程序均已办结。
- 三、建设期限可控。本项目建设期限承诺不超过 1.5 年, 将合理规划施工进度, 确保按期完成设施设备更新改造并投入使用。
- 四、主体信用合规。本单位及法定代表人(负责人)均未被列入严重违法失信主体名单, 亦不属于安全生产严重违法失信主体, 无重大失信记录及违法违规经营行为, 具备承担本项目的合法主体资格与信用条件。
- 五、承诺内容真实。本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 所提供的相关材料、数据均真实、准确、完整, 无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章):   
法定代表人(负责人)签字: 高程  
联系电话: 15725888076  
日期: 2026 年 1 月 22 日

安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金  
支持设施畜牧业更新改造项目  
改造主体同意书

本单位 固镇县地农牧 (以下简称“本单位”), 年出栏(牛/羊/肉禽) 420 万头/只。本单位养殖场区建成已逾 10 年, 现有养殖设施及设备因使用年限较长, 已无法满足降本增效、提质升级及绿色安全转型发展的现实需求。为提升养殖标准化水平、保障产品质量安全、推动产业可持续发展, 同意在既有养殖场区内, 对现有养殖设施设备进行更新改造。

为确保项目合规有序推进, 本单位郑重作出如下承诺:

- 一、用地审批合规。改造所占土地位于既有养殖场区内, 用地性质符合设施养殖用地审批相关规定及要求, 已依法取得相关用地手续或符合用地备案条件。
- 二、审批手续完备。本单位将在项目改造实施前, 完成环境影响评价及其他相关审批所需全部材料的准备与报批工作, 确保项目开工建设前所有法定审批程序均已办结。
- 三、建设期限可控。本项目建设期限承诺不超过 1.5 年, 将合理规划施工进度, 确保按期完成设施设备更新改造并投入使用。
- 四、主体信用合规。本单位及法定代表人(负责人)均未被列入严重违法失信主体名单, 亦不属于安全生产严重违法失信主体, 无重大失信记录及违法违规经营行为, 具备承担本项目的合法主体资格与信用条件。
- 五、承诺内容真实。本单位以上所作出的全部承诺, 均基于真实情况如实陈述, 所提供的相关材料、数据均真实、准确、完整, 无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺, 本单位自愿承担由此产生的一切法律责任、经济损失及相关不良后果, 接受相关部门的处理处罚。

承诺单位(盖章):   
法定代表人(负责人)签字: 刘静  
联系电话: 1515248820  
日期: 2026 年 1 月 20 日

附件八：项目资金申请报告真实性、合规性承诺

关于项目真实性、合规性及未重复使用  
中央财政资金的承诺函

安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金支持设施畜牧业更新改造项目(项目编码 2601-340323-04-05-711355)申请超长期特别国债专项资金，并作出如下承诺：

一、本次提交资金申请报告及相关附件等材料真实、齐全、有效，我单位对其真实性及合规性负责。

二、本项目未使用其他中央预算内投资或中央财政资金，不存在重复申请中央预算内投资或中央财政资金的情况。



## 附件九：未重复申请其他中央资金的承诺

### 承 诺 函

本此申报的安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金支持设施畜牧业更新改造项目（项目编码 2601-340323-04-05-711355），没有多头、重复申请中央资金支持，没有以其他中央资金作为项目的配套资金，不属于在建项目。



附件十：成立项目领导小组通知

# 中共固镇县委农村工作领导小组办公室文件

固农工办发〔2026〕1号

## 关于成立固镇县2026年超长期特别国债资金支持设施畜牧业更新改造项目领导小组的通知

有关镇人民政府、县直各有关单位：

为切实加强对固镇县2026年超长期特别国债资金支持设施畜牧业更新改造项目的组织领导和统筹协调，经研究，决定成立固镇县2026年超长期特别国债资金支持设施畜牧业更新改造项目领导小组（以下简称“领导小组”）。现将有关事项通知如下：

组 长：赵 磊 副县长

副组长：崔李波 县政协副主席、县发展改革委主任

陈来璞 县农业农村局局长

成 员：陈 杨 县科技局局长  
李敬志 县财政局局长  
沙 林 县自然资源和规划局局长  
刘占丰 县审计局党委书记  
张公满 县市场监管局局长  
潘复生 县生态环境分局局长  
洪新河 刘集镇党委书记  
薛 陈 王庄镇党委副书记、镇长  
刘国强 新马桥镇党委书记  
陆景标 连城镇党委书记  
陶延保 石湖乡党委书记  
邱成志 仲兴镇党委书记  
王 力 任桥镇党委书记  
王贡献 湖沟镇党委书记  
陈雅丽 杨庙镇党委书记

领导小组负责固镇县 2026 年超长期特别国债资金支持设施畜牧业更新改造项目组织和实施，协调解决建设工作中的重点和难点。领导小组下设办公室，办公室设在县农业农村局，办公室主任由陈来璞同志兼任，承担领导小组的日常工作，督促落实领导小组议定事项，加强与有关镇、部门的沟通协调，承办领导小组交办的其他事项。



附件十一：县政府批复和法人确认函

# 固镇县人民政府

固政秘〔2026〕6号

## 固镇县人民政府 关于安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别 国债资金支持设施畜牧业更新改造项目 法人的批复

县农业农村局：

你局《关于成为安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金支持设施畜牧业更新改造项目项目法人的请示》（固农字〔2026〕3号）收悉，经研究，现批复如下：

一、同意固镇县农业农村局为安徽省蚌埠市固镇县 2026 年超长期特别国债资金支持设施畜牧业更新改造项目项目法人，主要负责项目建设管理及资金管理等工作。

二、接此批复后，请抓紧组织编制项目实施方案，按程序报送上级主管部门，并同步开展前期准备工作。



# 固镇县人民政府

固政秘〔2026〕7号

## 固镇县人民政府 关于同意报送安徽省蚌埠市固镇县2026年 超长期特别国债资金支持设施畜牧业 更新改造项目的批复

县农业农村局：

《关于报送安徽省蚌埠市固镇县2026年超长期特别国债资金支持设施畜牧业更新改造项目的请示》（固农字〔2026〕4号）收悉。经研究，现批复如下：

一、同意报送安徽省蚌埠市固镇县2026年超长期特别国债资金支持设施畜牧业更新改造项目。项目总投资9813.76万元，其中超长期特别国债资金2944.128万元，建设单位自筹资金6869.632万元。项目主要建设内容包括：支持县域内39家畜禽养殖主体进行圈舍翻新和设备更新，翻新圈舍约20.17万平方米，更新设备约19713台（套）。

二、接此批复后，请抓紧组织项目申报材料，按程序报送上级主管部门，并同步开展前期准备工作。



## 附件十三：养殖设施设备基本情况

序号	乡镇	养殖场名称	项目用地性质	养殖品种	计划更换的原设施投资额(万元)	原设施面积或者体积	计划折旧年限	已折旧年限	计划更换的原设备投资额(万元)	计划折旧年限	已折旧年限	计划处置方式
1	任桥镇	固镇任桥益新农牧科技有限公司	设施农业用地	肉鸡			10	12	200	10	12	报废处置
2	任桥镇	固镇县青松牧业有限公司	设施农业用地	肉鸡	15万	40平方米,50立方	10年	10	15	10	10	报废处置
3	湖沟镇	固镇县湖沟宝宜养殖场	设施农业用地	肉鸭	400万	60亩	10年	10	100	10	10	报废处置
4	湖沟镇	固镇湖沟益新畜牧养殖有限公司	设施农业用地	肉鸡			12		150	10	12	报废处置
5	湖沟镇	固镇县顺隆肉鸡养殖专业合作社	设施农业用地	肉鸡		50	10年	12	220	10	12	报废处置
6	刘集镇	固镇县智牧生态农业家庭农场	设施农业用地	肉鸭		1.78万平方米	10年	13	220	10	13	报废处置
7	刘集镇	固镇诚亿养殖家庭农场	设施农业用地	肉鸡	560万	1.3056万平方米	10年	10	12	10	10	报废处置
8	仲兴镇	固镇县仲兴乡祥祥肉鸭养殖场	设施农业用地	肉鸭	180万	10亩	10	10	200	10	10	报废处置
9	仲兴镇	安徽省蚌埠市固镇县仲兴乡蓝天禽业养殖场	设施农业用地	肉鸡	100万	1350平方米	10年	10	60	10	10	报废处置
10	仲兴镇	固镇县方祥家庭农场	设施农业用地	肉鸡	100万	15亩	10年	10	50	10	10	报废处置
11	仲兴镇	安徽省争华羊业集团有限公司	设施农业用地	湖羊			10	10	300	10	10	报废处置
12	杨庙镇	固镇县连众养殖有限公司	设施农业用地	肉鸡			12		120	10	12	报废处置
13	杨庙镇	固镇县华成肉鸡养殖专业合作社	设施农业用地	肉鸡	100	50	10年	12	140	10	12	报废处置
14	杨庙镇	固镇县洪伟肉鸡养殖专业合作社	设施农业用地	肉鸡			10	12	80	10	12	报废处置
15	王庄镇	固镇县王庄镇张保进养殖场	设施农业用地	肉牛			10	20	10	10	20	报废处置
16	新马桥镇	固镇县华地农牧有限公司	设施农业用地	肉鸡	200		10	12	220	10	12	报废处置
17	新马桥镇	固镇县大龙家庭农场	设施农业用地	肉鸡	30		10	12	70	10	12	报废处置
18	新马桥镇	固镇县三胜牧业有限公司	设施农业用地	肉鸡			10	12	50	10	12	报废处置
19	新马桥镇	固镇县齐兴养鸡场	设施农业用地	肉鸡			10	12	30	10	12	报废处置
20	新马桥镇	固镇亿牛牧业有限公司	设施农业用地	奶牛			10	12	15	10	12	报废处置
21	新马桥镇	固镇县兆峰肉鸡养殖专业合作社	设施农业用地	肉鸡	40		10	13	100	10	13	报废处置
22	新马桥镇	固镇县立业养殖专业合作社	设施农业用地	肉鸡	120		10	12	180	10	12	报废处置
23	新马桥镇	固镇县家园秸秆综合利用有限公司	设施农业用地	肉羊			10	11	40	10	11	报废处置
24	新马桥镇	固镇县新马桥镇佳盛家庭农场	设施农业用地	肉鸡			10	13	80	10	13	报废处置
25	新马桥镇	固镇县新马桥镇桥头村种羊繁育肉羊养殖场	设施农业用地	肉羊			10	10	30	10	10	报废处置
26	新马桥镇	固镇县新马桥镇利军家庭农场	设施农业用地	肉羊			10	12	10	10	12	报废处置
27	连城镇	固镇县连城镇华丰牛羊养殖基地	设施农业用地	肉羊			10	11	10	10	11	报废处置
28	连城镇	固镇县牧马人养殖家庭农场	设施农业用地	肉牛			10	10	20	10	10	报废处置
29	连城镇	固镇县锦业养殖家庭农场	农业设施用地	肉鸡			10	12	180	10	12	报废处置
30	连城镇	固镇县金叶养殖家庭农场	农业设施用地	肉鸡			10	10	140	10	10	报废处置
31	连城镇	固镇县新胜养殖家庭农场	设施农业用地	肉鸡			10	10	120	10	10	报废处置
32	连城镇	固镇县德发养殖家庭农场	设施农业用地	肉鸡			10	13	130	10	13	报废处置
33	连城镇	固镇县金丰农牧有限公司	设施农业用地	肉鸡	350	10000	10	12	120	10	12	报废处置
34	连城镇	固镇县益丰禽业有限公司	设施农业用地	肉鸡	180	70	10年	12	100	10	12	报废处置
35	连城镇	固镇县迎南养鸡专业合作社	设施农业用地	肉鸡	330	10000	10	12	190	10	12	报废处置
36	连城镇	固镇县一鸣沐恩家禽养殖有限公司	设施农业用地	肉鸡	550	5000	10	8	190	10	8	报废处置
37	石湖乡	固镇县乐成肉鸡养殖有限公司	设施农业用地	肉鸡			10	10	55	10	10	报废处置
38	石湖乡	固镇县汉邦牧业有限公司	设施农业用地	奶牛及肉牛	130	3000	10	13	110	10	13	报废处置
39	石湖乡	固镇县雨峰肉鸡养殖有限公司	设施农业用地	肉鸡	240	8000	10	10	180	10	10	报废处置